

2. fundur Framkvæmdanefndar um uppbyggingu á athafnasvæði Hestamannafélagsins Sörla, haldinn á Norðurhelli 2, þann 26.ágúst 2022 -kl. 8:00.

Viðstaddir voru.

Starfshópur.

Helga Ingólfssdóttir formaður

Stefán Már Gunnlaugsson

Bjarney G. Jóhannesdóttir

Atli Már Ingólfsson

Halldóra Einarsdóttir

Með starfshópnum starfa:

Sigríður Kristín Hafþórsdóttir Framkvæmdarstjóri Sörla

Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs

Geir Bjarnason Íþrótt- og tómstundarfulltrúi forföll

Rósa Steingrimsdóttir Sviðsstjóri fjármálasviðs forföll

Einnig mætti á fundinn Stefán Veturliðason frá VSB verkfræðistofu.

Eftirfarandi var tekið fyrir.

1. Tilboð í Reiðhöll.

Stefán Veturliðason fór yfir stöðu á viðræðum við Eykt, ehf, viðræður ganga vel og er stefnt að því að ljúka þeim fyrir næsta fund starfshópsins.

Af hálfu fulltrúa Sörla er nefnt að Sörli muni kanna hvort félagið geti lagt til aðstöðu fyrir starfsmenn verktaka á meðan á vinnu stendur, mataraðstöðu, salerni og vinnustöð verkstjórnar. Samsvarandi kostnaður verði þá tekin út úr tilboðinu og metið sem framlag félagsins til verksins.

Fulltrúar Sörla vilja einnig láta kanna verðlagningu í tilboði á „böttum“ sem þykir hátt. Reifar hugmynd um að félagið taki þennan verkþátt að sér sem framlag Sörla til verkefnisins. Kannað fyrir næsta fund forsendur verðlagningar í tilboði.

2. Erindisbréf.

Lagt fram endurskoðað erindisbréf, umræða var um það, starfshópurinn mun skoða á milli funda og koma ábendingum á SH ef leiðrétta þarf erindisbréfið, stefnt a að klára það fyrir næsta fund starfshópsins.

Næsti fundur

Næsti fundur verður föstudaginn 2. september kl. 8:00 á Norðurhelli 2.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.8:45