

HAFNARFJARÐARBÆR



www.hafnarfjordur.is



8. fundur Framkvæmdanefnd um uppbyggingu knatt húss á Ásvöllum, þann 17. desember 2020, kl. 16:00.

Viðstaddir voru.

Starfshópur.

Kristinn Andersen, formaður
Brynjar Þór Gestsson
Daði Lárusson
Samúel Guðmundsson
Karl Guðmundsson

Með starfshópnum starfa:

Sigurður Haraldsson	Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs
Geir Bjarnason	Íþrótt- og tómstundarfulltrúi
Rósa Steingrimsdóttir	Sviðstjóri fjármálasviðs
Magnús Gunnarsson	Framkvæmdastjóri Hauka

Á fundinn mættu Ragnar Ólafsson og Gunnar Kristjánsson frá Verkís

Eftirfarandi var tekið fyrir.

1. Frummatsskýrsla Verkís

Ragnar og Gunnar fóru yfir frummatsskýrslu frá Verkís dagsett 17. desember 2020. Fóru þeir sérstaklega yfir drög að framkvæmdaráætlun, lýsingu á helstu verkþáttum og útboðsferli verksins. Umræða var um kynninguna og þeim þökkuð kynningin.

2. Fjárhagsáætlun

Kristinn fór fjárhagsáætlun, gert er ráð fyrir að hægt sé að bjóða hönnun út og kostnaði við uppbyggingu grasæfingarsvæðis. Samúel ætlar að fara í að gera gögn fyrir hönnunarútboðið og verða þau lögð fram eftir rýni umhverfis- og framkvæmdarsviðs á næsta fundi framkvæmdanefndarinnar.

3. Skipulagsmál.

Skipulagsdeildin er að fá ráðgjafa í vinnu til að ljúka umhverfisskýrslu, eins og Skipulagsstofnun fer fram á til að deiliskipulagið klárast.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:00

Næsti fundur verður boðaður sérstaklega.