

Innleiðingaráætlun

Verkefni	Aðgerðir	okt.22	nóv.22	des.22	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	maí.23	jún.23	júl.23
Samningur áfangastaðastofu	Tillaga lögð fyrir á stjórnarfundum 7 nóv										
Undirritun samnings um áfangastaðastofu	f. 15 desember										
Kynning á breyttri rekstrargreiningu	Stjórnarfundur SSH 7 nóv										
Skil á breyttri rekstrargreiningu	til fjármálastjóra sveitarfélaga										
Staðfesta þátttöku ferðamálastofu í áfangastaðastofu 2023	Fá staðfest heildarupphæð fyrir 2023										
Uppkast af samþykktum vegna áfangastaðastofu	Unnið í samvinnu við hagaðila verkefnisins										
Staðfesting samþykka vegna áfangastaðastofu	1 stjórnarfundur										
Stofnun áfangastaðastofu	1 stjórnarfundur										
1 stjórnarfundur	1 stjórnarfundur										

Getur mögulega að færast um 1 mánuð

