

Tilkynning

Verkheiti: Leikskólinn Hlíðarendi - Viðbygging
Úthlíð 1, Hafnarfirði

Dagsetning: 19.3.2019

Verkkaupi: Hafnarfjarðarbær

Unnið: Páll Poulsen

Málefni: Samanburður tilboða.

Tilboð voru opnuð hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar þriðjudaginn 12. mars 2019 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óskuðu.


Þrjú tilboð bárust. Þau má sjá hér að neðan ásamt kostnaðaráætlun, sjá einnig samanburðartöflu á næstu síðu.

Bjóðendur	Tilboðsupphæðir við opnun	Tilboðsupphæðir yfirlarar (hlutfall af kostnaðaráætlun)
Flotgolf ehf.	89.755.641,-	89.755.641,- (121%)
E. Sigurðsson ehf.	84.423.079,-	84.423.317,- (114%)
Alefli ehf.	86.841.025,-	86.844.500,- (117%)
Kostnaðaráætlun	71.952.480,-	74.162.480,- (100%)*

*Kostnaðaráætlun leiðrétt þar sem að tvo verkliði vantaði í áætlunina.

Lægstbjóðandi E. Sigurðsson ehf hefur lagt fram gögn er sýna að hann uppfyllir þær kröfur er gerðar eru til bjóðanda í kafla 0.2.1 í útboðs- og verklýsingu. Rétt er að benda á að staðfestingar á skilum bjóðanda vegna opinbera gjalda og lífeyrissjóðsgreiðslna til handa starfsmanna eru dagsett í nóvember 2018.

Eftir yfirferð og samanburð tilboða er lagt til að gengið verði til samninga við E. Sigurðsson ehf.



Páll Poulsen
byggingafræðingur