

Svar við fyrirspurn Sigurðar P Sigmundssonar

Dags. 11.6.19/ló

1. Hversu mörgum lóðum/íbúðum var úthlutað í Skarðshlíð haustið 2016 og til hvaða aðila.

8 lóðum var úthlutað í Skarðshlíðinni, árið 2016

Bjarg íbúðafélag hses *			Hraunskarð 2		32 íbúðir
Prastarverk ehf			Brenniskarð 1		32 íbúðir
Nesnúpur ehf			Apalskarð 2		30 íbúðir
"			Apalskarð 6		32 íbúðir
"			Bergsskarð 1		22 íbúðir
"			Geislaskarð 2		41 íbúð
Byggingarfélag Gylfa/Gunnars hf			Stuðlaskarð 1		16 íbúðir
"			Stuðlaskarð 9		16 íbúðir

221 íbúð

Skýring á byggingarstigum:

- 1: byggingar- og framkvæmdarleyfi
- 2: úttekt á sökkulveggjum/undirstöður
- 4: fokheldi
- 5: tilbúið til innréttingar
- 7: lokaúttekt, fullnaðarfrágangur

2. Hverjir voru útboðsskilmálarnir

Úthlutunarskilmálar:	byggj.	bst.2	bst.4	öryggisútt.	bst. 7
Bjarg íbúðafélag	28.8.'17	28.2.'18	28.2.'19	28.2.'20	28.2.'23
Prastarverk ehf	2.5.'17	1.11.'17	1.11.'18	1.11.'19	1.11.'22
Nesnúpur	14.5.'17	14.11.'17	14.11.'18	14.11.'19	14.11.'22
Bygg	14.5.'17	14.11.'17	14.11.'18	14.11.'19	14.11.'22

afsöluðu lóðinni

3. Hvernig er staðan núna er varðar framkvæmdir á þessum lóðum, þ.e. Hversu margar íbúðir eru fullbúnar og hversu margar í byggingu og á hvaða byggingarstigi

Brenniskarð 1 mhl 01		20.3.'19	24.5.'19 (helm)			
" mhl 02						
Apalskarð 2		15.8.'18				
nr. 4 mhl 02		15.8.'18				
Apalskarð 6		25.4.'18				
nr. 8 mhl 02		25.4.'18				
Bergsskarð 1		9.1.'18				
nr. 3 mhl 02						
Geislaskarð 2		20.12.'17	16.4.'18			
nr. 4 mhl 02			26.4.'19			

helmingur af kjallara verið tekinn út

settu inn 1 aukaíbúð, fara í deiliskipulagsbreytingu

veggir 4. hæðar steiptir, uppsláttur kominn í gang 22.11.'18

<i>nr. 6 mhl 03</i>			26.4.'19			
<i>Hádegisskarð 2 mhl 04</i>		24.1.'18	26.4.'19			
<i>Stuðlaskarð 1</i>		31.5.'17	22.5.'19			
<i>nr. 3 mhl 02</i>		"	15.5.'19			
<i>nr. 5 mhl 03</i>		"				
<i>nr. 7 mhl 04</i>		"				
<i>Stuðlaskarð 9</i>						

Byggingarleyfisumsókn í ferli

Samtals er 71 íbúð af 221 íbúð á bst. 2.

4. Hversu mörgum lóðum/íbúðum hefur verið úthlutað í Skarðshlíðinni árin 2017/2018 og á hvaða byggingarstigi eru þær.

2017		bst.
Hafravellir 1	1 íb.	4
Hafravellir 4	1 íb.	4
Glimmerskarð 7	1 íb.	
Glimmerskarð 9	1 íb.	4
Hádegisskarð 17	1 íb.	2
nr. 19 mhl 02	1 íb.	2
Hádegisskarð 29	1 íb.	4
Marlarskarð 5	1 íb.	4
mhl 02 nr. 7	1 íb.	4
Malarskarð 6	1 íb.	
Malarskarð 9	1 íb.	1
nr. 11 mhl 02	1 íb.	1
Malarskarð 13	1 íb.	4
nr. 15 mhl 02	1 íb.	4
Móbergsskarð 4	1 íb.	4
nr. 6 mhl 02	1 íb.	4
Móbergsskarð 10	1 íb.	5
nr. 12 mhl 02	1 íb.	5
Vikurskarð 2	1 íb.	
Vikurskarð 4	1 íb.	
Drangsskarð 10	5 íb.	2
Móbergsskarð 9	3 íb.	

Byggingarleyfisumsókn í ferli

tilboðslóð, fr. 4.5.18

Móbergsskarð 11	3 íb.	
Arnarhraun 50	6 íb.	1
Hádegisskarð 12	6 íb.	
Hádegisskarð 16	6 íb.	1
	49 íb.	
2018		<i>bst.</i>
Vikurskarð 12	2 íb.	
Móbergsskarð 5	1 íb.	4
nr. 7 mhl 02	1 íb.	5
Hádegisskarð 23	1 íb.	2
Hádegisskarð 21	1 íb.	1
Móbergsskarð 10	1 íb.	2
nr. 12 mhl 02	1 íb.	2
Vikurskarð 8	2 íb.	1
Glimmerskarð 3	1 íb.	1
Öldugata 45	6 íb.	
Móbergsskarð 1	1 íb.	
nr. 3 mhl 02	1 íb.	
	19 íb.	

byggingarleyfisumsókn í ferli

dsk.breyt. Breyta í parhús

byggingarleyfisumsókn í ferli

"

"

