Frumkostnadaraatiun

Verkpaettir bus. kr.
Undirbdningur 9.000
Utbodsstefna 2.000
Umferdargreinignar 60.000
Forhonnun / Clarificaton 163.100
Umhverfismat 34.500
Leidarkerfi 2.000
Afangaskipting framkveemda 5.000
Skipulagsgerd 30.000
Stodradgjafi 20.000
Almannatengsl og samskipti 25.000
Verkefnateymi (innri vinna og adstada) 110.000
Umsysla 5.400
Ofyrirséd 136.000
Samtals 600.000
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Kostnadur vid undirbuning Borgarlinu
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Verkefnisaaetlun

Drég ad imaasetiun fyrir frumhdnnun Borgarlinu

o] Task Name 2019 2020
)l rlwm | alml gl sl alslolwlol vl elmlalmwlsl s lalsloln!|op
1 | Samningar @ milli sveitarfélaga og rikis |
2 | Samningar undirritadir » B4
3 | Utbods skipulag/stefna P —
4 | Vinnuferd |
5 | Umferdargreiningar L =
6 Umferdariikan - farpegaspdr |
T Umferdahermanir I
& | Frumdrdg (clarification report) L .
9 Manifesto og breidari hdnnunarahersiur I —
10 Prinsip lausnir, stoppistddvar, leid, veitur, minjar ofi I
1 Frumkostnadarmat |
12 Samjfelagslegar greiningar I
13 Forhdnnun I —
14 Borgarhdnnun (Utfaersiur { 1:50-1:500) I ——
15 Préunardeetiun/greining d uppbyggingarteEkiferum |
186 Kasntadarmat I
17 | Leifakerfi streto L L
18 Endurskipulag leidarkerfis streetad (Framtidarsyn Streetd og tillagur)
19 Bestun leidarkerfis/keyrsiur I
20 | Mat & umhverfisdhrifum L
21 Umhverfismat deetlana [UMA)
22 Mat d umhverfisdhrifum (MA'.U,I —
23 | Skipulag
25 Deiliskipulagsgerd
26 .&hngaski}ting - Utbodsleidir framkvaemda P —
27 | Markads- og kynningarmal w

Inactive Milestone

Task Inactive Summary
Project: Timaaztiun_styrindpur | Milestone * Manual Task
Date: Mon 1.4.19 Sumemany —  [yration-only

Manual Summary Rollup ee—

I | Manual Summary | baemal Milestonz L
I |  Start-only C Deadline L
Finish-cinly Progress
Eetarnal Tasks Manual Progress

Bis 1




