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0. ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 
 

0.1. YFIRLIT 

0.1.1. ÚTBOÐ 
Hafnarfjarðarbær kt. 590169-7579 Strandgötu 6, 220 Hafnarfirði óskar eftir tilboðum í 
verkið:  Leikskólinn Hvammur Staðarhvammur 23, 220 Hafnarfirði, fullbúin 
viðbygging.  Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í 
grein “0.3.1 Útboðsgögn”. 

0.1.2. ÚTBOÐSFORM - ÚTBOÐSYFIRLIT 
 

ÚTBOÐSFORM 

Hér er um opið útboð að ræða.   

Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum tilboðunum.  

Verkkaupi áskilur sér einnig rétt til að fresta eða fella niður ákveðna liði ef þeir 
samrýmast ekki fjárhagsstöðu verkkaupa. 

Slíkt á þó ekki við um að steypa upp húsið og fullgera viðbyggingu. 

 

ÚTBOÐSYFIRLIT 

• Fyrirspurnatíma lýkur 3. apríl 2018   Sjá nánar kafla 0.3.2 

• Svarfrestur rennur út 9. apríl 2018    Sjá nánar kafla 0.3.2 

• Opnunartími tilboða 12. apríl 2018   kl. 11.00 Sjá nánar kafla 0.4.5 

• Áfangalok 8 ágúst og 15 sept. 2018 Sjá nánar kafla 0.1.6 

• Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs Sjá nánar kafla 0.1.6 

• Lok framkvæmdatíma 15. desember 2018 Sjá nánar kafla 0.1.6 

• Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur eru gerðar um Sjá nánar kafla 0.1.3 

 hæfni, reynslu og fjárhagsstöðu bjóðanda 

• Tafabætur fjárhæð/almanaksdagur Sjá nánar kafla 0.5.4 

• Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar kafla 0.5.6 

• Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar kafla 0.4.1 

• Opnunarstaður tilboða  Norðurhella 2,  220 Hafnarfirði  Sjá nánar kafla 0.4.5 

 

0.1.3. KRÖFUR TIL BJÓÐENDA 

Fyrir útboð gildir eftirfarandi: 

 

Mat á hæfi bjóðenda 

Mat á hæfi bjóðenda byggist á þremur eftirfarandi meginviðmiðum. 
Tæknileg geta bjóðenda. 
Fjárhagsstaða bjóðenda. 
Persónulegar aðstæður bjóðenda. 
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Fyrir alla hæfisflokka gildir, að ef þau gögn sem bjóðandi leggur inn með 
tilboði sínu varðandi hæfi hans uppfylla ekki kröfur, eða þau vantar, mun 
verkkaupi vísa tilboði frá við yfirferð gagna. 

Hvert einstakt fyrirtæki í samstarfi um verkefni þarf að gefa sínar eigin upplýsingar, 
auk sameiginlegra upplýsinga sem krafist er í útboðslýsingu. 

 

Settar eru fram eftirfarandi lágmarks kröfur til bjóðanda: 
 
Tæknileg geta bjóðanda 
Bjóðandi skal uppfylla a.m.k. annað af eftirtöldum skilyrðum: 
Bjóðandi skal hafa unnið a.m.k. eitt verkefni svipaðs eðlis á sl. 5 árum eða tilgreindur 
yfirstjórnandi (verkefnisstjóri/verkstjóri) stjórnað slíku verki. 
Bjóðandi skal vinna skv. skilgreindu gæðastjórnunarkerfi. 
Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindri öryggis- og heilbrigðisáætlun. 
 
Fjárhagsstaða bjóðenda 
Eigið fé bjóðanda skal vera jákvætt. Ársreikningar skulu vera áritaðir af löggiltum 
endurskoðanda eða skoðunarmanni. Áritun skal að lágmarki vitna um að aðstoð hafi 
verið veitt við gerð ársreikninga skv. stöðlum sem gilda um óendurskoðuð 
reikningsskil.  
Bjóðandi skal vera í skilum með opinber gjöld þegar hann skilar inn tilboði. 
Bjóðandi skal vera í skilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna sinna þegar hann 
skilar inn tilboði. 
 
Persónulegar aðstæður bjóðenda   
Ef einhver af eftirfarandi atriðum eiga við bjóðanda verður tilboði hans vísað frá: 

a. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur 
fengið heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri 
sambærilegri stöðu. 

b. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað 
heimildar til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri 
sambærilegri stöðu. 

c. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi. 
d. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna 

fram á. 
e. Fyrirtæki er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld eða sambærileg lögákveðin 

gjöld. 
f.  Fyrirtæki er í vanskilum með opinber gjöld eða sambærileg lögákveðin gjöld. 
g. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína 

eða hefur ekki lagt slíkar upplýsingar fram. 

Ábyrgð verktaka gangvart starfsmönnum sínum og undirverktaka. 

Með undirritun tilboða lýsir bjóðandi því yfir að hann mun tryggja að allir starfsmenn 
sem koma munu að verkinu, hvort sem er starfmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái 
laun og starfskjör í samræmi við gildandi kjarasamninga hverju sinni og aðstæður 
þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar, jafnframt tryggir verktaki og ber 
ábyrgð á að allir starfsmenn, hvort sem um ræðir starfsmenn verktaka, undirverktaka 
og starfsmannaleiga, fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar og önnur réttindi í 
samræmi við samninginn, gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni. 

Að auki ber bjóðandi ábyrgð á og skal hafa í gildi og viðhalda tryggingum fyrir tjón 
vegna slysa, veikinda, sjúkdóma, sjúkrakostnaðar eða dauða, sem starfsmenn 
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verktaka verða fyrir og reka má til framkvæmda.  Bjóðandi ber ábyrgð á að 
undirverktakar og starfsmannaleigur og starfsmenn þeirra hafi sams konar tryggingar. 

Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll 
réttindi og skyldur gagnvart þessum starfmönnum séu uppfyllt.  Bjóðandi samþykkir 
að ef hann getur ekki framvísað gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins fram á að 
samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin fram af 
vekkaupa, getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að beita 
dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar 
upplýsingar skortir.  Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi 
verktryggingar. 

 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda. 
Leiði sú könnun í ljós að fyrirtæki þeirra hafi orðið gjaldþrota eða komist í 
sambærilega aðstöðu síðastliðin fimm ár, verður bjóðanda vísað frá, enda eigi í hlut 
sama rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða 
tengdafólk fyrri eigenda) í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði, en 
með aðra kennitölu.  

 

0.1.4. LAUSLEGT YFIRLIT YFIR VERKIÐ 
Leikskólinn Hvammur er við Staðarhvamm 23, 220 Hafnarfirði.  Stærð viðbyggingar 
er að grunnfleti 78 m² og að auki skal endurinnrétta hluta núverandi húss inn af 
nýbyggingu, stærð  þess rýmis er ca. 54 m². Til viðbótar skal koma fyrir nýjum 
hurðum og aðlaga ofna við nýju hurðirnar á vesturhlið hússins. 
Húsið er staðsteypt, veggir, bitar, súlur og botnplata.  Hluti þaks er með steyptri plötu 
með einangrun að ofanverðu, annar hluti er með hefðbundnu sperruþaki á meðan 
samtenging við núverandi hús er með málmklæddum urethan einingum. 
Byggingin er  einangruð að innan og með sjónsteypuáferð að utanverðu í samræmi 
við eldra hús.  Reiknað er með ál.- og -trégluggum. 
Steyptir innveggir sandspartslaðir og málaðir. 
Steyptir útveggir eru einangraðir að innan pússaðir og málaðir 
Léttir veggir eru spartlaðir og málaðir.  
Loft eru heilspörtluð gifsloft, kerfisloft og spörtluði steypt. 
Nánari lýsing í verklýsingu og magntölur í tilboðsskrá. 

0.1.5. VERKSAMNINGUR – VERKÁÆTLUN 
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á 
samningur um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30.  

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á 
eyðublaði “E - 01” sem fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, 
greiðslu- og mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að 
leggja fram verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið. Verkáætlunin skal 
vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal 
undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta 
verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings.  

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna 
jafnóðum ef út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, 
miðað við samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og 
tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á 
fyrirfram ákveðnum tíma.   
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Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá 
hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um.  

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magn-
aukninga eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til 
framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé 
á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en 
mánaðarlega ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til 
samþykktar hjá verkkaupa.  Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn 
skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 
Frestir – Tafabætur”. 

0.1.6. FRAMKVÆMDATÍMI 
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 
verktaka.   

Vinna vegna breytinga á girðingu um leiksvæði, vegna nýs sorpskýlis, hellulögn um 
sorpskýli, sögun og uppsetning rennihurðar í sal ásamt breytingum á lögnum að 
nýjum ofnum í sal skal vinna á tímabilinu 11. júlí til 8. ágúst þ.e. þegar sumarlokun 
leikskólans er. Lok þessarar vinnu er áfangalok miðuð við dagsetninguna 8. ágúst. 

Vinnu við allan utanhúsfrágang og lóð skal að fullu lokið 15. September. Lok 
þessarar vinnu er áfangalok miðuð við dagsetninguna 15. September 2018. 

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform 
– Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að 
fullu við skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka 
hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
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0.2. UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA 

0.2.1. VERKKAUPI 

Verkkaupi:  
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar, kt. 590169-7579, 
Strandgötu 6, 220 Hafnarfirði 

Umsjón: 
Umhverfis- og skipulagsþjónusta 
Hafnarfjarðarbæjar, 

netfang: helgas@hafnarfjordur.is 

0.2.2. RÁÐGJAFAR 
Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið:  

Arkitektar: Arkþing ehf arkitektar  

Bolholti 8, 105 Reykjavík 

 

Verkfræðingar: 
TÓV ehf. 

Óðinsgötu 7, 101 Reykjavík 

Mannvit hf 

Urðarhvarfi 6, 203 Kópavogur 

 
 

0.2.3. EFTIRLIT VERKKAUPA 
Verkkaupi ræður sérstakan aðila til að annast eftirlit með verkinu.   Þessi eftirlitsaðili 
mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi verkkaupa gagnvart 
verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í 
samráði við eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, 
hvort sem um er að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann 
tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers 
eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt lögum og/eða reglugerðum. Gera 
skal ráð fyrir vikulegum verkfundum á verkstað. Vinnuaðstaða verktaka skal vera 
þannig að hægt sé að halda verkfundi í húsnæði hans. 

0.2.4. VERKEFNAVEFUR  
Teikningar og útboðsgögn verða ekki á sérstökum verkefnavef. 
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0.3. ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR 

0.3.1. ÚTBOÐSGÖGN 
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir dags. í febrúar 2018. 

b) Verklýsing, dags. í  febrúar 2018. 

c) Útboðsteikningar 

d) Tilboðsblað og tilboðsskrá 

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa 2012.  

f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

0.3.2. SKÝRINGAR Á ÚTBOÐSGÖGNUM 
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða 
verði hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal 
hann senda verkkaupa fyrirspurn eigi síðar en þann dag, sem getið er um í kafla 
“0.1.2 Útboðsform”. Fyrirspurnin send með tölvupósti á netfangið 
helgas@hafnarfjordur.is. 

Fyrirspurnir og svör við þeim, ásamt hugsanlegum breytingum á útboðsgögnum, 
verða send bjóðendum á netföng sem þeir gefa upp.  Fyrirspurnir og svör við þeim, 
ásamt hugsanlegum breytingum, verða hluti af útboðsgögnunum. 

0.3.3. UPPDRÆTTIR OG LÝSINGAR 
Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru samkvæmt ÍST 30. Aðalverktaki ber 
ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna, sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það 
er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

Gögn þau sem verktaki fékk afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings milli 
verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og samnings-
skilmálar, verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau 
gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd verksins.   

 

0.3.4. LÖG, REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR 
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, 
reglugerða og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir 
og leiðbeiningar sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi 
talið, eftir því sem við á: 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

• Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð. 

• Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 

• Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001 

• Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007.  

• Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu. 

• Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 

•  Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur um holræsagerð. 

• Heilbrigðisreglugerð. 
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• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

• Lögreglusamþykktir.  

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

• Reglur Löggildingarstofu. 

• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga 
hverju sinni. 

0.3.5. UNDIRVERKTAKAR 
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 42. gr. Undirverktaka laga nr. 
84/2007 m.s.br. og 77. grein sömu laga að því er varðar bann við gerviverktöku. 

Ef við á skal bjóðandi upplýsa hvaða hluta samnings hann hyggst láta þriðja aðila 
framkvæma sem undirverktaka og skulu þær upplýsingar liggja fyrir áður en 
samningur er undirritaður. Bjóðandi skal jafnframt upplýsa verkkaupa um hvaða 
undirverktaka hann hyggst nota og leita samþykkis verkkaupa áður en undirverktaki 
hefur störf. Upplýsingar bjóðanda um undirverktaka skulu ekki hafa áhrif á ábyrgð 
bjóðanda gagnvart kaupanda.  

Samningur undirverktaka skal í öllum tilvikum byggjast á skriflegum 
verksamningi. 
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0.4. TILBOÐ 

0.4.1. GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS 

A  Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.  

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum 
þessum. Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela 
kostnað við þá í öðrum liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. Bjóðendur skili inn 
tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á pappír og telst prentun úr tölvu fullgild. 
Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita 
fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna 
með þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í 
heilum krónum.  

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru 
reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem 
það á við nema þar sem sérstaklega er tekið fram, að reiknað sé eftir öðrum 
forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur 
við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann 
innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af 
viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinnu, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur 
manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, 
förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er 
fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs.  

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann 
gilda á hverjum tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisauka-
skatti.  

B  Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem 
lýst er í útboðsgögnunum.  Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað 
efni, tilhögun verks eða útfærslur en útboðsgögn skilgreina, er þeim heimilt á 
fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn óskir þess efnis og mun verkkaupi taka 
afstöðu til þessara óska.  Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða 
útfærslum mun hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar 
eru skýrðar og öllum bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á 
jafnréttisgrundvelli. 

 

0.4.2. FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 
 

Bjóðandi skal skila inn eftirtöldum gögnum með tilboði sínu: 
 

1. Útfylltri tilboðsskrá. 

2. Undirrituðu tilboðsblaði.   

3. Lýsingu á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 

4. Ársreikningum síðustu tveggja ára, árituðum af löggiltum endurskoðanda eða 
skoðunarmanni. Tekið er fram að áritun stjórnar og/eða framkvæmdastjóra  fyrirtækis 
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kemur ekki í stað áritunar löggilts endurskoðanda eða skoðunarmanns. Þegar um 
einstakling með atvinnurekstur í eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum 
ljósritum af skattaskýrslum.  

5. Nýrri staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með 
opinber gjöld. 

6. Tilgreina skal heildarfjölda starfsmanna hjá bjóðanda.  

7. Nýrri staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem meginhluti starfsmanna (að lágmarki 
70%) greiðir til. Bjóðandi skal ekki vera í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld. Á  
staðfestingu skal koma fram fjöldi starfsmanna sem greiðir til sjóðsins.  

8. Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um starfsreynslu 
þeirra, þ.e. skrá yfir helstu verk, heildarstærð (m²), samningsfjárhæð, 
framkvæmdatímabil sbr. kröfur í 0.1.3. Krafa er um að þessir aðilar tali íslensku.  

9. Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn 
þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins.  

10. Skrá yfir helstu verk bjóðenda, þ.e. heildarstærð (m²), samningsfjárhæð, 
framkvæmdatimabil og lýsing á reynslu  í sambærilegum verkum sbr. kröfur í 0.1.3.  

 

Framangreind gögn skulu vera það ítarleg að unnt sé á grundvelli þeirra að meta 
hvort bjóðandi uppfylli þær kröfur, sem settar eru fram í kafla 0.1.3 Kröfur til 
bjóðenda. 

 

Hvert einstakt fyrirtæki í samstarfi um verkefni þarf að gefa sínar eigin upplýsingar, 
auk sameiginlegra upplýsinga sem krafist er í útboðsgögnum. 

 

Bjóðandi skal fylla út gátlista  E-04 og staðfesta með undirskrift sinni að hann hafi 
skilað öllum umbeðnum upplýsingum, sem getið er um í gátlistanum. 

 

Sérstök athygli bjóðenda er vakin á því að framangreindum gögnum, sem sýna 
fram á að hann uppfylli þær kröfur sem settar eru fram í kafla 0.1.3 Kröfur til 
bjóðenda, skal skila inn með tilboði. Ef bjóðandi skilar ekki inn öllum 
umbeðnum gögnum með tilboði sínu, verður ekki gengið til samninga við 
hann. 

 

0.4.3. AUÐKENNI TILBOÐS 
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 

 

Leikskólinn Hvammur 

Fullbúin viðbygging 

TILBOÐ 

 

Bjóðandi:  Nafn bjóðanda 

 Heimilisfang 

 Póstnúmer og staður 

 

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög, sem innihalda 
tilboð með nafni bjóðanda, geta þeir átt á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. 
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0.4.4. TILBOÐSTRYGGING - GILDISTÍMI TILBOÐS 
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við 
tilboðið í 6 vikur frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur 
að fjárhæð 5% af tilboðsfjárhæð sinni. 

Bjóðanda er í sjálfsvald sett að kaupa sér tryggingu fyrir þessari skuldbindingu, en 
þess er ekki krafist af verkkaupa. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

0.4.5. OPNUN TILBOÐA 
Tilboð skulu hafa borist til Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar 
Norðurhella 2, 220 Hafnarfirði, eigi síðar en á þeim tíma sem getið er um í kafla 
“0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verða þau opnuð þar í samræmi við ákvæði 
greinar 2.5 í ÍST 30. 

0.4.6. MEÐFERÐ OG MAT Á TILBOÐUM 
Ákvæði um val á tilboði eru í grein 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup. 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur 
sem settar eru fram í kafla “0.1.3 Kröfur til bjóðenda”.  Við þetta mat er eingöngu 
stuðst við þær upplýsingar sem fram koma í þeim gögnum sem bjóðendur skila inn 
með tilboði sínu, sbr. kafla 0.4.2 Fylgigögn með tilboði.  Ef gögn skortir eða þau sýna 
ekki fram á að bjóðandi hafi uppfyllt framangreind skilyrði telst tilboðið vera ógilt. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera 
viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð eru bindandi fyrir 
bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart þeim 
magnaukningum, viðbótarverkum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn 
um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða eru einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi 
bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það 
ekki fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til 
að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar “0.4.1 Gerð og frágangur 
tilboðs” um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á 
fylgigögnum með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða 
annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði 
bjóðenda sé ekki raskað og ógilding tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en 
nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 
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0.5. GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

0.5.1. ÝMIS GJÖLD OG KOSTNAÐUR SEM VERKKAUPI GREIÐIR 
Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á 
hverju sinni: 

• Byggingarleyfisgjald. 

• Gatnagerðargjald. 

• Holræsagjald. 

• Heimtaugargjald rafveitu. 

• Heimæðargjald hitaveitu. 

• Heimæðargjald vatnsveitu. 

• Mælingargjald. 

• Skipulagsgjald. 

• Brunabótamatsgjald.  

• Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. grein 3.9.2 í ÍST 30. 

• Kostnað við hönnun og eftirlit. 

• Stjórnunarkostnað verkkaupa. 

0.5.2. BREYTINGAR Á VERKINU (VIÐBÓTARVERK) – AUKAVERK 
Orðskýringar: 

Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem 
verkkaupi gerir á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera 
viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, 
geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi 
tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðar-
lækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu.   

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna 
skorts á upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við 
viðbótarverkin geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu. 

 

Komi til auka- eða viðbótarverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6.  

Verktaki má engin auka- eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum 
fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og 
kröfugerð og samningar. 

Framkvæmd auka- eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á 
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótar-
verk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins.   

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milli-
göngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna auka- eða viðbótarverka, 
skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, 
ágóða o.s.frv.  

 

0.5.3. FRESTIR - TAFABÆTUR 
Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.6 
Framkvæmdatími”. Dragist verklok og áfangalok fram yfir umsaminn skiladag skal 
verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem 
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það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta 
kemur fram í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því 
og um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. 
grein 5.2 í ÍST 30. 

0.5.4. GREIÐSLUR OG REIKNINGSSKIL 
Um greiðslur og reikningsskil vísast, almennt til greinar 5.1 í ÍST 30 með þeirri 
undantekningu að vikið er frá grein IST30-5.1.15 um magntölur og skal miða við 
skilgreiningu FSR sem fram kemur í grein 0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs. Greitt 
verður til verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir 
fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir 
eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að 
innheimta hverju sinni.  

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindu-
reikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. Reikningar 
verða greiddir 3. vikum eftir samþykkt eftirlitsmanns. 

Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur 
hefur verið undirritaður. 

Reiknisfæra skal sérstaklega vinnu vegna girðingar, sorpskýlis, rennihurðar í sal og 
ofna í sal samkvæmt nánari fyrirmælum eftirlitsaðila verksins.  

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna auka- og viðbótarverka og þeim fylgi 
greinargerð um verkið á eyðublöðum, sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra 
magntalna, sem reikningurinn byggist á. 

0.5.5. VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

Bjóðendur skulu miða við fast verð, þ.e. verkið verður ekki verðbætt samkvæmt 
byggingarvístölu Hagstofu Íslands. 

0.5.6. MAGNBREYTINGAR  
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í ein-
stökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning 
meira en 25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi 
verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu 
móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) 
verksins, eins og fram kemur í kafla  “0.1.5 Verksamningur – Verkáætlun”. 

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við 
ákveðna verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi 
meira en 3% í samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun  
á einingarverði fyrir verktegundina með tilliti til áhrifa, sem magnbreytingin kann að 
hafa á það. Einvörðungu þeir kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til endur-
skoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir 
með sams konar tækjum og sambærilegum mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru 
hluti af einum verkþætti eða fleiri. 
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0.6. ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 

0.6.1. ÁBYRGÐ, TRYGGINGAR OG LÖGBOÐIN GJÖLD 
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun 
verkkaupi hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki 
að hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar m.a. en ekki takmarkað við 
vátryggingar vegna áhættu skv. grein 3.9 í ÍST-30, aðrar en brunatryggingar á 
mannvirkinu, sem leiða af framkvæmd þessari. 

Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og 
samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.  

Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir 
þeim tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma.  

0.6.2. VERKTRYGGING 
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa 
vegna verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings 
verktryggingu, skv. grein 3.5 í ÍST 30. Form verktryggingar er á eyðublaði “E–02” 
með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Verktrygging skal vera 10% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka 
framkvæmda, en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð.  Þannig stendur hún næstu tólf 
mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 
tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga 
frá því að verklokaúttekt fór fram og verkkaupi tók við verkinu.  Verkkaupi leggur ekki 
fram sérstaka tryggingu vegna verksins. 

0.6.3. VEÐSETNINGAR – EIGNARRÉTTARFYRIRVARAR 
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 
skuldbindingum, sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka 
óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann 
búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir. Efni sem verkkaupi 
hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, 
án sérstaks leyfis verkkaupa. 

0.6.4. MISRÆMI Í GÖGNUM 
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust 
tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er 
verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu. Ef um er að ræða verulega villu, sem 
leiðir til kostnaðarbreytinga skal samið um það sérstaklega. 

0.6.5. ÁGREININGSMÁL 
Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum skal 
verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila, sbr. 
grein 6.3 í ÍST 30. Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu skal 
vísa ágreiningnum til Héraðsdóms Reykjaness. 
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0.7. VINNUSTAÐUR 

0.7.1. ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 
Verktaki fær til umráða vinnusvæði að Staðarhvammi 23, Hafnarfirði.  Á teikningu 
1708-6-1 er sýnd afstöðumynd af athafnasvæði verktaka og hvernig skal girða 
umhverfis það. Verktaka er óheimilt að hafa efni, tæki eða búnað utan girðingar. 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 
Öryggi á vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla “0.7.4 
Umhirða á vinnustað”. 

0.7.2. HÚSNÆÐI FYRIR STARFSMENN, TEIKNINGAR OG EFNI 
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á 
efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými 
fyrir uppdrætti og verkfundahöld.  

0.7.3. LJÓS, HITI, AKSTUR, VÉLAR OG FLEIRA 
Verktaki skal, leggja til og kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, 
ljós, hita og orku, sem til þarf við framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á 
mönnum og efni. 

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skólp og rafmagn 
þar til lokatenging hefur farið fram. 

0.7.4. UMHIRÐA Á VINNUSTAÐ 
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki 
skal sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og 
skal hann fara eftir fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og 
samvinnu á vinnustað vísast að öðru leyti til greinar 4.2 í ÍST-30. 

0.7.5. ÖRYGGI, HEILBRIGÐI OG UMHVERFI Á VINNUSTAÐ 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 
hafa sömu merkingar í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við 
eftirlitsmann um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir 
hefjast ber verktaka að leggja fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem 
nauðsynlegt er að gera, m.a. vegna umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að 
varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til 
hins ýtrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað 
snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um 
meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. 
skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá 
veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð 
(nr. 547/1996) sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er 
sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í 
reglum þessum, þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana 
og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. Bent er á 
“Fræðslu- og leiðbeiningarrit nr. 17” útgefið af Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta 
verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um 
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fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju 
sinni. 

Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér 
rétt til að vísa starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu 
og/eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í 
einhverjum atriðum. 

 

  



0. Útboðslýsing  Staðarhvammur 23 – Leikskólinn  Hvammur-stækkun 

 

0-17 

TÓV verkfræðistofa 

 

0.8. FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1. VERKSTJÓRN VERKTAKA OG VERKFUNDIR 
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30.  

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi 
með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af 
eftirlitsaðila verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum. Gerð er 
krafa um að stjónendur og verkstjóri á staðnum tali íslensku. 

0.8.2. GÆÐI VERKSINS 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í 
samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og 
full réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal 
verktaki skila inn afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.   

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni, sem 
hann hyggst nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist 
er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er 
að kenna slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla 
ábyrgð á efni og vinnu. 

Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera 
lagfært og heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið 
fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 
eða yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar fram-
kvæmdir (sbr. námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim 
leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar eru sett fram.   

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem 
tekur á innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til 
verksins vinni samkvæmt þeirri verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun 
verksamnings. Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar 
fram í fylgiriti “E–03” með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

0.8.3. EFNISVAL OG VINNUAÐFERÐIR 
Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. 
Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða 
annað efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja 
fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir 
samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt 
um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna 
samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða 
synjun verkkaupa. 

0.8.4. MÁLSETNINGAR OG MÆLINGAR 
Verktaki sér um allar mælingar og útsetningar sem nauðsynlegar eru til að 
framkvæma verkið samkvæmt verksamningi og skal kostnaður við það innifalinn í 
hverjum verklið. Verktaki ber fulla ábyrgð á sínum mælingum og útsetningum 
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gagnvart verkkaupa. Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef 
verktaki verður var við málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til 
úrskurðar. 

0.8.5. SÝNISHORN OG PRÓFANIR 
Gert er ráð fyrir að innan mánaðar frá töku tilboðs leggi verktaki fram skrá yfir 
tegundir helstu byggingarhluta/íhluta sem hann gerir ráð fyrir að nota í verkið. Þá skal 
hann eftir atvikum leggja fram sýnishorn og önnur gögn til yfirferðar og samþykktar 
hjá eftirliti verkkaupa. Gögn skulu lögð fram það tímanlega að eigi valdi töfum á 
framkvæmdum og ætla skal eftirliti eðlilegan tíma til umfjöllunar um hvert mál. Einnig 
skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á efni eins og verklýsing 
kveður á um. 

0.8.6. SAMSKIPTI VIÐ YFIRVÖLD 
Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum sínum við 
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um 
undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis 
verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð 
sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

0.8.7. VERKLOKAÚTTEKT 
Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið 
fram. Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til 
þess að ekki þurfi að koma til annarar úttektar. Ef boða þarf til annarar úttektar skal 
verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef 
verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar athugasemdir 
skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa 
verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt. 

Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem 
við á) allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé 
þörf, skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) 
um öll atriði sem lagfæra þarf.  

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingar-
fulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu 
þessir aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt 
fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. 
Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir 
ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 

2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en 
hún skal m.a. innihalda: 

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist 
var gagna um.   

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 



0. Útboðslýsing  Staðarhvammur 23 – Leikskólinn  Hvammur-stækkun 

 

0-19 

TÓV verkfræðistofa 

 

• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga 
að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal 
verkkaupi gefa út án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst 
hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími 
verksins. Sé hins vegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða 
teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði 
haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru 
ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar 
staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur 
fyrir, gilda ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum 
verktaka yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í 
greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30. 

0.8.8. MEISTARASKIPTI OG HLUTVERK BYGGINGARSTJÓRA 
Reikna skal með að verkinu stjórni tæknimenntaður maður með reynslu af 
sambærilegum verkum, sem talar íslensku. 
  
Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir 
iðnmeistarar hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum 
er verktaki annast. Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið 
verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af verkkaupa. 
  
Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða 
rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð 
nær til. 

Verktaki skal ráða til verksins byggingarstjóra, sem talar íslensku. 

  



0. Útboðslýsing  Staðarhvammur 23 – Leikskólinn  Hvammur-stækkun 

 

0-20 

TÓV verkfræðistofa 

 

E-01  FORM VERKSAMNINGS 
(Hér er sett fram staðlað form verksamnings. 

Áður en útboðsgögn eru gefin út skal fylla 

inn í þetta form allar þær upplýsingar sem 

liggja fyrir á þeim tíma) 

 

 

 

 

 

Leikskólinn Hvammur 
   

 

VERKSAMNINGUR 

 

V – 1708 

 

MÁNUÐUR 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKKAUPI / VERKKAUPAR: 

NAFN VERKKAUPA  

 

VERKTAKI: 

NAFN VERKTAKA 

 

UMSJÓN: 
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SAMNINGSAÐILAR 

 

 

Verkkaupi: Verktaki: 

Nafn: Nafn:  
Heimili: Heimili: 
Póstfang: Póstfang: 
 Kt.:    
  
: 
  
  

 

  

Umsjónaraðili verkkaupa:   

 
 

 

 

 

1. GREIN 

VERKEFNI 

  

Leikskólinn Hvammur er við Staðarhvamm 23, 220 Hafnarfirði.  Stærð viðbyggingar 
er að grunnfleti 78 m² og að auki skal endurinnrétta hluta núverandi húss inn af 
nýbyggingu, stærð  þess rýmis er ca. 54 m². Til viðbótar skal koma fyrir nýjum 
hurðum og aðlaga ofna við nýju hurðirnar á vesturhlið hússins. 
Húsið er staðsteypt, veggir, bitar, súlur og botnplata.  Hluti þaks er með steyptri plötu 
með einangrun að ofanverðu, annar hluti er með hefðbundnu sperruþaki á meðan 
samtenging við núverandi hús er með málmklæddum urethan einingum. 
Byggingin er einangruð að innan og með sjónsteypuáferð að utanverðu í samræmi 
við eldra hús.  Reiknað er með ál-tré gluggum. 
Steyptir innveggir sandspartslaðir og málaðir.  Léttir veggir almennt málaðir.   
Niðurklædd loft eru í hluta rýmanna, að hluta með hljóðdeyfiplötum og máluð loft í 
hluta.   
Nánari lýsing í verklýsingu og magntölur í tilboðsskrá. 
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2. GREIN 

SAMNINGSGÖGN 

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn: 

• Þennan samning. 

• Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og samningsskilmálum. 

• Tilboðsblað verktaka dags. ________ 2018  ásamt útfylltri og yfirfarinni tilboðsskrá sem er 
fylgiskjal A með samningi þessum. 

• Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ________ 2018 sem er fylgiskjal B með 
samningi þessum. 

• Verktryggingu frá nafn tryggingarfélags dags. _______ 2018 að fjárhæð kr.____________  

sem er fylgiskjal C með samningi þessum. 

• Verkáætlun (tíma-, mannafla- og greiðsluáætlun) sem er fylgiskjal D með samningi 
þessum. 

• Upplýsingar um hvaða hluta verksamnings hann lætur undirverktaka vinna (sbr. gr. 0.3.5 
Undirverktakar í útboðs- og samningsskilmálum) sem er fylgiskjal E með samningi 
þessum. 

• Verkmöppu gæðakerfis. 

 

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

 

 

3. GREIN 

SAMNINGSFJÁRHÆÐ 

Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum samkvæmt 
ákvæðum útboðsgagna: 

 

  kr. _________________ með virðisaukaskatti 

 

skrifað, ______________________________________________________ 
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4. GREIN 

FRAMKVÆMDATÍMI 

Verktaki skal hefja framkvæmdir eigi síðar en í maí 2018 og skal því að fullu lokið eigi 
síðar en 15. desember 2018. 

 

 

5. GREIN 

ÁGREININGSMÁL 

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Reykjaness. 

 

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila. 

 

 

 

Dags.      Dags.    

 

 

F.h. Nafn verkkaupa  F.h. Nafn verktaka 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Nafn og staða fulltrúa verkkaupa Nafn og staða fulltrúa verktaka 

 

 

Dags._______________ 
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E-02  FORM VERKTRYGGINGAR 
 

 

Yfirlýsing um verktryggingu 
(númer tryggingar) 

 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka, lýsir því hér með yfir, að félagið eða bankinn ábyrgist 
Bæjarsjóði Hafnarfjarðar kt. 590169-7579 sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. fjárhæð 
tryggingar í tölustöfum, í bókstöfum sem tryggingu fyrir því, að nafn verktaka kt: ............., 
inni af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd verksins heiti verks, 
heimilisfang o.fl. í samræmi við verksamning.  

 

Verktrygging þessi er 10% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi, 
og stendur óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð og 
stendur þannig næstu tólf mánuði. Verkkaupi mun senda út staðfestingu um verklok og 
lækkun tryggingar innan 10 daga frá því að verklokaúttekt fór fram á verkinu og 
verkkaupi tók við verkinu. 

 

Ástjarnarsókn getur krafið tryggingafélag eða banka um greiðslu tryggingarfjárins að 
einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji hún það nauðsynlegt til að 
ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki verktaka. Einnig til 
greiðslu á hvers konar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna vanefnda verktaka á 
ákvæðum verksamningsins svo og til endurgreiðslu á ofgreiddum verklaunum. 

 

 

 

Staður, dagsetning, ár 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

Undirskrift og stimpil 
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E-03  VERKMAPPA GÆÐAKERFIS 
 

Grundvallarkröfur sem gerðar 
eru til verkmöppunnar 

 
Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdar-
innar. Í upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann 
samþykktur af verkkaupa áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum 
stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin 
verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur 
fram grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

• skjalastýringu 

• póst inn og út 

• móttöku og dreifingu teikninga 

• móttöku efnis 

• meðhöndlun frávika og úrbóta 

• auka- og viðbótarverk 

• nýja greiðsluliði 

• innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

• verkþáttarýni 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst 
standa að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki 
átt við að hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann 
hyggst standa að undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni).  Á 
sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann 
ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar 
komi fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber 
ábyrgð á viðkomandi verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 
gagna um.   

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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E-04 FYLGIGÖGN TILBOÐS-YFIRLIT–GÁTLISTI 
 

Verkheiti:          

Nafn bjóðanda (prentstafir):  

Kennitala bjóðanda:   

Bjóðandi skili yfirliti þessu, útfylltu og undirrituðu, með tilboði ásamt fylgigögnum sem skilað er um leið. Ef 
bjóðandi skilar ekki inn öllum umbeðnum gögnum með tilboði sínu, verður ekki gengið til samninga við 
hann. Vinsamlega hakið við þau gögn sem fylgja með tilboðinu og undirritið skjalið. 

 

Gögn sem bjóðendur verða að skila samkvæmt lýsingu í köflum „0.1.3 Kröfur til 
bjóðenda“ og „0.4.2 Fylgigögn með tilboði“ í útboðs- og samningsskilmálum. 

 

 

Staður og dagsetning: Undirskrift: 

 

__________________________________ ______________________________________ 

dagur / mánuður / ár  

  1  Útfyllt tilboðsskrá. 

2  Undirritað tilboðsblað. 

3  Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 

4  Ársreikningum síðustu tveggja ára, áritaðum af löggiltum endurskoðanda eða      
skoðunarmanni. Tekið er fram að áritun stjórnar og/eða framkvæmdastjóra  
fyrirtækis kemur ekki í stað áritunar löggilts endurskoðanda eða 
skoðunarmanns. Þegar um einstakling með atvinnurekstur í eigin nafni er að 
ræða, er óskað eftir staðfestum ljósritum af skattaskýrslum. 

5  

 
Ný staðfesting frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum 
með opinber gjöld. 

6  Tilgreina skal heildarfjölda starfsmanna hjá bjóðanda. 

7  Ný staðfesting frá þeim lífeyrissjóðum, sem meginhluti starfsmanna (að 
lágmarki 70%) greiðir til. Bjóðandi skal ekki vera í vanskilum með 
lífeyrissjóðsiðgjöld. Á  staðfestingu skal koma fram fjöldi starfsmanna sem 
greiðir til sjóðsins.  

8  Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um 
starfsreynslu þeirra þ.e. skrá yfir helstu verk , heildarstærð (m²), 
samningsfjárhæð, framkvæmdatimabil sbr. kröfur í 0.1.3. 

9  Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og 
nafn þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna 
tilboðsins. 

10  Skrá yfir helstu verk bjóðenda þ.e. heildarstærð (m²), samningsfjárhæð, 
framkvæmdatimabil og lýsing á reynslu  í sambærilegum verkum sbr. kröfur í 
0.1.3.  
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E-05 SNIÐMÁT LIÐA 6, 8, 9 OG 10 SBR. GREIN 0.4.2 
 
 

Útboðsnúmer:  

Verkheiti:          

Nafn bjóðanda (prentstafir):  

 

Kennitala bjóðanda:   

 

Upplýsingar sem bjóðendur verða að skila samkvæmt lýsingu í köflum „0.1.3 
Kröfur til bjóðenda“ og „0.4.2 Fylgigögn með tilboði“ í útboðs- og 
samningsskilmálum. 

 

Bjóðandi getur notað að fullu eða hluta (eyði þá út liðum sem ekki þarf að fyllta út) 
neðangreint sniðmát og skal hann skila því undirrituðu með tilboði sínu. 

 

 

6. Heildarfjöldi starfsmanna 

Heildarfjöldi starfsmanna sem starfa hjá bjóðanda: 

 

 

8. Nafn yfirstjórnanda  

Nafn: 

Menntun: 

Staða hjá núverandi vinnuveitanda: 

Starfsreynsla (árafjöldi):  

Nafn fyrirtækis (sem viðkomandi er starfsmaður hjá): 

Upplýsingar um einstök verk, s.l. 3 ár skv. framsettum kröfum  

Nafn verkframkvæmdar/verkefnis: 

Nafn verkkaupa: 

Staðsetning, borg, land: 

Gerð/tegund byggingar/verkefnis: 

Heildarstærð (m²) byggingar/umfang verkefnis: 

Samningsfjárhæð (heildarkostnaður, ÍSK): 

Framkvæmdatímabil verkframkvæmdar/verkefnis: 

Hlutverk starfsmanns í viðkomandi verkframkvæmda/verkefni: 
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8. Nafn yfirverkstjóra  

Nafn: 

Menntun: 

Staða hjá núverandi vinnuveitanda: 

Starfsreynsla (árafjöldi):  

Nafn fyrirtækis (sem viðkomandi er starfsmaður hjá): 

Upplýsingar um einstök verk, s.l. 5 ár: (eitt blað fyrir hvert verk, afritið neðangreindar línur eftir þörfum) 

Nafn verkframkvæmdar/verkefnis: 

Nafn verkkaupa: 

Staðsetning, borg, land: 

Gerð/tegund byggingar/verkefnis: 

Heildarstærð (m²) byggingar/umfang verkefnis: 

Samningsfjárhæð (heildarkostnaður, ÍSK): 

Framkvæmdatímabil verkframkvæmdar/verkefnis: 

Hlutverk starfsmanns í viðkomandi verkframkvæmda/verkefni: 

Fjöldi vinnustunda við verkframkvæmda/verkefni (mannmánuðir): 

 

 

9. Almennar upplýsingar um bjóðanda 

Nafn fyrirtækis: 

Kennitala:  

Vsk. númer: 

Lýsing á rekstri:  

 

 

 

Starfslið, samsetning þess: 

Upplýsingar um yfirmenn: (eitt blað fyrir hvern, afritið neðangreindar línur eftir þörfum) 

Yfirmaður, nafn: 

Yfirmaður, reynsla hans: 

Tengiliður bjóðanda vegna tilboðsgerðar: 

 

Nafn:_________________________________________________________________ 

 

Sími:___________________ Netfang: _________________ Tölvupóstur: ___________________ 
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10. Helstu verk bjóðanda 

Upplýsingar um einstök verk, s.l. 5 ár  

Nafn verkframkvæmdar/verkefnis: 

Nafn verkkaupa: 

Staðsetning, borg, land: 

Gerð/tegund byggingar/verkefnis: 

Heildarstærð (m²) byggingar/umfang verkefnis: 

Samningsfjárhæð (heildarkostnaður, ÍSK): 

Framkvæmdatímabil verkframkvæmdar/verkefnis: 

 

Staður og dagsetning: Undirskrift: 

 

__________________________________ ______________________________________ 

dagur / mánuður / ár 

 



 

  mars 2018 
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1. AÐSTAÐA, JARÐVINNA, BROTVERK OG RIF 

1.1 AÐSTAÐA 

1.1.0 Almenn atriði 

Verktaki skal koma sér upp nauðsynlegri vinnuaðstöðu eins og nánar er fjallað um hér á eftir.  Allt 

rusl skal fjarlægt reglulega og vinnusvæðinu haldið snyrtilegu. 

Verktaki  skal annast og kosta allan flutning á tækjum, efni og vinnuafli á vinnusvæðið og innan þess 

og brottflutning í verklok. 

Girða skal vinnusvæðið af og er lega girðingar  sýnd á afstöðumynd verkfræðinga. 

Verktaka er óheimilt að hafa efni, tæki eða búnað utan girðingar.  Verktaka ber að haga 

framkvæmdum sínum þannig að ekki stafi hætta af.  

Verktaki reisir vinnupalla við húsið eftir þörfum.  

Bent skal á að full starfsemi verður í leikskólanum á verktímanum að undanskildu sumarleyfi og skal 

verktaki haga framkvæmdum þannig að sem minnst röskun verði á þeirri starfsemi. Þær framkvæmdir 

sem geta valdið ónæði, s.s. hávaðasöm vinna og fleira skal gert viðvart með og haga þannig að truflun 

verði sem minnst. Þetta skal gert í samráði við umsjónarmann verkkaupa. 

1.1.1 Aðstaða 

Verktaki verður að skapa sér vinnuaðstöðu með vinnu- og verkfæraskúrum.  Vinnuskúrar skulu settir 

upp í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.  Þar verði aðstaða fyrir teikningar og öll gögn vegna 

framkvæmdanna, sem eftirlitsmaður hafi fullan aðgang að, svo og aðstaða til verkfunda. 

Verktaki hefur ekki aðgang að síma á svæðinu og skal leysa sín fjarskiptamál á eigin kostnað. 

Verktaki leggur til öll áhöld, vélar, verkfæri, vinnupalla, keyrslubrautir og annað, sem til verksins 

þarf, og kostar einnig allar lagfæringar og hagræðingu, sem gera þarf á vinnusvæðinu til að skapa þar 

nauðsynlega vinnuaðstöðu. 

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína, eftirlitsmenn verkkaupa og til 

geymslu á efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir 

uppdrætti og verkfundahöld, sem verkstjórar og eftirlitsmenn skulu eiga greiðan aðgang að. Stærð 

herbergis sé a.m.k. 10 m2. Þar skal vera ljós, hiti og sími. Þetta herbergi á að vera læsanlegt, með 

læstri hirslu. Verktaki skal bera allan kostnað við að koma upp þessari aðstöðu svo og allan 

rekstrarkostnað hennar, þ.m.t. þrif. Kostnaði vegna aðstöðu skal skipt á verktímann. Greiðslur fyrir 

aðstöðu skulu vera 50% í byrjun, 40% dreift á verktíma og 10% í lok verks. 

Heildarverð. 

1.1.2 Girðing og hlið 

Verktaki skal girða af svæðið samkvæmt teikningu áður en uppgröftur hefst.  Girðing skal vera 2.0 m 

á hæð með neti.   

Einnig skal bjóða í 1 gönguhlið og 1 aksturhlið.  Girðing þessi skal fjarlægð í verklok.  Verktaka er 

heimilt að bjóða einingagirðingu, hún skal uppfylla allar kröfur varðandi öryggi vegfarenda. 

Verð pr. m. í girðingu og pr. stk. fyrir hlið.  
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1.1.3 Bráðabirgðalokanir innanhúss 

Umhverfis vinnusvæði innanhúss skal koma fyrir lokunum með gisinni timburgrind, klæddri með 

plasti og skal þétta við loft, gólf og hliðarveggi þannig að ryk fari ekki af byggingarsvæðinu yfir á 

aðra hluta hússins. 

Magn er mælt í m².   

1.1.4 Merkingar 

Verktaki skal setja upp á byggingarstað skilti u.þ.b. 2,5x2 m á stærð þar sem fram kemur hvað verið sé 

að byggja, hver sé verkkaupi, verktaki og hönnuðir.  Staðsetning er í samráði við eftirlitsmann. 

Heildarverð. 

1.1.5 Rekstur vinnusvæðis 

Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, vélar, verkfæri, rafmagn og hita sem þarf til reksturs 

vinnusvæðis á verktíma.  Við rekstur vinnusvæðis skal gætt snyrtimennsku og þess gætt að 

efnisafgangar og rusl sé jafnóðum fjarlægt.   

Verktaki skal annast og kosta allan rekstur vinnustaðarins, þar með talið allt viðhald. Hann skal bera 

allan kostnað vegna síma, flutnings á efni, búnaði og mönnum. Verktaki skal kosta allar slysa- og 

ábyrgðartryggingar sem krafist er skv. útboðslýsingu. 

Verktaki skal haga rekstri vinnusvæðis þannig að sem minnst röskun verði á starfssemi leikskólans á 

verktímanum og halda gönguleiðum  greiðum. 

Umhirða á vinnustað og í mannvirki skal ávallt vera snyrtileg og skal fjarlægja allt rusl og umframefni 

af svæðinu reglulega. Verktaki skal fara að fyrirmælum umsjónarmanns verkkaupa í þessum efnum. 

Umsjónarmaður getur synjað um áritun reikninga fyrir framkvæmd verk þar til úr er bætt, telji hann að 

þessu sé ábótavant sbr. útboðslýsingu. Verktaki skal þrífa húsið reglulega af öllum eldfimum 

efnisafgöngum.  Hann skal gæta þess að eldfimum efnum sé ekki safnað saman á einn stað í húsinu.  

Ef umgengni er þannig á vinnustað, að eftirlitsmaður telur eldhættu af, getur hann tafarlaust stöðvað 

verkið þar til úr er bætt. 

Verktaki skal útvega sér rafmagn í vinnuskúra og vegna annarrar notkunar á verktíma. 

Kvíslar og lagnir frá tengistað eru alfarið á ábyrgð og kostnað verktaka.  Verktaki leggur til kvíslar frá 

tengistöðum, vinnurafmagnstöflur og lagnir frá þeim, sem eru alfarið á ábyrgð verktaka.  

Verktaki fær aðgang að köldu og heitu vatni í samráði við efrtirlitsmann verkkaupa. 

Í verklok skal verktaki hreinsa vinnusvæðið.  Fjarlægja skal allt rusl og afgangs efni, sem tilheyrir 

verktaka.  Verktaki skal fjarlægja girðingu umhverfis vinnusvæði og fjarlægja vinnupalla í verklok.  

Efni í girðingu og verkpöllum verður eign verktaka í verklok.  

Verktaki skal í verklok fjarlægja alla sína aðstöðu og búnað af vinnusvæðinu og sömuleiðis allt efni, 

efnisleifar og rusl. Hann skal skila þeim hluta byggingarinnar, sem hann hefur haft aðgang að og 

lóðinni hreinni og snyrtilegri. Allt gler skal vera hreint.  

Fyrir rekstur á verktíma verður greitt m.v. framvindu verksins. Í magnskrá skal verktaki tilgreina 

heildarkostnað við rekstur á byggingarstað. 
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1.2 JARÐVINNA 

1.2.0 Almennt 

Verktaki skal kynna sér allar aðstæður á staðnum.  Verktaki sér um allar útsetningar, mælingar og 

magnreikninga. 

Verktaki skal kynna sér allt um lagnir í grunnstæði og láta hlusta út lagnir.  Vitað er að margs konar 

lagnir eru á svæðinu, bjóðendum er sérstaklega bent á teikningavef Hafnarfjarðarbæjar. Á þeim sést 

að lagnir á milli byggingaráfanga leikskólans lenda undir nýjum sökklum. Um er að ræða allar gerðir 

lagna, sumar getur þurft að færa eða hliðra til á meðan unnið er við jarðvinnu. Allar þurfa þessar 

lagnir að vera tengdar á meðan á byggingu stendur. Kostnaður vegna þess er verktaka og þarf að vera 

innifalinn í einingarverðum fyrir jarðvinnu. Gæta skal sérstakrar snyrtimennsku í umgengni á 

vinnusvæði og að engin óhreinindi berist út á götur, t.d. með hjólum flutningabíla. 

1.2.1 Uppgröftur á lausum jarðvegi 

Grafa skal niður á burðarhæfan fastan botn fyrir nýjar undirstöður.  Með burðarhæfum botni er átt við 

klöpp, móhellu eða óhreyfðan malarbotn. Einnig þarf að grafa fyrir nýjum ruslagámaskýlum við gafl 

leikskólans, sjá arkitektateikningar. Þar er gert ráð fyrir að skipta um jarðveg ca. 50 cm niður fyrir 

botn skýlanna. Fylling upp undir botna telst svo í lið 1.2.2. 

Uppgröfnu efni skal aka í burtu jafnóðum á tipp hjá Hafnarfjarðarbæ, malbiki er fargað sérstaklega. 

Hreinsun botns undir undirstöður skal innifalin í einingarverði fyrir gröft.  Hreinsun botns skal miðast 

við að hann sé skafinn með ótenntri skóflu á gröfu og fínhreinsað með malarskóflu. 

Magntala er rúmmetrar óhreyfðs jarðefnis.  Greiðslumörk markast 1,5 m út fyrir undirstöður.  Magn 

skal byggjast á mælingu verktaka og sannreynt af eftirlitsmanni, annars vegar á yfirborði áður en 

gröftur hefst og hins vegar miðað við hæðar- og planlegu greiðslumarka.  Einingarverð innifelur 

uppmokstur, millitippun efnis (ef þörf er á), flutning efnis á losunarstað og allt annað, sem 

nauðsynlegt er til að ljúka þessum verklið.  Flái á bökkum reiknast 1:5. 

Sjá sérstaklega lýsingu í lið 1.2.0. 

Magn mælt í m³ uppgröftur og brottakstur, malbik er í m².   

1.2.2 Fyllingarefni undir hús 

Aðflutt fyllingarefni kemur undir hús.  Fylla skal með frostöruggri grúsarfyllingu, hrauni eða 

bögglabergi þannig að yfirborð fyllingarinnar verði í þeirri hæð sem ákveðin er á teikningu.  Þjappa 

skal fyllinguna í lögum háðum stærð valtara.   

Grúsin má ekki innihalda meira en 20% af (0,25 mm og ekki meira en 8% (0.0074 mm og er þá aðeins 

reiknað með þeim  hluta, sem smýgur 16 mm sigti.   

Stærsta steinastærð má ekki vera meira en 10 cm.  Kornadreifingartalan Cu d60/d10 á ekki að vera 

stærri en eða sama sem 3,0. 

Þjappa skal fyllinguna í lögum háðum stærð valtara.  Nákvæmniskröfur í hæð ± 5 cm.  Verktaki skal 

láta plötuprófa þjöppunina og skal hún standast kröfurnar E2 > 1100 kg/cm² þar sem E2 vísar til 

plötuprófa.  Ennfremur skal E2/E1 < 2.4.  Verktaki lætur gera og kostar plötupróf á endanlegt yfirborð 

grúsarfyllingar.  Standist þjöppunarkröfur ekki, skal verktaki gera viðeigandi ráðstafanir til að bæta úr 

því og kostar einnig viðbótar plötupróf.  Kostnaður vegna þjöppunar og plötuprófa undir húsum skal 

verðleggja í verði fyllingar.   

Magn mælt í m³ í fullþjöppuðu efni. 
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1.2.3 Fylling  inn í sökkla 

Fylla skal með grús inní sökkla.. Fylling þessi skal þjöppuð í 30 cm lögum.  Þannig skal fyllt þar til  

rétt hæð næst. Þjöppunarkröfur eins og 1.2.2 nema E2 > 900 kg/cm² og E2/E1 < 2,5 eða Proctor 95 %. 

Hér skal færa verð á grús pr. m³ í fullþjöppuðu efni.  

1.2.4 Fylling að húsi 

Fylla skal með grús að sökklum.  Þjöppunarkröfur eru eins og í lið 1.2.3. 

Hér skal færa verð á grús pr. m³ í frágengnu efni. 

1.2.5 Fylling undir og meðfram lögnum 

Fylla skal  með hörpuðum sandi upp undir rörin og eftir að þau hafa verið lögð skal fylla 20 cm út 

fyrir og 20 cm upp fyrir rörin með sama efni og þjappa það lítillega með víbrósleða að lokum.  Að 

lokum skal fyllt í skurðina með uppgröfnu efni nema þar sem skurðir eru í húsi, vegum eða plönum 

þar sé fyllt með uppgrafini grús.   

Hér skal færa verð m í lagnaskurðum. 
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1.3 BROTVERK OG RIF 

1.3.0 Almennt 

Brotverk skal fara þannig fram að beita skal sögun og kjarnaborun eins og hægt er.  Þó í 

verklýsngu og eða á teikningum standi “brjóta” skal nota sögun og kjarnaborun eins og hægt 

er.  Loftpressuvinna sé í lágmarki.  Við brotverk sé þess gætt að saga steinhluta niður í 

hæfilega litla hluti þannig að fjarlægja megi þá.  Ekki skal bora eða saga meira en 2 cm út fyrir 

forskrifaðar línur.   

Öll göt vegna lagna skal kjarnabora.  Reikna skal með 20 cm þykkt á steyptum veggjum nema 

annað sé sýnt.  Þeir eru járnbentir. Í öllum tilfellum skal farga öllu efni, sem rifið er, nema ef 

verkkaupi óskar að nýta hluta af efninu, þá er honum það heimilt.  Almennt gildir að innifalið 

í einingarverðum er brot og/eða sögun, það að fjarlægja efnið og förgun þess. 

Inn á teikningar hafa verið sett mál til glöggvunar fyrir bjóðendur. Verktakar skulu sjálfir meta 

aðstæður á staðnum og hvernig staðið skuli að rifi, þannig að nærliggjandi rými séu ekki í 

hættu.  

Í fermetrum veggja eru gluggar, hurðir og op ekki dregin frá, það er innifalið í einingarverðum 

veggflatanna. Veggþykktir eru áætlaðar út frá teikningum, leiðrétt skal samkvæmt mælingum 

á staðnum við rif. 

1.3.1 Sögun dyragats 

Sögun á dyragati í vegg, frá botnplötu, og upp að glugga og síðan gluggi þar fyrir ofan, sjá teikningar 

arkitekts.  Þykkt steypu er 20 cm + 10 cm einangrun og pússning, alls ca. 33 cm. 

Magn er mælt í m² veggflatar. 

1.3.2 Sögun á vegg 

Sögun á vegg, frá botnplötu, og upp að glugga og síðan gluggi þar fyrir ofan, sjá snið og sérmyndir frá 

arkitektum.  Þykkt steypu er 20 cm + 10 cm einangrun og pússning, alls ca. 33 cm. 

Magn er mælt í m² veggflata. 

1.3.3 Sögun á veggskífu 

Sögun á veggskífu, frá botnplötu, og upp úr, söguð slétt við útvegg.  Þykkt veggjar er ca. 20 cm. 

Magn er mælt í m² veggjar. 

1.3.4 Fjarlægja steypta súlu 

Fjarlægja steypta súlu frá botnplötu og slétt við bitann yfir gluggunum.  Stærð súlunnar er ca.     

20x24 cm og hæðin 220 cm.  Athuga skal að áður en súlan er fjarlægð skal steypa nýja súlu merkta 

S1.1 á burðarþolsteikningunum. 

Magn er mælt sem heild. 

1.3.5 Fjarlægja 2 cm þykkingu 

Fjarlægja skal 2 cm þykkingu utan á súlum og veggjum, sem nær að gluggunum, gera skal enda sléttan 

þvert yfir veggflöt, stærð afsags er ca. 2x10 cm og hæðin 150 cm. 

Magn er mælt sem stk. afsaga. 
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1.3.6 Fjarlægja létta timburveggi 

Fjarlægja skal slétta timburveggi ásamt hurðum og dyrakörmum.  Miða skal við að veggir séu úr 75 

mm stoðum og plötuklæddir beggja megin, heildarþykkt ca. 10-11 cm. 

Magn er mælt í m² veggflata. 

1.3.7 Fjarlægja innréttingar 

Fjarlægja skal allar léttar innréttingar, tæki og lagnir af endurbyggingarsvæði.  Um er að ræða hillur, 

borð og skápa og vaska.  Verkkaupa er heimilt að halda eftir hlutum að vali eftirlitsmanns. 

Magn er mælt sem heild. 

1.3.8 Fjarlægja gólfefni 

Fjarlægja skal öll gólfefni af endurbygginguarsvæðinu.  Verktaki skal sjálfur skoða aðstæður og meta 

umfang verks. 

Magn er mælt í m² gólfflata. 

1.3.9 Fjarlægja ofna 

Fjarlægja skal nokkra ofna og lagnir að þeim  ásamt tréverki, sem er utanum ofnana í salnum.  Töppun 

lagna skal vera innifalin. 

Magn er mælt í stk. ofna. 

1.3.10 Sögun á dyragati 

Sögun á dyragati í vegg, frá botnplötu, og upp að glugga og síðan gluggi þar fyrir ofan, sjá snið og 

sérmyndir frá arkitektum.  Þykkt steypu er 20 cm + 10 cm einangrun og pússning, alls ca. 33 cm. 

Magn er mælt í m² veggflata. 

1.3.11 Brot í botnplötu vegna nýrra lagna 

Brjóta þar rauf í botnplötu, plötuþykkt 15 cm + ílögn, fjarlægja einangrun og grafa í fyllingu til að 

koma fyrir nýjum lögnum. Eftir að lagnir hafa verið lagðar skal fylla aftur með sandi og síðan 

uppgrafinni grús, endurgera einangrun og endursteypa plötu. Bora skal tengijárn inn í allar plötubrúnir 

K10 c 15 cm, L=40 cm, bordýpt ca. 10 cm. Brotinni steypu, einangrun og ónotaðri fyllingu skal 

fargað. Allt sem að framan er lýst er innifalið í þessum verklið.   

Magn er mælt í m allt ofantalið meðreiknað. 

1.3.12 Fjarlægja þakjárn og pappa 

Fjarlægja skal þakjárn og pappa af núverandi þaki á móts við viðbyggingu og að mæni, þetta gildir 

einnig um kjöljárn þakrennur og niðurfallsstofna á þessu svæði, sjá endurbyggingu á 

arkitektateikningum. 

Magn er mælt í m² þakflatar. 

1.3.13 Fjarlægja timburfrágang og flasningar 

Fjarlægja skal timburfrágang og stálflasningu efst á núverandi gaflvegg þar sem viðbygging kemur að, 

sjá samtengingu þakflata á sérteikningum arkitekta. 

Magn er mælt í m² veggflata. 
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1.3.14 Fjarlægja glugga og hurðaspjald 

Fjarlægja skal glugga úr núverandi gaflvegg og hurðaspjald við hliðina, hurðarkarmur verður eftir.           

Nýjar hurðir koma í bæði opin, sjá sérteikningar arkitekta. 

Magn er mælt sem heild. 
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2.  BURÐARVIRKI 

2.1.       STEYPUMÓT 

2.1.0 Almenn atriði 

Vakin  skal  athygli  á ákvæðum íslensks staðals ÍST 10,  varðandi steypumót og  undirslátt.  Við 

mótasmíði  skal  taka  tillit  til  þess að alla steypu skal titra  vandlega.  Nákvæmniskröfur  í 

steypuvinnu  eru  sem  hér segir,  nema annað sé tekið fram á teikningum.   

Sökklar, stærð og staðsetning 

Stærð annarra steyptra hluta 

± 15 mm 

±   5 mm 

Staðsetning annarra hluta ±   5 mm 

Yfirborð steyptra platna ±   3 mm 

  

Frávik frá 3 m réttskeið, sem lögð er á steyptan flöt má mest vera:  

Bitar, veggir, stoðir  ±  3 mm 

Vélpússuð gólf               ±  3 mm 

 

Byggingin verður  með stjónsteypu að  utan  og einangruð að innan.  Við steypta innveggi með 

sjónsteypu  skal nota slétt flekamót.  Öll mæling móta er í m² nema annað sé tekið fram og er þá átt 

við snertifleti  steypu.   Við alla sýnilega steypuáferð skal taka mið af núverandi byggingu. 

Mót  skulu  vera  það  traust  að engin óhæfileg hreyfing eða svignun eigi sér stað þegar  steypt er.  

Mót séu með mótateinum.   

Fyllt skal í göt eftir mótateina með múr. Séu tengi, skulu þau brotin minnst 1,5 cm inn í steypu og 

múrfyllt yfir.  Þessi göt séu gerð vatnsþétt á útveggjum.  Kostnaður við þetta sé innifalinn í 

einingarverði móta. 

Varðandi  steypuúrtök  vísast til teikninga.  Undirsláttur skal borinn uppi af heilum  stoðum  úr  

minnst  50  x 100 mm  rækilega afstífuðum og festum eða með sambærilegum undirslætti.  Fjarlægðir 

milli stoða og afstífun skal samþykkt af eftirlitsmanni í hvert sinn.  Rétta  skal  af með fleygum,  sem 

negldir eru fastir við stoðina,  þegar loftið er rétt og stoðin  með  fullri  viðnámsspyrnu  að  ofan  og 

neðan.  Undirslátt undir  plötu  skal  gera  með yfirhæð,  sem  svarar 0,3% af styttri spennivídd 

hennar.  Neðst í veggmót skal gera sérstök  göt, nægilega mörg og stór,  til að hreinsa burt allt rusl úr 

mótum.  Götum þessum sé ekki lokað  fyrr en  steypa  hefst.  Eftirlitsmaður getur krafist þess að mót 

séu hreinsuð  með  þrýstilofti.  Öll mót skal þvo rækilega áður en steypt er. Í þurru veðri skulu þau 

einnig vætt við og við  meðan á   uppslætti   stendur.   Mót  skulu  tekin  út  af eftirlitsmanni  áður  en  

steypuvinna  hefst.  Á meðan  steypuvinnu stendur skulu vera sérstakir mótaverðir,  sem fylgjast með 

mótunum og hvernig steypa leggst í þau.  Mót skal ekki rífa fyrr en steypa hefur náð nægjanlegum 

styrkleika.  Skal í því efni farið eftir byggingarsamþykkt og  leyfi eftirlitsmanns, enda liggi fyrir  

nákvæmar upplýsingar um  lofthitastig  hörðnunartímabils steypunnar og brotþolsprófanir 

prófsteyputeninga teknum af viðkomandi  steypu.   

Kantfrágangur og undirsláttur, sé þörf á honum vegna þessa, sé innifalinn í verði viðkomandi platna. 

Niðurrif skal síðan framkvæmt með varúð,  þannig að steypubrúnir verði fyrir sem minnstu  hnjaski og 

haldist heilar. Í magntöku eru op stærri en 1m2 dregin frá en þá er bætt við mótaflötum inni í gatinu. 

Steypumót má taka  utan  af  steypunni  sem  hér segir:  

       Venjul. sement.   Fljótharðn. sement 

Hliðamót á bitum   eftir 3 sólarhr.   eftir 2 sólarhr. 
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Burðarmót fyrir plötur  

og bita               “  (4+4L)  “     2 + “2L” 

Veggja- og súlumót  “  (2+2H)  “     1 + “H” 

 

Þar  sem  L  er  minnsta haf plötu eða mesta haf bita í metrum og H er hæð  veggjar  eða  súlu  í 

metrum.   

Framangreindar  reglur miðast við að lofthiti sé 20°C,  en  sé  lofthiti  lægri,  skal  reikna  á 

eftirfarandi hátt:  

        

dt + 8

28
D20 =

  

D20  = dagafjöldi umreiknaður til jafngildis við daga með 20°C hita.   

dt = meðalhiti hvers dags. 

Af þessu sést að dagur með 6 gráðu hita reiknast að hálfu og við -1 gráðu að einum fjórða  og  við  -8 

gráður reiknast sem 0. 

2.1.1 Mót sökkla 

Hér eru talin mót vegna undirstaða veggja og undirstaða U1., ekki áferðarkrafa. 

Magn er mælt í m². 

2.1.2 Mót útveggja 

Til  þessa  flokks teljast mót þeirra veggja, sem verða einangruð að innan og með sjónsteypu að 

utanverðu.  Þess vegna er áferðarkrafa að utanverðu. 

Magn er mælt í m².   

2.1.3 Mót innveggja 

Innveggir  skulu  vera  með sléttri áferð beggja megin, stjónsteypuáferð,  þ.e. nota skal slétt flekamót.   

Magn er mælt í m².   

2.1.4 Mót súlna 

Hér skal færa kostnað við mótasmíði súlna í útvegg.  

Magn er mælt í m².   

2.1.5 Mót bita 

Hér teljast bitar kringum loftaplötu og bita við hallandi timburþak í útbyggingu.   Áferðarkrafa eins og 

lýst er í lið 2.1.2. 

Magn er mælt í m².   

2.1.6 Mót lofta 

Loftaplata  eru  17-23  cm þykk, með halla að ofanverðu.  Undirsláttur skal  klæddur mótakrossvið  

eða  öðru sambærilegu efni,  og um áferð gildir það sama  og  sagt  var  um  innveggi. 

Magn er  mælt í m². 
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2.1.7 Göt og raufar 

Verktaki skal ganga frá götum og raufum sem  eru fullnægjandi  vegna  lagnakerfa hússins, sjá 

lagnateikningar frá TÓV ogVerkfræðistofunni Mannviti. 

Gefa skal heildarverð í öll göt og raufar. 

2.1.8 100 mm plasteinangrun undir botnplötu 

Undir botnplötu og 50 cm niður með útveggjum sökkla skal setja 100 mm plasteinangrun með minnst 

24 kg/m³ rúmþyngd. 

Magn er mælt í m².   

2.1.9 Innsteyptir snittteinar ø12 mm 

Hér skal færa kostnað vegna innsteyptra ø12 mm snittteina í undirstöðu U1, gert fyrir festingu á 

stálsúlu undir þak. 

Magn er mælt í stk. snittteina.   

2.1.10 Plötusæti 

Þar sem ný plata steypist að núverandi húsi skal mynda ca. 3 cm plötusæti í núverandi sökkulvegg, sjá 

sökkulsnið B-B og C-C á teikningu 1708-1-2. 

Magn er mælt í m plötusætis.   
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2.2. JÁRNBENDING 

2.2.0. Almenn atriði 

Ef  eftirlitsmaður  telur nauðsynlegt getur hann farið fram á  að  steypustyrktarjárn  sé  prófað (slitið) 

hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.  Á byggingarstað skal geyma allt  járn á trjám.  Skeytingar  séu  eins  

og fyrirskrifað er á teikningum.  Um  staðsetningu skeyta skal leita samþykkis eftirlitsmanns.   

Steypulag utan á járnum skal vera minnst sem hér segir:  

Í bitum, súlum, veggjum og sökklum 

Inni 2,0 cm 

Úti og við jörð 4,0 cm 

Í plötum: 

Inni 1,5 cm 

Úti og að jörð 4,0 cm 

 

Þannig  skal gengið frá járnbendingu að öll járn séu á þeim stað,  sem til er ætlast á uppdráttum og  

tryggt  sé að þau hreyfist ekki þegar steypt er.  Nota  skal  fjarlægðarklossa  til  þess  að tryggja  rétta  

legu  járna  frá brúnum,  bæði í veggjum,  bitum   og  loftplötum.   Járnbendingu skal framkvæma skv.  

lýsingu þessari, uppdráttum og ÍST-10.  Í bygginguna skal notað kambstál KS-50,  merkt  K á uppdr.  

laust  við  eldhúð  og ryðflögur,    hreint   og   óskemmt.    Magn   í tilboðsskrá  er  miðað  við  

söluþunga  (kg)  án viðbótar vegna  rýrnunar  í  niðurskurði  og  án annarra skeytilengda en sýndar eru 

á teikningum.   

Reiknað er með eftirfarandi söluþunga  járni:  

K10 mm = 0.66 kg/m  K12 mm = 0.95 kg/m   K16 mm = 1.66 kg/m 

2.2.1. Járnalögn í sökkla, kambjárn KS 50 

Hér  er  talin  öll  járnalögn  í  sökkla. 

Innifalið  í  einingarverði   skal vera allur kostnaður, þar til viðkomandi verkhluti er tilbúinn undir 

steypu, þ.m.t. fjarlægðarklossar, afstífingar  ofl.  Þar  sem  kambjárn er notað í lykkjur skal þess gætt  

að  það  sé  KS(s)  járn (suðuhæft). 

Magn er mælt í kg og flokkað eftir stærðum.   

2.2.2. Járnalögn ofan botnplötu kambjárn KS 50 

Hér er talin öll járnalögn ofan botnplötu í viðbyggingunni. 

Magn er mælt í kg og flokkað eftir stærðum. 

2.2.3. Íboruð tengijárn K10 og K12 

Þar sem ný steypa kemur að eldri skal innbora og líma tengijárn K10 c/c 20 L= 50 cm, bordýpt ca. 12 

cm.  Þetta gildir bæði um veggi og plötur.  Þar sem bitar eru skal bora inn K12 mm L= 60 cm, bordýpt 

15 cm. 

Magn er mælt í stk. innboraðra og límdra tengijárna. 

2.2.4. Járnalögn í botnplötu 

Í miðja botnplötu kemur bendimotta #K257. 

Magn er mælt í kg án skörunar.   
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2.3. STEINSTEYPA 

2.3.0. Steypa, almenn atriði 

Ákvæði  íslensks   staðals   ÍST-10   gilda   um steypugerð  og steypugæði.  Öll steypuvinna skal unnin 

skv. framkvæmdaflokki B.  Steypa skal vera vönduð og ná  tilskildum  steypustyrkleika.   

Steypuskil   skulu   aðeins   vera á fyrirfram ákveðnum stöðum svo að gallar,  sem geta orsakað 

óþéttleika  eða  spillt  útliti komi ekki fyrir.  Þegar   steypt    er    skal    verkstjóri    og múrarameistari  

ávallt vera á vinnustað og skulu fyrirmæli og leiðbeiningar eftirlitsmanns ávallt tekin til greina.  Ef 

notað er  sjávarefni  skal þess  gætt  að  sjórinn sé farinn úr efninu (með þvotti eða skolun ef þarf).  

Öll steypa er C-30  nema í sökkla, þar er C-25.   Steypugæði skulu metin út frá sýnishornum af 

steypunni, sem tekin er á vinnustað í samvinnu við eftirlitsmann og eru einkennandi fyrir steypuna.   

Steypa C-25 hafi  minnst 300 kg sement í m³ steypu og V/S tala  <  0,55.  Steypa C-30 hafi 330 kg 

sement í m3 steypu og V/S tala < 0,50. Sýnishorn þessi skulu greidd  af verktaka.  Við hverja prófun 

skal brjóta minnst 3 sívalninga. Miða skal við að tekið sé 1 sýni á hverja 50 m³ sem eru steyptir.  

Jafnframt því að brotþolið standist ákveðið  lágmark  skulu  mælingar á loftmagni og sigmáli sýna að  

þessir  eiginleikar  séu  innan tilskilinna  marka.  Öll  utanhússsteypa  sé  úr steypuefni, sem laust er 

við alkali-þenslu.   

Loftinnihald steypu skal vera 5% - 6,5% við útlögn. 

Um  legu  og  frágang á samskeytum í steypu skal verktaki   ráðfæra   sig    við    eftirlitsmann 

verkkaupa,  áður en steypa er hafin, en þau koma að mestu fram  á teikningum.  Leitast skal við að 

fletir    samskeytanna    séu    hornréttir á þrýstingsstefnu   í   plötum,   bitum,   veggjum o.s.frv., en 

einnig má stalla samskeytin,  en þó ekki  með  fláa  við þrýstingsstefnuna.  Lögð er áhersla á að 

steypuskil komi ekki fram í  útliti hússins nema þar sem sýnt er á teikningum.  Gera skal  strax við 

steypugalla er kunna að myndast, jafnt úti sem inni.  Í viðgerðir skal nota epoxy steypulím eða annað 

jafngott, en lögð er áhersla  á að góð viðloðun náist (sjá nánar í lýsingu um frágang  úti).  Gengið  er  

ríkt  eftir  því  að steypugallar   skemmi   ekki   útlit   og  áferð steypuflata.  Verktaki skal  í  steypun  

leitast við  að komast hjá steypugöllum,  en komi gallar skal ráðfæra sig við eftirlitsmann um hve  

mikið á að höggva og gera við.  Um niðurlögn,  titrun, steypuvinnu í kulda  ofl.  vísast  í  ÍST-10  og 

gildandi   byggingarsamþykkt.    Steypumagn   er uppmælt  beint   af   teikningum.   Einingarverð 

innifeli  allan  kostnað s.s.  efni,  flutning í mót, vetrarvörn, viðgerð á steypuskemmdum ofl.   

2.3.1. Steypa C-25 í undirstöður og botnplötu 

Öll steypa í sökklum og botnplötu er  C-25. Miða skal við að útlögn steypu í botnplötu sé það jöfn að 

einungis sé þörf á „normal“ flotun undir gólfefni, þ.e. að platan sé slödduð og flotglöttuð á 

steypudegi. Hæðin tekur mið af núverandi gólfi í leikskólanum, sjá sérteikningar arkitekta. 

Magn er mælt í m³.   

2.3.2. Öll önnur steypa C-30 

Öll steypa í  húsinu  ofan  sökkla og botnplötu skal vera  C-30.  

Magn er mælt í m³.   

2.3.3. Frágangur sökkla að utanverðu 

Mótatengi skal slíta  eða  höggva  2  cm  inn  í steypu  og  sárið  holufyllt  með  sementsbundnu 

viðgerðarefni.  Gert skal við steypugalla með epoxysteypulími.  Þetta gildir um alla sökkulfleti  að 

utan sem fara í jörðu.   

Magn er mælt í m². 
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2.3.4. Pússning á steypudegi 

Á steypudegi  skal  handpússa  endanlegt  lárétt (eða  því  sem  næst) yfirborð  láréttra flata, veggja, 

sem ekki er hægt að vélpússa.  Þess  skal gætt  að  mynda  vatnshalla út af veggjum.   

Magn er mælt í  m².   

2.3.5. Vélpússning þakplötu 

Vélpússa steypta þakplötu með haka að niðurföllum eins og sýnt er á teikningu 1708-1-4.  Reikna skal 

með 6 umferðum.  Nákvmæiskröfur eru ± 3 mm á 3 mm réttskeið. 

Magn er mælt í  m².   
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2.4. TRÉVIRKI OFL. 

2.4.0. Almenn atriði 

Tré í burðarvirkjum skal uppfylla kröfur byggingarreglugerðar, grein 8.5.1.  Timbur í sperrum skal að 

lágmarki vera í styrkleikaflokki C-24 samkvæmt EN338:2009 staðli.  Verktaki skal leggja fram 

vottorð frá efnissala um efnisgæði.  Allt timbur, sem er í eða utan við einangrun skal fúaverja.  

Sérstaklega skal vanda til við sperruenda, og veggreimar.  Í þeim tilfellum sem timbur liggur að steini 

skal setja tjörupappa eða vatnsheldan krossvið á milli steins og timburs.  Allir naglar, boltar og 

festijárn skulu vera heitgalvanhúðaðir eða ryðfríir og skal slíkt vera innifalið í einingarverðum í 

tilboðsskrá, nema annað sé tekið sérstaklega fram, s.s. sérsmíðuð og/eða meiriháttar festijárn. 

Rakainnihald efnis í burðarvirkjum skal vera 12-15% (húsþurrt). 

Sperrur og slíkt er mælt í m af teikningum. 

2.4.1. Sperrur og veggreimar 45x220 mm 

Sperrur og veggreimar í þaki eru úr venjulegum sperruvið í styrkleikaflokki C-24.  Festing er með ø12 

mm límboltum og 6 mm vatnsheldur krossviður milli reima og steypu.  Stærðir sperra og veggreima er 

45x220 mm. 

Magn er í m uppsettra og frágenginna sperra og veggreima. 

2.4.2. Útloftunarrör ø40 mm PEH 

Efst og neðst á þaki koma ø40 mm PEH-rör til útloftunar á þakviðum, 1 stk. pr. sperrubil að ofan og 

neðan.  Að utanverðu í rör skal bræða koparnet með 4 mm möskva.   

Magn er í stk. 

2.4.3. Boltar, vinklar og festijárn 

Hér skal færa kostnað vegna allra bolta, vinkla og festijárna annarra en þeirra, sem getið  er í lið 2.5.6. 

Athuga skal sérstaklega, að allt þetta efni skal vera heitgalvanhúðað. 

Gefa skal upp heildarverð í þennan verkþátt. 

2.4.4. Borðaklæðning á þak 

Á þaki komi furuborð 1“x6“.   Nota skal nýja klæðningu.  Negling skal vera 3 stk. N3“ pr. borð og 

sperru og pr. borðenda, þó skal á úthornum á 1,5x1,5 m svæði negla með 4 nöglum. 

Borð skulu sett saman á sperrum, en samsetningar skulu ekki vera fleiri en tvær í röð á sömu sperru og 

minnst eitt heilt borð á milli. 

Magn er mælt í m2 klæðningar.  
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2.5. EININGAR 

2.5.0. Almennt. 

Svignun eininga skal fara eftir byggingarreglugerð, nema annað sé tekið fram. 

2.5.1. Samlokueiningar, (ST-107V) 

Milli eldri bita yfir gluggum og nýrri bita á viðbyggingu koma samlokueiningar t.d. ST-107V eða 

samsvarandi.  Sams konar einingar koma einnig milli gamla bitans og nýja bitans við efri enda 

hallandi þaks.  Ofan á einingarnar sé bræddur pappi, sem gengur upp á bitana sitt hvorum megin, 

einnig koma hitakaplar ofan á einingar til varnar á snjósöfnun í láginni. 

Verð pr. m² í plötum uppkomnum og innifalið það sem upp er talið.  Athuga skal breiddarmál 

einingana er stíft mál. 

2.5.2. Kantfrágangur við samlokueiningar 

Samlokueiningarnar liggja á vinklum L70x70x5 mm, sem festast á bitana, sem samlokueiningarnar 

koma á milli.  Festingarnar séu með límboltum M10/70. 

Önnur hliðin á vinklunum gengur upp á bitana og límboltar koma efst í vinklana til að skaða ekki 

burðarjárnin í núverandi steyptum bitum. Gera skal lengdarhalla á þakeiningarnar að því marki sem 

hægt er, þær geta hæst komið upp að rennu, sjá sérteikningar arkitekta. Gert er ráð fyrir niðurföllum af 

þessu lágþaki í báðum endum nýbyggingar, útfærsla í samráði við verktaka. 

Verð pr. m í ásetu, þ.e. stálvinklar og límboltar meðtaldir. 
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2.6.  STÁLVIRKI 

2.6.0. Almennt 

Allt smíðastál, þ.m.t. stálprófílar, vinklar, bitar o.þ.h. skal vera úr stáli S 235 samkvæmt ÍST EN 

10025. 

Allir boltar, snittteinar og liðöxlar skulu samsvara boltagæðaflokki 8.8. að lágmarki. 

Suður eru flestar kverksuður eða V-suður og skal a-mál hvergi vera  minna en 5 mm nema annað sé 

tekið fram.  Allar sýnilegar suður skulu slípaðar.  Suðuvír skal vera í samræmi við ÍST EN 499 og ÍST 

EN 758. 

Suðuvinna skal vera í samræmi við ÍST EN 1011.  Allar suður skulu a.m.k. vera í flokki C samkvæmt 

ÍST EN 25817, og alla suðurvinnu skal framkvæma af suðumönnum, sem hafa hæfnispróf frá 

Iðntæknistofnun Íslands skv.ÍST EN 287-1. 

Við nákvæma staðsetningu stálvirkis skal fara eftir teikningum arkitekta og verkfræðinga. 

Verktaki skal reikna með að þurfa að láta röntgenmynda nokkrar suður að vali eftirlitsmanns.  Allt 

sem hægt er sé unnið á verkstæði. 

Áferð málningar skal vera slétt án dropasigs tauma og annars, sem rýrir útlit hennar og endingu.  

Yfirborðsmeðhöndlun: 

Heitgalvanhúðun, þykkt 100µ + grunnur og 2 umferðir af lakki, litur grár, heildarmálningarþykkt 

a.m.k. 100-120 µ.  Málningarkerfi sé frá viðurkenndum framleiðanda. 

Hreinleiki stáls eftir sandblástur skal vera skv. fyrirmælum framleiðanda málningarkerfis, þó aldrei 

minna en Sa 2,5 skv. ISO 8501-1.  Minnt er á að hreinsa þarf alla olíu, feiti og önnur óhreinindi með 

viðeigandi hreinsiefni og vatni áður en sandblásið er. 

2.6.1. Stálsúla ø 114,3x4,5 mm 

Undir úthorn á útkragandi skyggni kemur stálsúla galvanhúðuð ø114,3x4,5 mm.  Að neðan komi 

fótplata #10x250x250 mm fest með 4 stk. innsteyptum snittteinum við steyptan undirstöðuklossa.  Að 

ofan festist súla við stálbita HE-120B með 5 mm kverksuðu allan hringinn. 

Magntekið sem heild. 

2.6.2. Stálbiti HE-100B 

Undir sperrum í útkragandi skyggni kemur stálbiti HE-100B.  Hann situr á stálsúlunni, sem um er rætt 

í lið 2.6.1.  Á enda stálbitans er soðin plata 10x22 cm t=6 mm til festingar á vegg, þar koma 2 stk.  

ø12 mm lím- eða múrboltar L=120 cm.  Á stálbitann eru soðin eyru 8x10 cm t=6 mm til festingar á 

sperrum og bolti ø12 mm pr. eyra. 

Magntekið sem heild. 
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3.   LAGNIR        

3.0. ALMENNT 

 Yfirlit yfir verkið 

Um er að ræða frárennsli í grunni og regnvatnslagnir með húsi.  

 Uppdrættir 

Útboði þessu tilheyra uppdrættir, sem gerðir eru af Teiknistofunni Óðinstorgi, 

verkfræðistofu. 

 Reglugerðir 

Reglum og reglugerðum um hita-,  neysluvatns- og frárennslislagnir,  svo  og  

heilbrigðissamþykkt skal   framfylgt   í   öllum   atriðum.   Úttekt viðkomandi  yfirvalda  

skal  vera  fyrir  hendi, þegar verkinu er skilað, og kemur sú úttekt ekki í stað úttektar 

eftirlitsmanns verkkaupa.   

 Efni og vinna 

Verktaki skal leggja til  allt  efni  og  alla vinnu,  sem  þarf  til að fullgera verkið,  nema 

annað sé sérstaklega tekið  fram  hér  á  eftir.   

Allt  efni  skal  vera af viðurkenndri tegund og bestu fáanlegu gerð,  og skal hún  háð  

samþykki verkkaupa.  Pípulagningarvinna skal framkvæmd af vönum  sveinum  undir 

stjórn meistara.  Meistari skal  kynna  sér  vandlega  alla  uppdrætti af lögnum, og gera 

úttekt á öllum götum og stokkum.    

Tilkynna  skal ósamræmi og villur til eftirlitsmanns verði þeirra vart, og leita skýringa 

á vafaatriðum. Tenging við raflagnir þar sem það á við sé innifalið í kafla 4 um raflagnir. 

 Efnisval 

Allt efni skal samþykkjast af verkkaupa.   

Verktaki skal með nægum  fyrirvara leggja fram lista með öllum nauðsynlegum 

upplýsingum.   Í tilboði sínu skal verktaki  miða  verð  sitt  við  verð   á   þeim efnisliðum,   

sem   teikningar  og  útboðslýsing ákveða.  Heimilt  er  verktaka  að  bjóða  annað efni,  

og  skal  hann  þá  leggja  fram nákvæmar upplýsingar  um  efnisgæði  og  verð.  

Verkkaupi gerir  samanburð  á  frávikum  með  tilliti  til verðs- og gæðamunar og hefur 

úrslitaákvörðunarrétt   um   hvaða  efni  verður endanlega valið.  Komi  óskir  frá  

verktaka  um slík frávik áður en tilboð eru opnuð,  verða þau tilfelli rannsökuð  

sérstaklega  eftir  á,  óháð aðaltilboðinu.   

 Magntölur 

Kostnaðarliðir greinast í magneiningar, sem innihalda bæði  vinnu-  og efnisliði.  

Bjóðandi gefur upp einingarverð fyrir hverja  magneiningu fyrir  sig.  Í  einingarverðum  

þessum skal vera innifalinn allur kostnaður, sem kemur til með að tilheyra viðkomandi 

verklið,  en kemur ekki fram annars   staðar.   Pípur   eru mældar í m af teikningum.   

Innifalið skal vera nipplar, beygjur, festingar, einangrun og festingar.  Ekki er reiknað 

með  efnisrýrnun.  
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3.1. FRÁRENNSLISLAGNIR Í JÖRÐU 

3.1.0. Almennt 

Skolplögn og regnvatnslögn skal  leggja í grunn byggingarinnar og  frá byggingunni að 

tengingu við eldri lagnir eins og sýnt er á grunnmynd.    

Allar  leiðslur skal  leggja  í  beinni  línu með jöfnum halla á milli brotpunkta.  Öll brot 

skal  framkvæma  með formstykkjum.  Eftir  að  gengið hefur verið frá stútum í plötum 

eða jörð, skal loka þeim með þar til  gerðum  lokum.  Allt  eftir  að  sannprófað hefur  

verið  að allar leiðslur séu hreinar og í fullkomnu lagi.  Öll jarðvinna vegna lagna  skal 

telja  undir  jarðvinnukafla,  lið  1.2.  hér að framan og brotverk vegna lagna í kafla 1.3.  

Eldri lagnir sem eru í grunninum skal endurgera ef þörf krefur. 

3.1.1. Grunnlagnir 

Frárennslislagnir í grunni og við hús að brunnum við hús eða eldri lögnum eru 

plastpípur, sem viðurkenndar eru af byggingafulltrúa til þessarar notkunar ø 100 mm.  

Greinar, beygjur, minnkanir og önnur tengistykki séu úr sama efni.   

Samskeyti skal þétta með þar til gerðum gúmmíhringjum, en mega einnig vera 

samsoðin að hluta.  Afrennsli hitaveitu er (PEH) plaströr. 

Innifalið í einingarverði lagna sé efni og vinna pr. lm lagna, þ.m.t. fittings.  

Grunnlögnum er skipt upp í magnskrá. 

3.1.2. Niðurföll á lóð 

Niðurföll á lóð eru gerð úr ø 250 mm steyptum rörum með 20x20 cm steypujárnsrist 

efst.  Botn röranna sé 30 cm dýpri en útrennslið og er steypt í botninn og þannig myndað 

sandfang. 

Magn pr. stk. og innifela efni og vinnu. 

3.1.3. Brunnar 

Setja skal upp ø300 mm hreinsibrunna fyrir framan hús Raunverulega er um að ræða 

færslu á núverandi hreinsibrunnum út fyrir nýbyggingu. Setja skal lok í jarðvegsborð. 

Magn pr. stk. í frágengnum brunnum. 

3.1.4. Tenging við eldri lagnir 

Hér skal færa kostnað við að tengja frárennsli og regnvatn við núverandi lagnir. Um er 

að ræða bæði eldri stein- og pottlagnir, sjá einnig teikningar af eldri frárennslislögnum. 

Magn pr.heild. 

3.1.5. Prófun kerfis 

Lagnir sem skulu vera þéttar skulu prófaðar með því að láta vatna standa í þeim með 1 

m yfirhæð í sólahring án þess að vatnsborð lækki. 

Magn pr.heild. 

 

 

 

3.2.     FRÁRENNSLI OFAN BOTNPLÖTU 
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 Verksvið 

Verktaki leggur allar frárennslislagnir eins og teikningar sýna og verklýsing tilgreinir.  

Verktaki skal leggja til allt efni  og alla vinnu til að ganga endanlega frá 

frárennsliskerfinu.    

 Innanhúslagnir úr plasti 

Frárennslislagnir innanhúss (ofan við botnplötu) eru  plastpípur, sem viðurkenndar eru 

af byggingafulltrúa til þessarar notkunar (t.d. rauðstrikað hitaþolið plast eða PEH plast).  

Greinar, beygjur, minnkanir og önnur tengistykki séu úr sama efni.   

Samskeyti skal þétta með þar til gerðum gúmmíhringjum, en mega einnig vera 

samsoðin að hluta.  Við framkvæmd skal gæta þess að pípur geti þanið sig eðlilega, en 

eins og kunnugt er hefur plast mun hærri þenslustuðul en pípur úr stáli.  Skolppípur skal 

vefja með 50 mm steinullarmottum eða nota glerullarhólka.  Utan um einangrunina skal 

vefja plastbandi og skal hafa minnst 50 % yfirlöppun.   

Öll samskeyti skal líma með breiðu endingargóðu og rakaþéttu límbandi.  Allar 

skólppípur skal festa vandlega með þar til gerðum gjörðum og miðast staðsetning gjarða 

við að eðlileg þensla geti átt sér stað, án þess að hætta sé á að pípurnar dragist út úr 

múffunum.  Farið skal eftir ráðleggingum framleiðanda pípnanna varðandi millibil og 

staðsetningu.  Þar sem pípur koma út úr veggjum og tæki verða tengd við stúta, skal 

vera u.þ.b. 0,5 cm rauf á milli múrsins (eða klæðningarinnar) og pípunnar.  Í þessa rauf 

skal setja tróð og loka henni við ytri brún veggjar með þéttiefni.  

Innifalið í einingarverði lagna sé efni og vinna pr. lm lagna, þ.m.t. fittings, hreinsilok, 

einangrun og festingar. 

 Þakniðurföll 

Í þaki eru ø70 mm niðurföll með flangs fyrir þéttingu við pappalögnina (á steini) og 

flangs 20 cm ofan til þéttingar við þakdúkinn og efst er u.þ.b. 8-10 cm hólkur með 

laufrist.  Hitaþráður sé í niðurfallinu, en tenging hans er hjá rafvirkja. 

Magn pr. stk. 

 Þakniðurfallsstofnar ø70 mm 

Þakniðurfallsstofnar skulu vera úr ø70 mm galvaniseruðum rörum, á veggi koma 

festingar með hæfilegu bili samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.  Athuga skal að 

lagnir frá innsteyptum þakniðurföllum tengjast inn á stofnana. 

Magn er í m. 

 Þétting með lögnum 

Þar sem lagnir fara gegnum veggi og gólf skal þétta með þeim sjá lýsingu 3.2.1. 

Gefa skal heildarverð í þennan verkþátt. 

 Prófun kerfis 

Prófa skal þéttleika kerfis með því að fylla það af vatni með u.þ.b. 1 m yfirhæð og láta 

það standa þannig í sólahring án þess að vart verði við leka. 

Gefa skal heildarverð í þennan verkþátt. 
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3.3. VATNSLAGNIR 

3.3.0. Almennt 

Verkið er fólgið í því að leggja neysluvatnslagnir innanhúss að tækjum og 

töppunarstöðum.  Verktaki tekur að sér að leggja lagnir að tækjum og annan búnað skv. 

útboðsgögnum.  Verktaki leggur til allt efni og vinnu til þess að fullgera verkið 

samkvæmt verklýsingu, teikningum og tilboðsskrá, stillingar og prófanir.   Áður en 

verktaki leggur að tækjum skal hann kynna sér teikningar arkitekts, þannig að tryggð 

sé rétt og greið tenging, án þess að taka þurfi göt eða raufar í innréttingar umfram það 

sem sýnt er á teikningum. 

Verktaki skal merkja allar lagnir í samráði við hönnuði og eftirlitsmann. 

3.3.1. Vatnsheimæð ø50 mm PEH/stopploki 

Vatnsheimæð er ø50 mm PEH.  Við hús er stopploki með spindli með loki í yfirborði.  

Þessi loki lendir inni í nýjum sökklum. Lokann með sínum útbúnaði þarf að færa út 

fyrir nýjan sökkulvegg, steypujárnslok í ramma kemur í hellulögn framan við nýja 

útidyrahurð. Innifalin er öll sú vinna og efni sem þarf til færslu lokans. 

Magn er heild. 

3.3.2. Pípulögn ál-pex með einangrun án hlífðarkápu 

Um er að ræða ál-pex rör sem vottuð eru fyrir 90°C og þrýstiþol 8 kg/m², án hlífðarrörs. 

Lagnirnar skal einangra með 7-10 mm einangrunarhólkum eða sambærilegu og sívefja 

með mjúkum plastdúk, bláum á kaldavatnslagnir, rauðum á heitavatnslagnir. 

Kaldavatnslagnir skal verja með mjúku plasti eða sísalpappa áður en þær eru 

einangraðar. Loka og tengistykki skal einangra með sama hætti og pípur. Allar festingar 

skulu innifaldar í lagnaverði.    

Magn er í m frágenginna lagna, þar með taldar þéttingar samskeyta og frágangur stúta 

og einangrun. 

3.3.3. Loftpúðar 

Á hæstu punkta við lagnaenda skal setja loftpúða eins og sýnt er á sérmynd. 

Magn er í stk. 

3.3.4. Tenging inná núvernadi lagnir 

Tengja skal nýjar lagnir að eldhúsinnréttingu við núverandi lagnir undir lofti. 

Gefa skal heildarverð í þennan verkþátt. 

3.3.5. Þétting með pípum 

Þétta skal með pípum þar sem þær fara gegnum veggi og loft með steinull og loka síðan 

beggja megin með eldþolnu elastísku þéttiefni. 

Magn er í heild. 

3.3.6. Prófun kerfis 

Lagnir skulu prófaðar með 8 bara þrýsting og skal hann standa í sólahring án þess að 

falla. 

Magn er í heild. 
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3.4 HITAKERFI 

3.4.0. Almennt 

Verkið er fólgið í því að leggja hitalagnir innanhúss, stofnar og dreifilagnir eru með 

útveggjum, hitun er með ofnum.  Þá skal verktaki taka niður og fjarlægja ofna og lagnir 

að þeim, sem er með gluggavegg sem fellur út, sjá lið 1.3.9. 

Verktaki skal framkvæma verkið samkvæmt verklýsingu þessari og þeim gögnum sem 

hún vísar til.  Verktaki leggur til allt efni og vinnu til þess að fullgera verkið samkvæmt 

verklýsingu, teikningum og tilboðsskrá, stillingar og prófanir. 

Verktaki skal merkja allar lagnir í samráði við eftirlitsmann með texta sem sýnir um 

hvers konar lögn er að ræða. 

Verktaki skal stilla hitakerfi svo það virki á tilsettan máta og sé tilbúið til notkunar. 

3.4.1. Stálpípur í hitalögn einangraðar (svartar). 

Hitalögn úr svörtu stáli samkvæmt DIN 4751 eða sambærilegt.  Einangra skal allar 

hitalagnir, aðallagnir.  Tengilagnir og sýnilegar lagnir ø10 mm eða minni skal þó leggja 

óeinangraðar.  Pípur skal einangra með 22 mm glerullarhólkum eða sambærilegu og 

sívefja með mjúkum plastdúk með lit sem eftirlitsmaður samþykkir.   

Loka og tengistykki skal einangra með sama hætti og pípur.  Áður en samskeyti á 

vatnspípum eru einangruð, eða lagnir huldar skal þrýstireyna kerfið með þrýstingnum 

0,6 Mpa (6 bör).  Þrýstingur skal haldast óbreyttur á kerfinu í 24 klst.  Athuga skal öll 

samskeyti og ganga úr skugga um að kerfið sé þétt.  Þrýstimælir skal vera tengdur 

kerfinu á meðan prófun fer fram.  Tilkynna skal eftirlitsmanni með eins sólarhrings 

fyrirvara, hvenær prófun á sér stað. 

Eining í tilboðsskrá er pr. lm röra skipt eftir stærðum og innifeli, efni, fittings, festingar, 

einangrun og annan frágang sem talin er hér að framan. 

3.4.2. Pípur óeinangraðar. 

Hér er átt við sýnilega pípulögn t.d. í mælagrind sem er óeinangruð, að öðru leyti sama 

lýsing og 3.4.1.  Gerð er krafa um smekklega vinnu.  Um er að ræða allar lagnir, sem 

ekki eru klæddar af.  Gerð er krafa um að hreinsa vandlega hamp á samskeytum lagna.   

Magn er heild. 

3.4.3. Ofnar 

Ofnar eru stálofnar frá viðurkenndum framleiðanda og skal miða við panelofna frá 

Ofnasmiðju Suðurnesja eða sambærilega ofna og fylgi veggfestingar með  frá 

framleiðanda.  Ofnastærðir eru miðaðar við 55°C meðalhita.  Allir ofnar hengjast á 

veggi.  Þeir skulu koma fullmálaðir frá framleiðanda.   

Setja skal loftskrúfur og stillité á alla ofna og er það innifalið í ofnaverði.  Ofnar skulu 

þola a.m.k. 6 kg/m² þrýsting. 

Endanlegt val ofna skal samþykkjast af verkkaupa. 

Magn er í W (wöttum), og skal innifela verð ofna með uppsetningu og 1 niðurtekt vegna 

málningar veggja. 

3.4.4. Ofnlokar 

Á alla ofna skal setja sjálfvirka ofnloka samkvæmt ofnaskrá.  Bakrásarlokar stjórnast 

af hitastigi retúrvatns og koma á retúr, framrásarlokar stjórnast af herbergishita og koma 

á túrlagnir.  Ofnloka skal læsa í stillingum sem gefur hámars nýtingu vatns.  Stillitölur 



3. Verklýsing – Lagnir     Staðarhvammur 23 - Leikskólinn Hvammur- stækkun 

 

TÓV verkfræðistofa   3-6 

loka miðast við stærð ofna, uppgefnar af lokaframleiðanda.  Stillité skal setja á alla 

ofna. 

Magn er í pr. stk. ofnloka og stillitéa. 

3.4.5. Tengingar inná núverandi lagnir 

Nýjar ofnalagnir tengjast á nokkrum stöðum inná núverandi lagnir, sjá grunnmynd 

hitalagna. 

Gefa skal heildarverð í þennan verkþátt. 

3.4.6. Prófun kerfis og stilling 

Gólfhitakerfi skal þrýstiprófa með 6 kg/cm² vatnsþrýstingi, og skal þrýstingurinn standa 

í 24 klst. án þess að falla.  Athuga skal vandlega hvort einhvers staðar leki eða smiti 

með samskeytum og gerðar ráðstafanir til lagfæringa komi slíkt fyrir.  Endurtaka skal 

þrýstiprófun komi fram leki. 

Við allar prófanir skal eftirlitsmaður verkkaupa kallaður á vettvang í byrjun og lok 

hverrar prófunar.  Eftir að hitakerfi hefur verið þrýstiprófað endanlega, skal það skolað 

vandlega út og athugað hvort stjórntæki hafi hitnað eðlilega. 

Gefa skal heildarverð í prófun kerfis og stillingar hitakerfis. 
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3.5.  SNJÓBRÆÐSLUKERFI 

3.5.1. Fjarlægja snjóbræðslu úr grunni 

Eins og sést á grunnmynd snjóbræðslu lenda núverandi lagnir að hluta til undir 

nýbyggingu.  Þær skal fjarlægja að því marki sem þörf er á. 

Gefa skal heildarverð í þennan verkþátt. 

3.5.2. Ný snjóbræðslulögn ø25 mm 

Snjóbræðslurör séu 25x2,3 m (súrefnisheld). 

Efni skal vera vottað af Nýsköpunarmiðstöð. 

Pípur í snjóbræðsluslaufum skulu vera polybutylen (PB), polypropylen (PP), 

polyethylen (PEM) eða crosslinked polyethylen (PEX) pípur DN25 mm.  Gerð pípa er 

háð samþykki verkkaupa.  Pípurnar þurfa að þola a.m.k. 4 bar innri þrýsting við 60°C 

miðað við 50 ára endingartíma. 

Tengistykki fyrir tengingu við plastpípur skulu vera úr kopar. 

Tengistykki innifalin í einingarverðum pípna. 

Slaufurnar skal leggja án samskeyta.  Til þess að halda réttri fjarlægð milli pípa, 250 

mm miðju í miðju, skal verktaki nota fjarlægðarklemmur úr plasti með mest tveggja 

metra millibili og á tveim stöðum á hverri U-beygju. 

Magn er í m. 

3.5.3. Tenging við eldri snjóbræðslulögn 

Hér skal færa kostnað við tengingar á nýrri lögn við þær sem fyrir eru, þetta á bæði við 

um lagnir að innigarði og við nýjan suðurgafl, sjá grunnmynd snjóbræðslu. 

Gefa skal heildarverð. 

3.5.4. Prófun kerfis og stillingar 

Snjóbræðslukerfi skal þrýstiprófa með 4 kg/cm² þrýsting, og skal þrýstingurinn standa 

í 24 klst. án þess að falla.  Athuga skal vandlega hvort einhversstaðar leki eða smiti með 

samskeytum og gerðar ráðstafanir til lagfæringa komi slíkt fyrir.  Endurtaka skal 

þrýstiprófun komi fram leki. 

 

Við allar prófanir skal eftirlitsmaður verkkaupa kallaður á vettvang í byrjun og lok 

hverrar prófunar.  Eftir að kerfi hefur verið þrýstiprófað endanlega, skal það skolað 

vandlega út og athugað hvort stjórntæki hafi hitnað eðlilega og hvort jafn hiti sé á öllum 

slaufunum. 

Gefa skal heildarverð í prófun kerfis og stillingar. 
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 LOFTRÆSTING 

Almenn atriði 

 

3.8.0.1 Forsögn 

Verktaki tekur að sér að fullgera loftræstilagnir fyrir stækkun og endurbætur á 
leikskólanum Hvammi, Staðarhvammi 23, 220 Hafnarfirði eins og sýnt er á uppdráttum, 
gerðum af verkfræðistofunni Mannviti h.f. og í samræmi við lýsingu þessa.   

Verði verktaki var við misræmi í gögnum við framkvæmd verksins, þá skal hann stöðva 
viðkomandi verkþátt og láta fulltrúa verkkaupa vita af misræminu.  

Verktaki skal miða við að í verðum neðangreindra verkþátta skal allur búnaður, vinna 
og opinber gjöld til að fullgera verkþáttinn vera innifalinn. 

Um er að ræða útsogskerfi frá salernum, fataherbergjum og lokuðum rýmum í og 
við viðbyggingu hússins. 

       

Reglugerðir 

Staðlar og reglugerðir um neysluvatn- frárennslislagnir, brunamálareglugerð, reglur um 
hitalagnir svo og loftræstilagnir ásamt heilbrigðissamþykkt, skal framfylgt í öllum 
atriðum.  

Verktaki skal uppfylla allar kröfur um öryggi á vinnustöðum, hollustu og heilbrigðismál. 

Jafnframt skal verktaki uppfylla kröfur í reglugerðum um ábyrgð verktaka varðandi alla 
umgengni á vinnustað. 

Efnisval 

Allt efni skal samþykkjast af verkkaupa.  Verktaki skal með nægum fyrirvara leggja 
fram upplýsingar um þau tæki og þann búnað sem hann hyggst nota í verkið. 

Verktaki skal miða verð sitt við verð á efnisliðum, sem teikningar og útboðslýsing 
ákveða eða sambærilegt efni 

Annað efni og vinna 

Verktaki leggur til allt efni og alla vinnu, sem þarf til þess að fullgera verkið, þar með 
talin öll frágangsverk, sem unnin eru af öðrum fagmönnum.  Allt efni og öll tæki skulu 
vera af viðurkenndri tegund  gerð og skal valið háð samþykki verkkaupa.  Verktaki skal 
skal með nægum fyrirvara leggja fram myndlista með öllum nauðsynlegum 
upplýsingum um þau tæki og búnað sem hann hyggst nota í verkið. 

Athuga skal að starfsemi verður í leikskólanum að hluta á meðan verkið er unnið. Gæta 
skal að fullum aðskilnaði milli framkvæmdasvæða og leikskólastarfsemi og því að 
framkvæmd verksins skapi ekki hættur fyrir börn né starfsmenn leikskólans á 
framkvæmdatíma. 
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3.8.1 Loftstokkar og tengistykki  

Stærðir loftstokka og gerð tengistykkja skulu vera skv. EN 1505 og EN1506. 
Loftstokkar eru lágþrýstir loftstokkar úr heitzinkhúðuðu blikki. Efnisþykktir, 
samsetningar loftstokka og styrkingar eru sýndar hér fyrir neðan í töflu.  Loftstokka kerfi 
skal standast ákveðnar kröfur um þéttleika skv. DS 447 / EN 1507, það er 
þéttleikaflokkur A fyrir ferkantaða stokka en þéttleikaflokkur B fyrir sívala stokka. 

                              

 

Þessari þéttingu má ná með kíttun lása og gúmmíþéttingu milli samsetningarvinkla. 

Faglega skal staðið að smíði og uppsetningu stokka, þ.e. stokkar skulu fylgja 
byggingarhlutum hússins og fylgja láréttum og lóðréttum línum eftir því sem við á 

Loftbarkar skulu vera óbrennanlegir og byggðir upp úr stálfjöðurspírölum, sem eru milli 
tveggja laga af trefjadúk, sem styrktur er með álþynnum. Ekki skal hafa barkana lengri 
en 300 mm, nema sérstök ástæða sé til.  Klemma skal barkana á stokkana og líma yfir 
samskeytin með teygjanlegu límbandi, sem festist við báða fleti á varanlegan hátt. 

Ef innblástursstokkar eru einangraðir skv. teikningum, skal einangra með steinull eða 
glerull.  
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Utan um einangrunina skal setja glertrefjastyrktan áldúk. Þver- og langsamskeytum 
skal loka með 40 mm breiðu állímbandi af viðeigandi gerð fyrir viðkomandi yfirborð.  

Á nokkrum stöðum eru loftstokkar og sog- og þrýstihólf hljóðeinangruð. Hljóðeinangrun 
skal vera steinullareinangrun með lokuðu yfirborði og eðlisþyngd a.m.k. 70 kg/m3.  Þar 
yfir skal setja gataplötu eða ofinn neoprene dúk yfir einangrun.  Á horn og samskeyti 
skal setja blikkvinkla sem loka öllum sárum. Slysasárum skal loka með álímdri grisju. 

Inntaksstokka fyrir kalt útiloft að samstæðu og útkastloft frá samstæðu, skal einangra 
eins og lýst er hér að ofan fyrir innblástursstokka, en í stað áldúks skal setja tvöfaldan 
plastdúk með álþynnu á milli.  Þver- og langsamskeytum skal loka með 40 mm breiðu 
állímbandi af viðeigandi gerð fyrir viðkomandi yfirborð. 

Þar sem einangrun er rofin t.d. við gaumlúgur, hitaskynjara í stokk eða annað þannig 
að sár myndast skal því lokað með Z - vinkli i kring um hlutinn.  Gætt skal að því að 
nóg pláss sé fyrir tengingu tækja. 

Vegna þess ryks sem óhjákvæmilega þyrlast upp frá gólfum og byggingar efnum og 
sest innan á loftstokka á byggingartíma skal verktaki loka öllum götum og úrtökum á 
loftstokkum jafnóðum og stokkar eru settir upp.  Allir stokkar skulu vera hreinir að innan 
þegar komið er með þá á verkstað.  Ef þeir eru settir til geymslu á verkstað skal öllum 
endum og úrtökum lokað þétt þannig að ekkert ryk eða önnur óhreinindi komist inn í 
loftstokka.   

Ferkantaða stokka skal hengja upp með slám og snittuðum teini eða Z-vinklum sem 
festast undir stokkinn.  Á efri brún slár skal setja gúmmíborða til að slíta í sundur stokk 
og upphengi, og skal þverskurðarflatarmál upphengjanna vera minnst 50 mm2. 

Upphengi sívala loftstokka skulu vera gjarðir utan um stokka eða svokölluð 
“herðatré“ inni í stokkum. Þverskurðarflatarmál upphengjanna skal vera minnst 50 mm2. 

Mesta fjarlægð milli upphengja má vera 2 metrar, nema annað komi fram á teikningum. 

Þrýstiprófun loftstokka skal framkvæmd í samræmi við staðal nr. EN 1507. 

Verktaki skal alls staðar koma fyrir gaumlúgum, þar sem komast þarf að til eftirlits og til 
að þrífa loftstokka að innanverðu t.d. á sog-og þrýstihólfum. Gaumlúgur skulu vera úr 
blikki og opnast með snerli.  Þéttilisti skal vera á lúgunni. Gaumlúgur skulu hafa sömu 
brunamótstöðu og stokkurinn, sem þær eru í.  Stærð lúganna skal vera þannig að hægt 
sé að komast á auðveldan hátt inn í stokkana til hreinsunar.  Gaumlúgur skulu ekki 
vera minni en 300x150 mm.  Mesta fjarlægð milli hreinsilúga skal vera 20m. 

Ef gaumlúga kemur á brunaeinangraðan stokk, skal gaumlúgan vera eldtraust, ekki 
minni en 300x150mm með styrktarkarmi og einangraðar með tvöföldum byrðingi  og  
uppfylla staðal um slíkar eldþolnar gaumlúgur, t.d. skv. BS 5750 PT.2   

Verktaki skal í samráði við verkkaupa framkvæma  áfangaúttektir. 

Magntölur ferkantaðra loftstokka eru kg af heitzinkhúðuðu blikki.  Uppgefnar magntölur 
eru fundnar þannig, að stokkalengdir eru mældar upp og miðað við miðlínur stokka og 
lengdir margfaldaðar með ummáli stokka.  Eðlisþyngd er reiknuð 7900 kg/m3. Ekki er 
bætt við álagi vegna afskurðar, styrkinga eða lása, og skal kostnaður vegna þeirra vera 
innifalinn í einingaverði.  

Sívalir stokkar eru spíralstokkar og eru magntölur gefnar upp í metrum.  Lengd 
tengistykkja er ekki talin með. 

Öll tengistykki eru gefin upp í stk. og er fjöldinn talinn beint upp af teikningum.  Allur 
kostnaður við tengistykkin og uppsetningu þeirra skal vera innifalin í verðinu. 
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Hljóðgildrur, sog-og þrýstihólf eru talin sem stykki og er einangrun og frágangur hennar 
innifalinn í verði þeirra. 

Innifalið í verði loftstokka og tengistykkja skal vera allur kostnaður við upphengi, 
þrýstiprófun og úttektir. 

Magntala einangrunar er m2.  Flatarmál einangrunar er reiknað þannig að ummál 
stokka er margfaldað með miðlínulengdum stokka og tengistykkja. 

Í einingaverð skal koma áætluð viðbót vegna mismunar á flatarmáli stokka og flatarmáli 
einangrunarinnar svo og viðbót vegna niðurskurðar. 

Magntala rakavarnardúks, klæðningar utan um brunaeinangrun og gataplatna reiknast 
á sama máta og einangrun. 

Í einingaverði einangrunar skal allt vera innifalið, sem þarf til að fullgera verkið. 

3.8.2 Lokur 

Spjaldlokur skulu vera með gegnumgangandi öxli, þétt til endanna, legur úr eir eða 
plasti, sem þolir 80°C. Ferkantaðar lokur skulu vera fjölblaða lokur með mótlokandi 
blöðum.   

Á spjaldlokum skal vera kvarðaður skali sem sýnir hvort þær eru opnar eða lokaðar, 
eða á einhvern annan máta þannig að augljóst er í hvaða stöðu viðkomandi spjaldloka 
er í.  Lokur skulu vera með læsanlegri stilling. Lokunarbúnaður ss. tannhjól, armar eða 
mótorar, skulu ekki vera í loftstrauminum. 

Spjaldlokur á inntaks- og útkaststokkum skulu vera þéttar lokur (þéttleiki 2 eða betri) og 
vera með spjaldlokumótorum með lokaðri öryggisstöðu. 

Gæta skal vandlega að allur búnaður til uppsetningar og tenginga sé innifalinn í 
tilboðsverði.  

Magntölur eru stykki. 

3.8.3 Loftræstitæki 

Verktaki skal sjá um að útvega og koma fyrir og tengja þann loftræstibúnað, sem talinn 
er upp í magntöluskrá og  á kerfismynd. Gæta skal vandlega að allur búnaður og vinna  
til uppsetningar og tenginga sé innifalinn í tilboðsverði þannig að verktaki skili fullbúnu 
og starfhæfu loftræstikerfi.  

Blásarar 

 Útsogsblásari skal vera hljóðeinangraður þakblásari. Verktaki skal sjá um uppstólun 
blásarans og allar festingar og tengingar.  Þakverktaki mun sjá um þéttingar á 
uppstæolun við þakfrágagninn.  Rafmótorarnir skulu vera með tíðnibreytum.  Blásarinn 
skal vera með spjaldloku sem lokar þegar blásarinn er ekki í gangi.   

SFP-gildi ( specific fan power, kW/m3/s ) útsogsblásara skal vera innan við 0,8 
kW/(m3/s). 

 

Magntölur eru stykki. 
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3.8.4 Loftristar og dreifarar 

Verktaki skal leggja til og koma fyrir þeim dreifurum og ristum sem taldar eru upp í 
magntöluskrá og sýndar eru á teikningum. Stillibox skulu vera með stillispjaldi og 
mæliúttökum og skal fylgja þeim stillikúrfa frá framleiðanda til loftmagnsstillinga. 

Litur dreifara og rista skal ákveðast af arkitekt og en miða skal við hvíta (RAL 9010) 
nema annað komi fram í magntöluskrá.  

Magntölur eru stykki. 

 

3.8.5 Stjórnbúnaður og prófanir 

Verktaki skal skila fullbúnu og starfhæfu loftræstikerfi samkvæmt útboðsgönum og þar 
með talið stjórnkerfi og stjórntæki sem tegngjast loftræstikerfinu.  Verktaki leggur til 
allan loftræstibúnað, þar með talin stjórntæki og raftengir þau og stillir. 

Magntölur stjórntækja er stk, annað er heild 

 

3.8.6 Stilling loftræstikerfa 

Eftir að gengið hefur verið frá öllum stokkum og tækjum skal verktaki stilla kerfin þannig 
inn að þau vinni rétt og útsogið loftmagn sé í samræmi við það loftmagn, sem gefið er 
upp á teikningum  

Eftir að verktaki og stjórntækjaverktaki hafa gengið endanlega frá fullstarfhæfum 
kerfum hússins skulu þeir kalla á  eftirlitsmann verkkaupa, sem tekur kerfin út. 

Allar mælingar skulu skráðar, með upplýsingum um gerð mælitækja, mælingaaðferð 
svo og tíma mælingar, útihitastig og vindafar sem þá ríkti.  Afhenda skal verkkaupa afrit 
af þessu. 

Magntölur eru heild.   

Magntölur yfir aðstoð við stjórntækjaverktaka eru klukkustundir, áætlaðar af 
hönnuðum.  Verktaki skal halda nákvæmt tímabókhald varðandi þennan 
verkþátt. 

 

3.8.7 Merkingar tækja 

Öll tæki sem hafa kerfisnúmer á kerfismynd skal merkja með varanlegum merkjum með 
auðlesnu letri, minnst 10 mm háum stöfum.  Þessi merki skulu fest á með draghnoðum 
eða fest með öðrum varanlegum hætti sem verkkaupi telur fullnægjandi (ekki lím). 
Merkið skal sett þannig að það glatist ekki ef skipt er um tæki síðar. 

Magntölur eru stykki talin upp af teikningu án álags. 
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3.8.8 Lagnagöt í veggi og hæðarskil 

Verktaki skal taka öll nauðsynleg göt í veggi og hæðarskil. 

Verktaki skal ganga vel frá stokkum sem rjúfa veggi. 

Þar sem óeinangraðir stokkar fara í gegnum veggi er gatið haft 30 mm stærra en 
stokkurinn og steinull troðið með stokknum í fulla breidd veggjarins og loka síðan yfir 
einangrunina með brunatefjandi kítti og/eða blikkkraga. 

Þar sem stokkar fara í gegnum gifsveggi skal taka gat sem er 20 mm stærra en 
stokkurinn.  Troða skal með steinull í raufina milli gips og stokk og loka síðan yfir með 
brunatefjandi kítti og/eða blikkkraga. 

Gæta skal vel að stokkur og veggur nái aldrei að liggja saman. Upphengi skulu ekki 
vera fjær götunum  en 1 m.  Mikilvægt er að stífa ferkantaða stokka vel við göt svo að 
þeir geti ekki verpst og opnað gatið, verði stokkurinn fyrir hitun. 

Athugið að þétting milli stokka og gata tilheyrir loftræstiverktaka. 

Magntölur þéttinga eru heild eða stk. eftir stærð gata 

 

3.8.9 Handbók og upplýsingar um efni og tæki 

Verktaki skal skila inn handbók.  Uppsetning hennar skal vera í samræmi við 
leiðbeiningar Lagnafélags Íslands, LAFÍ nr. 29.   
Verktaki skal afla og halda til haga öllum upplýsingum um efni og tæki er hann notar í 
verk þetta og skila þeim í handbókinni, skipulega uppröðuðum eftir verkþáttum. 

Einkum á þetta við um eftirfarandi upplýsingar: 

1. Efni.Upplýsingar og staðfestingar um efnisgæði. 

2. TækiViðhaldsleiðbeiningar, prófunarskýrslur (bæði framleiðanda og 
verktaka eftir uppsetningu), upplýsingar um eðlilega straumtöku, o.fl. er 
fylgir tækjunum. 

 

Magntala er heild 
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4 RAFLAGNIR 

4.0. ALMENNT  

4.0.0. Verksvið 

Verktaki tekur að sér að leggja allar almennar og sérstakar raflagnir samkvæmt 
verklýsingu þessari og uppdráttum. Verktaki skal leggja til og kosta alla vinnu og 
búnað sem þarf, til að skila öllum lögnum, sem þurfa að koma sbr. nánari lýsingu 
hér á eftir.  

Verktaki skal skila inn reyndarteikningum í lok verksins. Skila skal einu setti þar 
sem búið er að setja allar lagnir með rauðu eins og þær eru í reynd inn á 
teikningarnar og skal verktaki gera ráð fyrir því í tilboði sínu. Settið skal vera 
snyrtilegt og skal verktaki skila eingöngu einu eintaki af breytingum á viðkomandi 
teikningu.  

4.0.1. Teikningar 

Allir uppdrættir eru táknrænir og sýna í aðalatriðum hvers óskað er. Verktaki skal 
kynna sér alla uppdrætti og verklýsingar. Samþykki verkkaupa eða umsjónarmanns 
hans skal fá fyrir öllum frávikum frá uppdráttum.  

4.0.2 Eftirlit 

Verkkaupi hefur sérstakan umsjónarmann með verki verktaka og skal verktaki í 
einu og öllu framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða umsjónarmann hans. 

Verktaki skal tilkynna með nægum fyrirvara verklok á einstökum hlutum verksins 

Viðvera verktaka við úttektir skal vera innifalin í tilboðum. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara verklok á 
einstökum hlutum verksins, sem hér segir: 

1) Þegar verktaki hefur lagt jarðskaut  
2) Þegar verktaki hefur lagt öll rör í jörðu 
3) Þegar verktaki hefur lokið útdrætti á strengjum. 
4) Þegar verktaki hefur gengið frá töflu og spennujafnað. 
5) Þegar lampar hafa verið settir upp, tengdir og tilbúnir til notkunar. 
6) Þegar verktaki telur kerfið tilbúið til spennusetningar. 
7) Þegar verkinu er lokið og tilbúið til úttektar. 
8) Þegar verki telst lokið. 

4.0.3. Merkingar 

Alla strengi og leiðara skal merkja með þar til gerðum varanlegum vírmerkjum í 
samræmi við teikningar og klemmulista. Allar töflur, skápa, tæki, öryggisrofa og 
rofa til stýringar skal merkja á tryggan og varanlegan hátt. Merki skulu vera 
ágrafin. Merkingar skulu vera í samræmi við teikningar og merkingakerfi sem þar 
er skilgreint. 
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4.0.4. Frágangur og vinnubrögð 

Öll vinna skal unnin samkvæmt ákvæðum ÍST 200-2006 og skal verkið uppfylla 
fyllstu öryggiskröfur. Uppfylla skal kröfur Löggildingarstofu, Mannvirkjastofnunar,  
Vinnueftirlits ríkisins og Fjarskiptaeftirlits. 

Þess skal gætt að allur rafbúnaður sé af viðurkenndri gerð. 

Um faglegan frágang vísast í kafla í Ákvæðisvinnugrundvelli Rafvirkja: "Fyrirsögn 
um vinnubrögð". 

Þegar framkvæmd rafmagnsvinnu krefst þess að borað sé í yfirborðsfleti 
mannvirkis skal gæta fyllstu varfærni.  Göt mega ekki raska burðarþoli 
mannvirkis.  Þegar bætt er í þar sem hefur verið borað skal það vera þannig að 
bótin falli inn í upprunalegan flöt að útliti. Verktaki skal leita samþykkis á þeim 
aðferðum sem notaðar verða við boranir áður en verk hefst. 

4.1. PÍPUR, STRENGIR OG RENNUR 

4.1.0. Almennt 

4.1.1. Sökkulskaut 

Verktaki skal tengja saman tvo neðstu steyputeinana í sökkli nýbyggingar þannig 
að tenging myndist, og leiðandi samband náist. Járnin skulu tengd saman með 
víralásum þ.e.a.s. tvo víralása á hvert samskeyti. Vísað er í tæknilega 
tengiskilmála með frágang á sökkulskautinu. Verktaki skal tengja 16mm² cu beran 
jarðvír við bæði járn og leggja í steypu og röri að strengjabakka á gangi. Leggja 
skal jarðvírinn að aðaltöflu, T1 og tengja inn á jarðskinnu. Magntekið í kafla 4.2.1. 

Magnskýring: 

Í magntölum eru víralásar taldir í stk. af teikningum.  Miðað er við 8 metra 
steypujárn og tvær tengiklemmur á hver samskeyti.  Innifalið í einingarverði skal 
vera allur kostnaður við framkvæmd verksins, s.s: Víralásar og allur frágangur 
þannig að leiðandi samband náist. 

4.1.2. Inntakspípur og lóðarlagnir 

Ekki notað í þessu verki. 

4.1.3. Pípur og samskeyti 

Pípur skulu vera af viðurkenndri gerð.  Þær skulu vera þannig gerðar að 
einangrun tauga skaddist ekki innan í þeim eða af völdum skarpra brúna í 
pípuendum, t.d. má fóðra pípuenda með plastfóðringum. Þar sem tengja  þarf 
plastpípur við tengidósir skal nota til þess þar til gerða stúta. Til samtengingar á 
plastpípum skal nota viðkennda hólka.  

Allar pípur skulu lagðar innfelldar þar sem því verður við komið. 

Pípur sem lagðar eru í léttum veggjum skulu vera vel festar. Þá skal þess 
vandlega gætt, að hljóðeinangrun í milliveggjum skaddist ekki við lagningu pípa.  

Allar sýnilegar utanáliggjandi pípur skulu vera ál pípur. Pípurnar skulu vera rofnar 
í beygjum, þannig að í beygjum liggur strengurinn laus.  
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Pípur eru sýndar í steyptum og léttum veggjum Verktaki skal sjálfur deilihanna 
lagnir í veggjum og loftum. Deilihönnun á pípum skal vera innifalin í einingarverði 
á pípum. 

Verktaki skal leggja allar smáspennupípur að næsta strengstiga þó að enginn 
strengur verði dreginn í pípurnar. 

Í magntölum eru pípur mældar í metrum af teikningum. Innifalið í einingarverði 
skal vera allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: Pípur, efni og vinna við 
lagningu á pípum allar tegundir, sama hvaða tegund af efni er verið að leggja í, 
létta veggi eða utanáliggjandi.  Allar festingar, deilihönnun, spennur, hólkar, 
beygjur, festistólar á utanáliggjandi pípur. Öll borun fyrir pípum og hugsanlega 
eldvarnarþétting með pípum skal innifalin í pípuverði. Ekki er reiknað með 
efnisrýrnun í magntölum. 

4.1.4. Netstigar og bakkar 

Verktaki skal leggja til og setja upp netstiga fyrir ofan niðurtekið loft eldri 
byggingar. Netstigarnir skulu vera gerðir fyrir skilrúm og þannig að auðvelt sé að 
setja tækjaplötur á hlið þeirra fyrir tengla, tengidósir og annan rafbúnað sem 
skilgreindur er á tækjaplötum.  

Netstiga skal festa með viðeigandi festibúnaði og fylgihlutum. Fjöldi upphengja 
skal vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda þannig að fyllsta öryggis sé gætt. 
Spennujafna skal netstiga samkvæmt reglugerð og skal það vera innifalið í 
einingarverði netstiga. Miðað er við rafgalvanhúðaða netstiga. 

Verktaki skal taka netstiga í sundur þar sem netstigar fara í gegnum veggi. 

Gert er ráð fyrir að  netstigi verði fyrir lágspennulagnir og smáspennulagnir, þ.e. 
fyrir blönduð not og skal setja skilrúm í netstigann fyrir lág- og smáspennu.  

Sígataða strengbakka skal setja á ganga. Gera skal ráð fyrir skilrúmi í þeim. 
Bakkar skulu vera lagðir snyrtilega þar sem þeir verða sýnilegir. 

Strengir skulu bendlaðir við netstiga- og bakka. 

Verktaki skal skoða aðrar lagnateikningar og hafa samráð við aðra lagnaverktaka 
áður en netstigar eru settir upp til að forðast árekstra. Ekki er heimilt að setja upp 
netstiga þar sem von er á öðrum lögnum fyrr en tryggt er að þær lagnir komist 
fyrir. Umsjónarmaður verkkaupa skal gefa samþykki sitt áður en þessi vinna hefst. 

Netstigar og bakkar eru mældir í metrum Innifalið í einingarverði netstiga skal 
vera, skilrúm  og allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: Efni og vinna við 
uppsetningu, allar festingar, borvinna, samtengingar, beygjur, té,  (þar sem þess 
er þörf) spennujöfnun og annað sem til þarf til að fullklára verkið. Ekki er reiknað 
með efnisrýrnun í magntölum.  Ath. einnig skal vera innifalið að setja göt fyrir 
stiga þar sem við á. 

 

4.1.5. Tenglastokkar / Veggrennur 

Ekki notað í þessu verki. 
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4.1.6. Göt og brunaþéttingar 

Ef bora þarf fyrir lögnum í gegnum steypta veggi og loft, skal verktaki sannprófa 
legu steypustyrktarjárna til þess að hindra að járn verði tekin í sundur. Lega 
járnanna skal sannprófuð með steypuhulumæli. Verktaki skal ekki hefja borun fyrr 
en mæling hefur verið gerð í samráði við umsjónarmann verkkaupa.  

Verktaki skal loka götum  á milli eldvarnarhólfa í lok verks með viðurkenndri 
eldvarnarsteypu og skal verktaki fá viðurkenndan aðila til að framkvæma það 
verk. Lokun gata skal vera A60 lokun. Frágangur skal vera til samræmis við útlit 
samliggjandi  veggjaryfirborðs. 

Göt sem á að þétta eru í veggjum og lofti. Strenglögnum skal vera lokið þegar 
eldvarnarfylling er sett í götin. Einnig skal verktaki setja hljóðeinangrun með 
lögnum milli herbergja.   

Fjöldi borgata er áætlaður.  Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við 
framkvæmd verksins s.s: borun á gati, merkingar, þrif, þétting og mæling. 

Fjöldi gata með eldvarnarfyllingum er talinn í stk. af teikningum.  Innifalið í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: efni og tæki 
sem þarf til að fullgera verkið, þar með talið viðurkennd eldvarnarsteypa 

4.1.7. Hitastrengir 

Verktaki skal setja hitastreng í steypta skotrennu á þaki og skal hann stýrður af 
hitastilli. Gert er ráð fyrir tveimur samhliða strengjum og skulu þeir fara niður í 
lóðréttar rennur líka. Verktaki skal deilihanna strengi og stýringu, en miða skal við 
að hitastrengir sem lagðir eru í steypta rennu á þaki skulu vera festir með 
plastspennum eða lími til að halda þeim niðri með jöfnu millibili. Þar sem 
hitastrengurinn er lagður í niðurfall skal nota togfestu efst í rörin og í  enda rörs 
við jörðu. Gera skal ráð fyrir streng sem er u.þ.b 36w/m. Úti hitastillir skal settur 
upp á útvegg í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Miðað er við að skynjari verði 
úti og stjórnbúnaður í töflu. Ef leggja þarf sér streng í hitanema úti skal bæta við 
pípu í steypu fyrir hann. 

Hitastrengir eru mældir í metrum.  Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við framkvæmd verksins s.s: deilihönnun, efni og vinna við 
uppsetningu, allar festingar(stólar), borun og annað sem til þarf til að fullklára 
verkið.  

Úti hitastillir er heild. Innifalið í einingaverði skal vera allur kostnaður við 
framkvæmd verksins s.s.: efni og vinna við uppsetningu, allar festingar, borun og 
annað sem þarf til að fullklára verkið. 

4.1.8.  Niðurrif 

Verktaki þarf að aftengja allan búnað er viðkemur núverandi breytingum og draga 
úr strengi og vír þannig að þar sem niðurrif og breytingar eiga sér stað verði 
straumlaust. Taka skal niður strengbakka, lampa, pípur, tengla, rofa og annan 
búnað.  

Einnig skal verktaki aftengja og taka niður smáspennukerfi. Þegar 
brunaviðvörunarkerfið verður aftengt skal verktaki sjá til þess að skynjarar, 
brunabjöllur og handboðar á öðrum stöðum í húsinu verði virkir áfram. Taka skal 
niður skynjara, brunabjöllur og handboða ásamt því að fjarlægja pípur og strengi. 
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Verktaki skal taka niður tölvutengla og draga úr tölvustrengi alla leið í 
tölvutengiskáp. 

Verktaki þarf að afhenda verkkaupa þann búnað sem verkkaupi óskar eftir að 
eiga. 

Þann búnað sem verktaki hefur tekið niður og verkkaupi óskar ekki eftir að eiga 
skal verktaki farga á sinn kostnað. 

Verktaki er hvattur til að fara á staðinn til að meta umfang verksins áður en hann 
býður í verkið. 

Niðurrif er magntekið sem heild. Innifalið í einingaverði gata skal vera allur 
kostnaður sem er samfara niðurrifi og förgun á búnaði. 

Innifalið í einingarverðum skal vera allt það efni og tæki sem þarf til að fullgera 
verkið 

4.2. TENGISTAÐIR 

4.2.0. Almennt 

4.2.1. Spennujöfnun og tengingar 

Spennujafna skal alla bera leiðandi hluta rafbúnaðar og alla aðal byggingahluta úr 
málmi svo sem stiga, pípur, undirstöður, burðarvirki, og klæðningu. Nota skal 
fáþættar Cu - taugar til spennusambindinga af þeim gildleika sem upp er gefinn á 
teikningum. Þar sem búast má við hreyfingu og/eða titringi á búnaði skal nota 
margþættar taugar. Tengingar Cu - tauga inn á málmhluti sem eru aðgengilegar 
má gera með strengskó. Cu - taugar skal setja saman með pressuðum C - 
klemmum eða "CADWELD" tengingum. Allar spennujöfnunartaugar skulu vera 
berar Cu - taugar, nema annars sé getið. Spennujöfnunartaugar skulu vera 
snyrtilega lagðar og lagðar eins og um fasta lögn sé að ræða. Þar sem spenna 
þarf spennujöfnunartaugar á veggi, tæki og/eða loft skal það gert með því að 
draga taugina í galvanhúðaða járn - pípu sem spennt er á undirlagið.  

Verktaki skal tengja PEN- skinnu aðaltöflu við sökkulskautstein, einnig skal 
verktaki spennujafna heita- og kaldavatnsinntak svo og aðra þá staði sem 
reglugerð um raforkuvirki kveður á um  

Til viðbótar þeim tengingum sem sýndar eru á teikningum skal verktaki tengja yfir 
öll einangrandi samskeyti á loftstokkum, pípum, undirstöðum, strengstigum / 
netstigum o.frv.  

Spennujöfnun lagnarenna, strengstiga og netstiga skal framkvæma með hæfilegu 
millibili, t.d. með 1-2 eininga millibili (ein eining er ein strengstigalengd). Athuga 
skal að samtengja verður allar hæðir strengstiganna, annað hvort með sérstakri 
tengingu eða með því að stigarnir séu tryggilega skrúfaðir við sameiginlegar 
undirstöður. Þar sem strengstigasamsetning er þeirrar gerðar að tryggt leiðið 
samband er ekki fyrir hendi, ber skilyrðislaust að spennujafna yfir samsetninguna. 
Ganga má þannig frá samsetningu með skrúfum eða draghnoðum að 
samsetningin sé vel leiðandi. Sama gildir um aðra hluti, séu samskeytin ekki trygg 
þá skal tengt yfir þau. Jarðbinding er innifalin í lagningu stiga og lagnarenna. 

Á öllum megin lagnaleiðum þ.e. á öllum netstigum skal leggja 16mm2 
óeinangraðan jarðvír. Jarðvírinn skal notaður til spennujöfnunar búnaðar. 
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Lágmarksgildleiki spennujöfnunartauga er 6mm² Cu. 

Verktaki skal tengja víra saman í dósum með viðurkenndum tengjum. Miðað er 
við stungutengi 5-8 víra.  

Magnskýring: 

Tengingar eru stk.  Í magntölum fyrir tengingar er stykkjafjöldi áætlaður. Innifalið í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við framkvæmd verksins, s.s: Allt tengiefni, 
efni og vinna, ásamt fullnaðarfrágangi á allri spennujöfnun sem ekki er tilgreind 
sérstaklega sem hluti annarra greiðsluliða.  

Jarðvír er mældur í metrum af teikningum. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við framkvæmd verksins s.s: efni og vinna við ídrátt og lagningu 
strengja, bendlabönd og annað festiefni. 

Tengi eru áætluð á eftirfarandi hátt. Dósir sem tengt er í margfaldaðar með 4,5 
Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: 
efnisverð og vinna við tengingu, afeinangrun strengja og vírenda, merking leiðara 
og strengja. 

4.2.2. Dósir 

Dósir skulu vera plastdósir af vandaðri gerð, sem passa fyrir þann búnað sem 
koma á í þær.  

Þær skulu nema við ytri brún á loft eða veggklæðningu. Dósir í timburveggjum og 
loftum skulu vandlega festar. 

Dósir skulu vera með stillanlega skrúfufestingu fyrir lok og efni. 

Tengidósir skulu vera gerðar fyrir togfestu nippla. 

Dósir í steypt loft fyrir reykskynjara skulu vera 73mm rofadósir, en skal athugast 
miðað við tegund skynjara. 

Þeim dósum, sem verktaki setur ekki neinn búnað í, skal loka  með blindlokum.  
Blindlokin skulu vera skrúfuð á dósirnar og skulu dósir og lok vera samstætt efni 
frá sama framleiðanda, eftir því sem við á. Dósir fyrir rofa og tengla skulu vera 
fyrir Schuko efni. Í þær rofa- og tengladósir sem ekki eru með búnaði skal setja 
blindlok sem eru sömu gerðar og rofar og tenglar. Dósir fyrir smáspennukerfi 
skulu vera rofadósir. Í rennur skal verktaki setja dósir með togfestu-nipplum, sem 
gerðar eru til að festa í rennur og fyrir þann búnað sem í þær koma. Dósir á 
strengstiga og netstiga skulu settar á þar til gerðar tækjaplötur.  

Tengidósir fyrir öll minni kerfi skulu vera með 4mm2 raðklemmum, IP44 og gerðar 
fyrir togfestu nippla, 87x87x45mm.  
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Dósir eru ekki allar sýndar á teikningum en 
verktaki þarf að deilihanna lagnaleiðir og 
setja dósir og tengidósir samkvæmt því.  

Gólfdósir koma í gólf fundarherbergja. Miðað 
er við dósir 250x250mm með stálloki þar sem 
hægt er að fella gólfefni í lokið. Opnanlegt 
úrtak fyrir strengi skal vera í lokinu. Tveir 
rafmagnstenglar skulu fylgja gólfdósinni. 
Pláss skal vera fyrir allt að 4 tölvutengla í 
dósinni og skal gólfdósin vera með dósum 
fyrir þá. Ekki skulu vera neinir kantar á 
gólfdósinni sem standa upp úr gólfinu þar 
sem gólfdósin kemur í fundarherbergi. 

 

Deilihönnun er innifalin í verði dósa. 

Magnskýring: 

Dósir  eru taldar í stykkjum.  Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við 
framkvæmd verksins s.s:  Efni og vinna við uppsetningu, deilihönnun, mælingar, 
festingar, togfestu-nipplar, undirbygging, tækjaplötur, lok og framlengingarhólkar 
ef þeirra er þörf. 

 

4.3. TENGI- OG ROFABÚNAÐUR 

4.3.0. Almennt 

4.3.1. Rofar 

Allir rofar skulu vera samsvarandi tenglum að lit og frá sama framleiðanda.  Rofar 
skulu vera gerðir fyrir a.m.k. 16 A straum miðað við 230 volta spennu og 50 rið, 
sé annars ekki getið á uppdráttum. Rofar skulu vera innfelldir, nema annars sé 
getið. Litur skal valin í samráði við eftirlit. Litur á römmum og vippum skal þó alltaf 
vera sá sami.  Miðað er við hvítt efni,  óbrjótanlegt með sléttri áferð.   

Magnskýring: 

Í magntölum eru rofar og hreyfiskynjarar taldir í stykkjum á teikningum. Innifalið í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: efni og vinna 
við uppsetningu og tengingar, rammar, blindlok, fjaðrir, merkingar og annar 
búnaður til að ganga frá rofum.  

4.3.2. Tenglar 

Allir tenglar skulu vera gerðir fyrir a.m.k. 16 A málstraum miðað við 230 volta 
spennu og 50 rið, sé annars ekki getið í uppdráttum.  Tenglakvíslar skulu fylgja 
tenglum sem eru stærri en 16 A.  Tenglar skulu vera alinnfelldir og af sömu gerð 
og rofar, nema annars sé getið. Litur skal valin í samráði við eftirlit, Lok og 
rammar skulu þó alltaf vera í sama lit. Miðað er við hvítt efni, óbrjótanlegt með 
sléttri áferð. Þar sem rofi og tengill eða fleiri en einn tengill koma saman í vegg 
skulu þeir staðsettir í hæð, lárétt undir sama ramma (raðefni).  
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Tenglaeining í tenglastokk skal vera með tveimur eða þremur tenglum frontline. 

Tenglar skulu merktir viðkomandi grein og töflu með svörtum stöfum á glæru 
undirlagi. 

Tenglar á strengstiga og netstiga skulu festir á tækjaplötu. Tækjaplötur skulu vera 
innifaldar í einingarverði tengils. 

Allir tenglar skulu vera með barnaöryggi. Miðað er við hvítt efni,  óbrjótanlegt með 
sléttri áferð. 

Magnskýring: 

Í magntölum eru tenglar taldir í stykkjum af teikningum. Innifalið í einingarverði 
skal vera allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: efni og vinna við 
uppsetningu og tengingu, festingar, merkingar, tengikvísl í tengla stærri en 16A, 
rammar, blindlok og annar búnaður til að ganga frá tenglum. Efnisverð og 
uppsetning á tenglum og öðrum búnaði, tenging,  lok og festibúnaður auk 
merkinga. Dósir og tengistykki til gegnumtengingar, fyrir tengla í veggrennum og 
gólfdósum skal vera innifalið í einingarverði tengils. Tækjaplötur á strengstiga og 
netstiga skulu vera innifaldar í einingarverði fyrir tengil á strengstiga, ásamt 
merkingu. 

4.4. TAUGAR OG STRENGIR 

4.4.0. Almennt 

4.4.1. Strengir 

Leiðarar raftauga skulu gerðar úr eir nema annars sé getið. Einangrunarhula 
þeirra skal vera úr plasti.  Nota skal mismunandi liti fyrir fasataugar, þó þannig að 
sami litur sé alls staðar í lögninni notaður fyrir sama fasa. 

Plaststrengir, sem lagðir verða frá töflum eða tengikössum skulu merktir 
viðkomandi kassa og greinarnúmeri eða á annan hátt,  þannig að séð verði við 
báða enda hvers strengs fyrir hvað viðkomandi strengur er notaður.  Við tengingu 
tauga skal nota klemmda strengskó, holskeyti eða þ.u.l. 

Um gildleika tauga vísast til einlínumynda af töflum og lögnum. 

Þar sem strengir ganga inn í dósir, töflu, lampa eða annan búnað skal nota nippla 
með togfestu. 

Verktaki skal leggja strengi frá töflum eftir strengstigum og bökkum  í loftum.  
Draga skal víra í pípur milli dósa og í töflu, þar sem það á við. 

Í rennur skal draga strengi milli tengla.  

Bendla skal strengina við strengstiga með ca. 300mm millibili. 

Lágspennudreifikerfið skal vera samkvæmt TN-C-S kerfi eins og lýst er í 
tæknilegum tengiskilmálum Samorku. 

Allar lagnir frá dreifiskápum skulu vera strengir. Raflagnir skulu lagðar í 
strengstiga frá dreifiskápum. Þar sem 230 / 400V raflögn fer frá strengstiga eða 
strengbakka áleiðis að búnaði skal strengur festur á loft með strengspennum (sjá 
kafla um Pípur og samskeyti). 

Allir strengir skulu vera skv. IEC60332-1.  
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Strengir og vír er ekki sýndur á teikningum og skal verktaki deilihanna lagnir á 
milli búnaðar og dósa. Deilihönnun skal vera innifalin í verði strengja og víra. 

Magnskýring: 

Í magntölum er vír áætlaður á eftirfarandi hátt: Lengdarmetrar af pípum 
margfaldaðir með 5, þar sem 1,5mm² vír er notaður. 

Strengir eru mældir í metrum af teikningum. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við framkvæmd verksins s.s: efni og vinna við ídrátt og lagningu 
strengja, deilihönnun, merkingar, bendlabönd, strengbaulur á strengstiga fyrir 
kvíslstrengi, streng- og víramerki endahólkar, strengspennur og annar frágangur 
strengja og vírenda. Ekki er reiknað með efnisrýrnun í magntölum. Verktaki skal 
gera ráð fyrir að strengir liggi á strengstiga,  í rennu  eða dregnir  í  pípur, eða 
festir með strengspennum. 

4.5. RAFDREIFITÖFLUR 

4.5.0. Almennt 

Til staðar er málmtafla frá JBP og skal viðbótar sjálfvörum og lekaliða komið fyrir í 
töflunni. 

Innan á hurð töfluskáps skal sýna merkingu greina og kvísla. Skrá þessi skal vera 
vélrituð, plasthúðuð og smekklega fest. Innaná hurð töfluskáps skal verktaki koma 
fyrir þar til gerðum vasa fyrir teikningasett viðkomandi töflu. Allir rofar og annar 
búnaður í töflu skal vera vandlega merktur í samræmi við teikningar bæði innan 
og utaná hurðum töfluskáps. Við aflrofa, sjálfvör, lekaliða og önnur tæki skal setja 
prentaða stafi með glærri plastfilmu yfir til varnar því að merkingar máist út. Ekki 
skal nota plastbönd til merkinga. 

Taugar einstakra tækja skulu skipulega lagðar, festar og merktar í samræmi við 
teikningar. Víra skal leggja í lokuðum plastbökkum sem auðvelt er að komast að. 
Ganga skal vel og fagmannlega frá öllum endum.   

Hurðir skulu spennujafnaðar með 6mm² fjölþættum jarðvír. Allir málmhlutir sem 
ekki eru spennuhafandi skulu tryggilega tengdir PE-skinnu. Setja skal hlífar yfir 
spennuhafa búnað í skápum þar sem snertihætta skapast þegar unnið er við 
töfluna og til að koma í veg fyrir skammhlaup.  

Skinnukerfi skal vera þrír fasar + PE + N (TN-C-S) 

Öll vinna skal vera fagmannleg og búnaði komið skipulega fyrir. 

Varapláss á að vera í töfluskápum í samræmi við teikningar og þannig frágengið 
að ekki þurfi að gera viðbætur/breytingar þ.e. festuvinklar  og botnplötur skulu 
vera í varaplássi. Gera skal ráð fyrir að hægt sé að breyta töflu fyrir þriggja fasa 
heimtaug. Þ.e. pláss skal vera fyrir 3ja fasa mæli og aðalrofa. 

Að verki loknu skal verktaki skila reyndarteikningum. Verktaka er heimilt að færa 
breytingar inn á teikningar Mannvits  á snyrtilegan hátt með rauðum tússpenna.   

Verktaki skal skila teikningum af útliti og uppröðun búnaðar í töflunum áður en 
verk hefst og reyndarteikningum í lok verksins 

Í magntöluskrá eru tafla og búnaður talinn upp, nokkrir þættir eru þó sameinaðir til 
einföldunar.  



4-10 
 

Verktaki skal sjá um að spennusetja töflu og gera allar nauðsynlegar prófanir á 
virkni töflu. 

4.5.1. Töflur 

Núverandi greinatafla T2 er staðsett í geymslu/inntök. Verktaki skal bæta við 
lekaliða -F2 og greinum frá honum inn í töfluna (sjá mynd). Skal verktaki setja 
grind og hlíf fyrir vör og lekaliða í vinstri hluta núverandi töflu. 

  

Strengir  skulu tengdir beint inn á sjálfvör. PE og N-skinnur til tenginga á 
útgangandi strengjum skal setja upp.   

Verktaki skal deilihanna töflu miðað við þann búnað sem hann leggur til.   

Magnskýringar: 

Magntala fyrir grind og hlíf er heild. Innifalið í verði skal vera allur kostnaður við 
framkvæmd verksins s.s: efni og vinna, deilihönnun, skinnur, hlífar, tengibúnaður,  
vírarennur, endaplötur og nipplar, göt á hlífar fyrir rofa og búnað, spennujöfnun á 
skáp, öll víring innan töflu, flutningur, frágangur á staðnum, allt  festiefni, og 
annað smáefni sem þarf til að taflan teljist. Öll samskipti við rafveitu, tilkynningar 
til Mannvirkjastofnunar og spennusetning skal vera innifalin í einingaverði. 
Deilihönnun fyrir töflu er hluti af töfluverði.  Innifalið skal vera uppröðun og 
framsetning á töflu..  

4.5.2. Smáspennuskápur 

Smáspennuskápur (tölvuskápur) S1 er  staðsettur í rafmagnsherbergi í eldri 
áfanga. Leggja skal alla nýja tölvustrengi eftir sígötuðum bakka og í skáp S1. 
Bæta skal við krosstengibretti í skápinn. Verktaki skal ganga frá strengjum inn í 
skápinn. 

Magnskýring: 

Skápur er til staðar og einingaverð er heild. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við framkvæmd verksins s.s: Allt efni og vinna, deilihönnun, festingar 
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og festiboltar og flangsar fyrir innkomandi strengi,  öll víring innan skáps og annar 
búnaður til að fullklára smáspennuskápinn. 

4.5.3  Spólurofar og stýriliðar 

Spólurofar skulu vera 16A og fyrir 230 Vac. stýrispennu og notkunarflokk AC3. 
Allir rofar skulu gerðir fyrir 50C° umhverfishita, kælibil skal hafa á milli búnaðar 
eins og framleiðandinn segir til um. 

Setja skal sólúr / sólarklukku fyrir útilýsingu. 

Magnskýring: 

Spólurofar, stýriliðar og sólúr eru stk.  Í magntölum eru spólurofar, stýriliðar og 
sólúr taldin í stk. af teikningum. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður 
við framkvæmd verksins s.s: spólurofar, stýriliðar og sólúr, efni og vinna við 
uppsetningu ásamt tengingum og merkingum á vírendum og/eða strengendum. 

4.5.4     Fasttengd tæki 

Tenging á fasttengdum tækjum eins og eldhústækjum og loftræsikerfum. 

Magnskýring: 

Magneining er stk. talið af teikningum. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við framkvæmd verksins s.s: tenging, merking og prófun. 

 

4.6. VARNARBÚNAÐUR 

4.6.0. Almennt 

4.6.1. Lekastraumsliðar 

Lekastraumsliðar eiga allir að vera 63/0.03A, nema annars sé sérstaklega getið. 
Lekaliðar skulu gerðir fyrir 50°C umhverfishita. Lekastraumsliðar skulu þola 
spennu- og straumtoppa ásamt því að vera ónæmir fyrir jafnspennupúlsum á 
netinu, AC/DC liðar.   

Magnskýring: 

Magneining er stk.. talið af teikningum.  Innifalið í einingarverðum skal vera 
eftirfarandi: Lekastraumsrofar, efni og vinna við uppsetningu ásamt tengingum á 
vírendum þ.m.t. stöðusnertur. 

4.6.2. Sjálfvör og lekaliðasjálfvör 

Sjálfvör til og með 50 A eiga að vera fyrir skammhlaupsstraum 10 kA Icu.   
Sjálfvirk vör skulu vera með yfirálags og skammhleypivörn og með B-kennilínu 
nema annað komi fram. Öll sjálfvör skulu gerð fyrir 50°C umhverfishita. 
Lekaliðasjálfvör hafi sömu eiginleika og sjálfvör, en lekaliðahlutinn skal vera fyrir 
0,03A  

Magnskýring: 

Í magntölum eru sjálfvör og lekaliðasjálfvör talin í stykkjum af teikningum.  
Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: Efni  
og uppsetning, festingar, tengingar, strengjaskór og annað sem til tenginga þarf. 
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4.7. LAMPAR BÚNAÐUR 

4.7.0. Almennt 

Miða skal við að lampar séu með öllum nauðsynlegum búnaði svo unnt sé að 
ganga frá þeim á byggingarstað. 

Allir sýnilegir fletir á lömpum skulu vera hvítir að lit, nema annað sé tekið fram.  

Lampar skulu gerðir fyrir 230 V nema annað sé tekið fram. 

Lamparnir skulu vera þannig að þeir safni sem minnstum óhreinindum á sig. 

Lamparnir skulu vera af viðurkenndri gerð og uppfylla kröfur þeirra úttektaraðila 
sem munu framkvæma úttekt á verkinu. Lampar skulu einnig hafa staðist prófun 
eins viðurkennds erlends aðila. Á teikningum er lömpum lýst til viðmiðunar 
varðandi gæði og útlit. Leggja skal fram teikningar eða myndalista af lömpum sem 
sýna stærð, uppfesti, fylgihluti og allt það sem er nauðsynlegt til að taka ákvörðun 
um lampaval. Lampaval er háð samþykki verkkaupa. 

Teikningar sem sýna staðsetningu lampa fylgja verklýsingu þessari og skal miða 
við að lampar séu settir upp á hefðbundin hátt í samræmi við kröfur framleiðanda 
og annarra reglugerða, sem málið viðkemur. Lamparnir eru staðsettir í öllum 
rýmum. Lamparnir festir beint á loft eða vegg. Verktaki skal leggja til og kosta alla 
vinnu og búnað sem þarf, til að skila lömpum s.b.r. nánari lýsingu hér á eftir. 
Verkið nær til uppsetningar á öllum lampabúnaði. Í magntöluskrá eru lampar taldir 
upp, tengingar og snúra skal vera innifalið í einingarverði lampa. 

Hvergi má festa lampa upp með plasttöppum. 

Ljóshlífar skulu ekki settar í lampa fyrr en þrifum er lokið, rétt áður en húsnæðið 
er tekið í notkun.  

Verktaki skal sannreyna magntölur áður en hann pantar lampa. 

Litarhitastig á LED skal vera sem næst 3000 gráður Kelvin, og skal samræma 
litahitastig með verkkaupa áður en pöntun fer fram. 

Litaendurgjöf ljósagjafa skal ekki vera minna en Ra =80. 

Í magntöluskrá eru lampar taldir upp, tengingar á lömpum skulu vera innifaldar í 
einingarverðinu. 

Til upplýsingar fyrir rekstraraðila skal verktaki skila inn möppu með upplýsingum 
um þá lampa sem settir hafa verið upp og hvar hver lampagerð er staðsett í 
húsinu. Þessi liður skal vera innifalinn í lampaverðum. 

4.7.1. Lampar 

L1. LED lampi. Fagerhult Plead Comfort G3 Soft, 1841 lm, mattur spegill, DALI/phase-
pulse, 77187-402, hvítur, eða sambærilegt. Innfelldur í kerfisloft.  

 

L2. LED lampi. Fagerhult Class LED Direct, hvítur, 5500lm, DALI/Phase-pulse 3000K, 
12152-402 eða sambærilegt. 
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L3. LED lampi. Fagerhult Class LED Direct, hvítur, 3100lm, DALI/Phase-pulse, 3000K, 
12150-402 eða sambærilegt. 

 

L4. LED lampi. Fagerhult Eira, 3073lm, DALI/Phase-pulse, 3000K, 56808-402 eða 
sambærilegt 

 

L5. LED lampi. LED strippa undir skáp. 

  

U1. LED lampi. BEGA Impact-resistent, 3000K, 1220lm, utanáliggjandi. BEGA 22470K3, 
Litur Graphite. Eða sambærilegt. 

 

ÚT/NL. Neyðarlýsingarlampi LED með merki 20m.. Lampi á loft eða vegg. Olympia MLD-
28D/W eða sambærilegt. 

 

NL. LED neyðarlýsingarlampi utanáliggjandi/innfelldur með hringlaga linsu 3h, Fagerhult 
emLED-S5 eða sambærilegt. 

 

Magnskýring: 

Í magntölum eru lampar taldir  í stykkjum af teikningu. Innifalið í einingarverði skal 
vera allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: Allt efni og vinna við 
uppsetningu, festingu og tengingar ásamt innfellingu í loft og veggi.  Snúrur frá 
lömpum og í LED spenna og að tengidósum skulu innifaldir í verðum lampa. LED 
spennar til DALI stýringar skulu einnig innifaldir í verði lampa. 

 

4.8. BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI  

4.8.0. Almennt  

4.8.0.0. Almenn lýsing á kerfinu 

Verktaki skal leggja til og setja upp brunaviðvörunarkerfi fyrir húsið eins og fram 
kemur á teikningum.  

Hljóðgjafar (bjöllur) verða dreifðir um bygginguna þannig að hljóðstyrkur merkis 
sé samkvæmt reglugerðum í allri byggingunni. Boð um eld eða bilun skal tengja í 
gegnum útganga inn á upphringibúnað. Nota þann sem er til staðar í núverandi 
stjórnstöð.  

Brunaviðvörunarkerfið skal grípa inn í stýringar ýmissa kerfa; t.d. hurða og 
loftræsikerfa. Skal það gert með stýrieiningum (útgangs- inngangseiningum) með 
vistföngum sem eru á skynjaraslaufum. 

Kerfið skal vera analog kerfi með númeruðum skynjurum og stjórnast af 
alsjálfvirkri forritanlegri stjórnstöð. 

Stjórnstöð kerfisins skal hafa nauðsynlegar viðurkenningar til að uppfylla skilyrði 
sem sett eru til notkunar raffanga. 
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Kerfið skal vera varið þannig að utanaðkomandi rafseguláhrif (t.d. frá 
loftræsiblásurum) geti ekki valdið truflunum.  Kerfið skal einnig vera varið þannig 
að truflanir á fæðispennu (spennufall, spennupúlsar) geti ekki valdið truflun. 

Allar einingar kerfisins eiga að vera CE merktar og uppfylla evrópska staðla um 
rafsegultruflanir. 

Allar merkingar og upplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir notanda, þ.á.m. 
staðsetningartexti skynjara, tegund viðvörunar o.fl. þurfa að vera á íslensku 
samkvæmt ÍST EN-54.  Kerfinu skal fylgja þjónustudagbók í samræmi við ÍST 
EN-54.  Allur kostnaður vegna þessa skal innifalinn í tilboði. 

Öll forritun skal vera möguleg á einfaldan hátt, frá lyklaborði eða með tengingu við 
tölvu.  Verktaki skal annast forritun og númeringu allra eininga í kerfinu að öllu 
leyti sjálfur og skal hún innifalin í verði stjórnstöðvar.  

Númeringu eininga og rásatexta skal vinna í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

Brunaviðvörunarkerfið skal hafa hlotið samþykki Mannvirkjastofnunar (MVS) og 
skal verktaki skila gildri viðurkenningu stofnunarinnar ásamt gögnum 
framleiðanda með tilboðinu. 

4.8.0.1. Almenn lýsing á uppsetningu 

Verktaki skal leggja til og sjá um uppsetningu alls búnaðar, tengingar, forritun, 
gangsetningu kerfisins, merkingar, gerð tengimynda, prófanir, kennslu starfsfólks 
og annað það sem nauðsynlegt er til að kerfið vinni eðlilega og að öllu leyti 
samkvæmt útboðslýsingu og kröfu framleiðanda. Allur kostnaður við ofangreint 
skal innifalinn í tilboði. 

Verktaki skal afhenda eftirlitsmanni verkkaupa afrit af uppdráttum þar sem merkt 
eru inn á í handriti breytingar frá uppdráttum áður en boðað er til viðtökuprófs. 

Verktaki skal að lokinni gangsetningu mæla heildarstraumnotkun kerfisins bæði í 
hvílu og viðvörunarstöðu og skal skila niðurstöðum skriflega til eftirlitsmanns 
verkkaupa áður en boðað er til viðtökuprófs.  

Verktaki skal búa sér til textaskrá og númera skynjara eftir herbergisheitum á 
teikningum arkitekta.  Verktaki skal númera skynjara eftir því númerakerfi sem 
búnaðurinn býður upp á og færa númer skynjara inn á teikningar, sem hann skal 
afhenda verkkaupa. Sýnileg númer á skynjurum og einingum kerfisins skulu vera 
svartir stafir á glæru eða hvítu undirlagi. 

Dæmi um texta í skjáglugga stjórnstöðva: 

Stöð – rás-nr.sk-svæði Tegund Sk. Texti 

BR1.1.012.Z10 ORS Hæð – rými nr. – Heiti 

4.8.0.2. Reynsla verktaka 

Verktaki sem sér um uppsetningu og tengingu á kerfinu skal hafa uppsetningu og 
viðhald brunaviðvörunarkerfa að aðalatvinnu og skal hafa hlotið viðurkenningu 
Brunamálastofnunar ríkisins (MVS). 
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4.8.1. Stjórnstöð 

Stjórnstöð sýni á greinilegan hátt hvaða skynjari hefur gefið viðvörun með númeri 
og texta.  Æskilegt er að einnig komi fram með ljósi hvaða svæði skynjarinn 
tilheyrir.  Stjórnstöðin skal hafa möguleika á að einstakir skynjarar eða svæði 
verði aftengdir tímabundið með sérstakri aðgerð á stjórnborði stöðvarinnar.  
Þegar skynjari er aftengdur á þennan hátt skal koma fram sérstök viðvörun á 
stjórnstöðinni. 

Stjórnstöðin skal vera analog, hliðræn, gerð fyrir  númeraða skynjara.  
Stjórnstöðin skal vera einnar rásar. Hver rás í stöð skal geta verið fyrir a.m.k. 99 
skynjara.  Miða skal við að skynjararásir verði hringtengdar. 

Mögulegt skal vera að skipta stöðinni upp í a.m.k. 16 svæði. 

Stöðin skal hafa tvo bjölluútganga. 

Allar bilanir í kerfinu skulu koma fram á sérstökum bilanaútgangi í stjórnstöðinni. 
Eldboð skulu einnig koma fram á sérstökum útgangi. Útgangurnir skulu vera með 
opnandi spennufríum snertum. 

Stjórnstöðin skal hafa möguleika á að einn maður geti annast prófun.  Þá er 
stjórnstöðin stillt þannig að boð frá skynjara valdi stuttri bjölluupphringingu og 
endursetji sig síðan sjálfvirkt. 

Brunaviðvörunarkerfið, þ.e. stjórnstöðin, skal tengd minnst tveim aflgjöfum, 
aðalaflgjafa og varaaflgjafa.  Aðalaflgjafinn er 400/230 V AC rafkerfi hússins og 
varaaflgjafinn skal sjálfvirkt taka við að fæða kerfið ef aðalaflgjafinn rofnar. 
Verktaki skal sjá um tengingu strengs inn í stjórnstöð. Rafhlöður varaaflgjafa 
skulu vera viðhaldsfríar.  Orka rafgeymanna skal vera nægjanleg til að geta haldið 
viðkomandi kerfi fullvirku í a.m.k. 24 klst. eftir að veituspenna hefur brugðist og í 
a.m.k. 15 mín. eftir það í viðvörunarstöðu.  Rafhlöður skulu merktar með 
framleiðslumánuði og dagsetningu við gangsetningu kerfisins. 

Magnskýring: 

Stjórnstöðin er talin sem heild í magnskrá.  Innifalið í verði skal vera allur 
kostnaður við framkvæmd verksins s.s: stjórnstöð í kassa, spennugjafi, rafhlöður, 
uppsetning, festibúnaður, allar tengingar, merkingar og allur annar búnaður 
stjórnstöðvar. 

4.8.2. Aflgjafar 

Ekki notað í þessu verki. 

4.8.3. Skynjarar 

Skynjarar skulu allir vera með sömu gerð af sökkli þannig að mögulegt sé að 
skipta á einfaldan hátt um gerð skynjara síðar. Sökklar skulu innifaldir í verði á 
skynjurum. Skynjarar skulu allir merktir greinilega með númeri viðkomandi 
einingar þannig að hægt sé að lesa númerið úr a.m.k. 2 metra fjarlægð. 

Magnskýring: 

Skynjarar eru taldir í stykkjum af teikningum. Innifalið í einingarverði skal vera 
allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: sökkull, skynjari, merking, 
uppsetning ásamt öllu festiefni, allar tengingar og prófun. 
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4.8.4. Handboðar 

Handboðar skulu vera í samræmi við ÍST EN-54. Þeir skulu vera utanáliggjandi 
eða innfelldir og allir merktir greinilega með númeri viðkomandi einingar þannig 
að hægt sé að lesa númerið í a.m.k. 2 m. fjarlægð. 

Handboðar skulu valda boðum ef þeir eru opnaðir eða skrúfaðir sundur. 
Handboðar skulu vera með innsiglanlegri hlíf. 

Magnskýring: 

Handboðar eru taldir í stykkjum af teikningum. Innifalið í einingarverði skal vera 
allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: efni, merking, uppsetning ásamt öllu 
festiefni, allar tengingar og prófun. 

4.8.5. Hljóðgjafar (bjöllur) 

Hljóðgjafar skulu vera í allri byggingunni. Þeir skulu gefa frá sér hljóð að lágmarki 
af styrknum 90 dB. og hámarki 110 dB. í 1 m. fjarlægð. Þeir skulu vera í samræmi 
við ÍST EN-54, rauðir og greinilega merktir á íslensku. 

Magnskýring: 

Hljóðgjafar eru taldir í stykkjum af teikningum. Innifalið í einingarverði skal vera 
allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: efni, merking, uppsetning ásamt öllu 
festiefni, allar tengingar og prófun. 

4.8.6. Skammhlaupseinangrarar 

Ekki notað í þessu verki. 

4.8.7. Stýringar 

Brunaviðvörunarkerfið skal grípa inn í stýringar loftræstikerfa, hurða, o.fl. Skal það 
gert með stýrieiningum (inn/útgangseiningum) með vistföngum sem eru á 
skynjaraslaufum eða í stjórnstöð. Stjórnstöð  skal geta stýrt einingum þessum eftir 
því frá hvaða skynjara, inngangs- útgangseiningu, handboða o.fl. boð koma frá. 
Inngangseiningar skulu vera með vöktuðum inngöngum. 

Stýrieiningar skulu tengdar skynjaraslaufu á viðkomandi svæði. Þær skulu gefa 
boð með spennulausri víxlandi snertu. Aflfæðing þeirra skal vera flutt eftir 
skynjaraslaufunni. 

Vöktunareiningar (e. Zone monitor) skal setja í stað núverandi rásaskiptrar 
brunastjórnstöðvar til að vakta skynjara. Ein eining fyrir hverja rás. 
Spennufæðingu skal taka frá nýrri stjórnstöð. Einingarnar skulu settar í skáp eða 
kassa. 

Verktaki skal leggja streng frá stýrieiningu brunaviðvörunarkerfis að kerfum þeim 
sem það á að stýra og tilheyra ekki brunaviðvörunarkerfinu, (loftræsing) en skal 
að fullu klára tengingu stýringar inn á tæki sem tilheyra kerfinu t.d. hurðasegla og 
pumpur, boð frá vatnsúðakerfi o.fl.. 

Magnskýring: 

Inn/útgangseiningar eru taldar í stykkjum af teikningum. Innifalið í einingarverði 
skal vera allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: merking, uppsetning ásamt 
öllu festiefni og allar tengingar og prófanir.  
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4.8.8  Deilihönnun teikningar og forritun  

Skila skal til verkkaupa áður en verkið hefst deilihönnun brunaviðvörunarkerfis 
sem tekur mið af búnaði og strengjum sem verktaki leggur til verksins. Teikningar 
sem fylgja með verklýsingu þessari sýna hvernig verkkaupi óskar eftir að 
brunaviðvörunarkerfið verði. Ef búnaður sem verktaki býður hentar ekki þessari 
uppbyggingu skal verktaki koma með tillögu að nýrri hönnun sem byggir á hans 
kerfi til samþykktar hjá verkkaupa. Deilihönnun felst meðal annars í því að teikna 
allar tengimyndir, kerfismyndir,  teikna og hanna útlit og virkni allra stjórnskápa, 
merkja öll númer á grunnmyndir, ákvarða allar strengstærðir, skilgreina lista yfir 
inn og útganga milli kerfa þannig að brunatæknilegri hönnun sé fullnægt. Verktaki 
skal sjálfur afla allra upplýsinga sem ekki koma fram í þessum gögnum til að 
fullklára hönnun og forritun kerfis. Verktaki skal hanna og forrita 
brunaviðvörunarkerfið út frá þeim gögnum sem þessu útboði fylgja, sjá um alla 
samræmingu við loftræsikerfi, hurðakerfi og önnur þau kerfi og búnað sem 
tengjast brunaviðvörunarkerfi. 

Magnskýring: 

Magneining er heild. Innifalið í verði skal vera allur kostnaður við framkvæmd 
verksins s.s: öll forritun og skilgreiningar í hugbúnaði stöðvar, skilgreining á öllum 
inngöngum, svæðaforritun og öll önnur  virkni stöðvar.   

4.8.9  Yfirlitsmyndir 

Verktaki skal sjá um gerð yfirlitsmyndar, þar sem fram kemur staðsetning og 
númer hvers skynjara og handboða. Myndin skal vera í sterkbyggðum ramma, 
með gegnsæja hlíf fremsta og dýpt ramma ekki meiri en 20 mm. og skal hún vera 
það stór að greinilega sjáist staðsetning og númer skynjara. Fá skal samþykki 
verkkaupa fyrir útliti og stærð myndar áður en hún er sett upp. Yfirlitsmynd skal 
staðsett við stjórnstöð. Myndin skal vera í lit og ljósþolin, þannig að hún upplitist 
ekki. 

Magnskýring: 

Yfirlitsmyndir  eru taldar sem stykki Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við framkvæmd verksins s.s: rammi í stærð A3 með glampafrýrri 
polycarbonat hlíf, skrúfaður á vegg með fjórum skrúfum. 

4.8.10 Strengir 

Draga skal í streng fyrir eldvarnarkerfi.  Miða skal strenggerðir og strengsverleika 
við reglur um sjálfvirk brunaviðvörunarkerfi um val strengja. Strengir skulu hæfa 
kerfi því sem boðið er og framleiðandi mælir með.  

Magnskýring: 

Strengir eru mældir í metrum af teikningum. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við framkvæmd verksins s.s: allt festiefni, merkingar og lögn á streng.  
Rýrnun er ekki innifalin í magntölum. 

4.8.11 Prófanir, afhending og viðtaka 

Þegar verkinu er lokið og kerfið er tilbúið til viðtöku skal verktaki, hafi hann gert 
breytingar á verkinu, sem umsjónamaður verkkaupa hefur samþykkt, afhenda 
verkkaupa teikningar sem sýna allar breytingar sem hann hefur gert á kerfinu. 
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Þegar uppsetningu og tengingu búnaðar er lokið skal verktaki prófa kerfin í 
samráði við verkkaupa og ganga úr skugga um að allir þættir kerfanna vinni rétt í 
öllum atriðum. Verktaki skal skila skýrslu sem sýnir árangur mælinga og prófana 
og skal nota eyðublað frá forvarnardeild SHS sem viðmiðun. 

Reykskynjara skal prófa með reykgjafa og hitaskynjara með hitagjafa. 

Að loknum prófunum skal eintak með innfærðum athugasemdum, undirrituð af 
verktaka sent til verkkaupa. 

Þegar verktaki hefur lokið prófunum mun verkkaupi framkvæma viðtökupróf á 
kerfinu. Í viðtökuprófi felst að verktaki skal sýna verkkaupa fram á að kerfið sé og 
vinni eins og lýst er í verklýsingu og á teikningum. Ef eitthvað er ekki viðtökuhæft 
við viðtökupróf að mati verkkaupa þá hættir hann viðtökuprófi og þá fer annað 
viðtökupróf fram síðar og mun allur kostnaður verkkaupa af viðbótaviðtökuprófinu 
falla á verktaka. Verktaki skal hafa einn mann til aðstoðar við viðtökupróf. Að 
loknu fullnægðu viðtökuprófi skrifar verkkaupi upp á að verkinu sé lokið. Verkinu 
telst ekki að fullu lokið fyrr en skrifað hefur verið upp á viðtöku, og hefst þá 
ábyrgðartími verktaka á verkinu. 

Ekki verður skrifað upp á viðtökupróf fyrr en öll gögn frá verktaka hafa verið 
afhent. Verkið telst afhent verkkaupa þegar verkkaupi hefur skrifað upp á 
viðtökupróf. 

Ef verktaki sinnir ekki athugasemdum viðtökuprófs er verkkaupa heimilt að meta 
umfang ólokinna verka og draga frá samningsfjárhæð. Verkkaupa er þá einnig 
heimilt að ráða annan verktaka til að ljúka verkinu. 

Magnskýring: 

Í magntölum eru prófanir, úttekt, kennsla og frágangur gagna talin sem heild.  
Innifalið í verði hvers liðar skal vera allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: 
prófanir, úttekt, kennsla og frágang gagna. 

4.9. TÖLVU- OG SÍMALAGNAKERFI  

4.9.0 Almennt 

Verktaki tekur að sér að leggja og tengja  tölvu- og símalagnakerfi samkvæmt 
verklýsingu þessari og uppdráttum. Verktaki skal leggja til og kosta alla vinnu og 
búnað sem þarf til að ljúka verkinu skv. nánari lýsingu hér á eftir.   

Verktaki skal setja upp  Category5e (Cat5e) lagnakerfi og skila því fullfrágengnu, 
tilbúnu til notkunar. Verktaki skal einnig útvega setja upp og tengja Cat5e tengla i 
fyrir þráðlaust net  samkvæmt teikningum. 

Þegar lagnakerfið (ljósleiðari og Cat5e) er fullfrágengið skal verktaki mæla og 
prófa allar lagnir og skila um það mælingarskýrslu, áður en úttekt verkkaupa fer 
fram. 

Lagnaleiðir eru frá tengiskáp eftir strengstigum og rörum í  tengladósir.   

Verktaki skal sjá um að útvega alla strengi og sjá um tengingu á strengendum og 
frágang  þeirra í tengidósum, tenglum og tengiskápum. Alla Cat5e strengi skal 
merkja með þar til gerðum varanlegum strengjamerkjum. Cat5e dreifistrengir 
skulu vera merktir á báðum endum með tenglanúmeri samkvæmt teikningum.  
Merki skulu vera fest á strenginn og vera af viðurkenndri gerð. Ljósleiðarastrengir 
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og Cat5e-strengir skulu uppfylla þau skilyrði sem eru tilgreind í kafla  um staðla 
og gæðakröfur. 

4.9.0.0 Teikningar 

Allir uppdrættir eru táknrænir og sýna í aðalatriðum hvers óskað er. Verktaki skal 
kynna sér alla uppdrætti, verklýsingar og fylgiskjöl.  

4.9.0.1  Eftirlit 

Verkkaupi hefur sérstakan umsjónarmann með verki verktaka og skal verktaki í 
einu og öllu framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða umsjónarmann hans. 

Verktaki skal tilkynna með nægum fyrirvara verklok á einstökum hlutum verksins. 

Viðvera verktaka við úttektir skal vera innifalin í tilboðum. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara verklok á 
einstökum hlutum verksins, sem hér segir: 

1. Þegar verktaki hefur lokið útdrætti á strengjum og bendlun strengja er 
lokið. 

2. Þegar verktaki hefur sett upp  búnað í skápa. 

3. Þegar verktaki hefur tengt strengi. 

4. Þegar verkinu er lokið og tilbúið til úttektar. 

5. Þegar verki telst lokið. 

4.9.0.2 Merkingar 

Til merkinga á tengjum og strengjum skal nota þar til gerð merkibönd með 
prentaðri merkingu. Verktaki skal einnig merkja alla tölvutengla með prentuðum 
merkingum.  Merkingar skulu vera varðar sliti með gegnsærri plasthlíf, eða á 
annan varanlegan hátt. Merkin skulu vera glær með svörtum stöfum. Áður en 
verktaki merkir krosstengibretti og tengla, skal hann fá samþykki hönnuðar fyrir 
gerð merkistafa og merkingaraðferð. Öll tengi á krosstengibretti skulu merkt með 
sama númeri og tengillinn sem er á hinum enda lagnarinnar.  Tengjum skal raða 
á krosstengibretti í hækkandi númeraröð. Merki á að vera ofan við tengil. Merkja 
skal alla strengi og tengla. 

Verð merkinga er innifalið í einstökum verkþáttum tilheyrandi kerfum þessum. 

4.9.0.3  Frágangur og vinnubrögð 

Þess skal gætt að allur búnaður sé af viðurkenndri gerð og unnið fagmannlega úr 
öllu efni. Losa skal allt afgangsefni á öruggan hátt og vinnusvæði skal hreinsa vel 
eftir að vinnu lýkur. 

4.9.0.4  Efnisval 

Með tilboði skal fylgja listi með skýringum á hverjum lið í tilboðsskrá, þar sem 
fram kemur eftirfarandi: 

Tegund, framleiðandi og stutt lýsing á efni eða búnaði. 

Tæknilegar upplýsingar um efni eða búnað eða tilvísanir í tæknilegar upplýsingar 
í fylgiskjölum sem fylgja með tilboði. 
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Aðrar upplýsingar sem bjóðandi telur  að upplýsi verkkaupa frekar um efni eða 
búnað t.d. reynsla  á Íslandi og fl. 

Með tilboði skulu fylgja gögn frá framleiðanda efnis eða búnaðar þar sem staðfest 
er  að hann uppfylli staðla og gæðakröfur (sjá kafla  um Staðla og gæðakröfur).  

Verð gagna er innifalið í einstökum verkþáttum tilheyrandi gögnum þessum. 

4.9.0.5  Staðlar og gæðakröfur 

Allir strengir skulu uppfylla Gigabit Ethernet, samkvæmt eftirfarandi stöðlum: 

ISO / IEC 11801 Generic cabling for customer premisses, 2000, Edition 2 

ÍST EN 50173:1995 A1:2000 

ANSI EIA – 568B 

IEC 60793 

EN 188000 

Koparkerfi og ljósleiðarakerfi skulu uppfylla "Category 5e" Enhanced Category 5  
samkvæmt ISO/IEC 11801 og EN 50173 og TIA 568B , þ.e.a.s. vera gerðir fyrir 
a.m.k. 1000 Mbps/s gagnaflutning samkvæmt IEEE 802.3ab.  

Kopartengiefni skal uppfylla IEC 60603  

Mælingar á koparkerfi skulu uppfylla IEC 61935 og EN 50346 

Allir strengir skulu uppfylla: 

 IEC 60332-1, IEC 61034,  IEC 60754-1 

Með tilboði skulu fylgja gögn frá framleiðanda er staðfesti að búnaður  uppfylli 
ofangreinda staðla. Verð gagna er innifalið í öðrum verkþáttum. 

4.9.1. Tengiskápar  

Sjá kafla um smáspennuskáp í 4.5.2 

4.9.2 Kopartenglar 

Verktaki skal útvega, setja upp, merkja, prófa og tengja einn til tvo Category-5e  
tölvutengla í tengidósir. Miðað er við RJ-45 tengla. Tenglar eru settir í dósir í 
veggrennum og veggdósir. Útlit tengla skal vera í samræmi við útlit 
rafmagnstengla.  Verktaki skal tengja alla pinna tengilsins, við tilsvarandi víra 
strengja, á báðum endum  strengsins.  Hámarks lengd afsnúins enda vegna 
tenginga skal vera  0.95 sm. Það er þegar endi er tengdur þarf að taka af vinding 
og má sú lengd, sem er ekki undin, ekki vera lengri en 0.95 sm. Kápa utan um 
leiðara má ekki vera  tekin af lengra en nauðsyn krefur  og ekki meiri en 1,9 sm. 
Allir tenglar skulu vera sömu tegundar og skulu tengi snúa eins á þeim öllum, 
með tengifjaðrirnar uppi. 

Magnskýring: 

Í magntölum er búnaður talin í stykkjum af teikningu. Innifalið í einingarverði skal 
vera allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: Efnisverð og uppsetning á 
tenglum og öðrum búnaði, tenging,  lok og festibúnaður auk merkinga. Dósir fyrir 
tengla í veggrennum og veggdósum skulu vera innifaldar í einingarverði tengils. 
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Tækjaplötur og dósir á strengstiga skulu vera innifaldar í einingarverði fyrir tengil 
á strengstiga. 

4.9.3 Krosstengibretti fyrir kopar (Patch-Panels)  

Verktaki skal útvega, setja upp, merkja, prófa og tengja Cat5e krosstengibretti í 
smáspennutengiskáp. Krosstengibretti skal rúma 48 port fyrir 19” tengiskáp. 
Neðan (að framan) við hvert krosstengibretti skulu vera skipuleggjarar til að fella í 
krosstengisnúrur. Á bakhlið krosstengibrettanna skulu vera tengilistar, fyrir allar 
strengtengingar.  Tengin eiga hvorki að vera skrúfuð eða lóðuð. Öll tengi skulu 
vera sömu tegundar og skulu þau öll snúa eins með tengifjaðrirnar uppi.  

Magnskýring: 

Í magntölum er búnaður talin í stykkjum af teikningu. Innifalið í einingarverði skal 
vera allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: Efnisverð og uppsetning á 
krosstengibrettum og öðrum búnaði, tenging og festibúnaður auk merkinga, listi 
eða teikning  yfir númer tengla og heiti þeirra. 

4.9.4 Kopar strengir  

Verktaki skal útvega, leggja, tengja, prófa og merkja Cat5e dreifistrengi frá 
tengiskápum að tölvutenglum samkvæmt teikningum. Þessir strengir skulu vera 4 
para (8 vírar), 100 ohm. impedans, óskermaðir, með snúnum vírapörum, og 
uppfylla kröfur um allt að 1000 Mbps gagnaflutning samkvæmt IEEE 802.3ab. 
Strenglengd frá tengiskáp að tengli skal aldrei vera meiri en 90 m.   

Magnskýring: 

Strengir eru mældir í metrum af teikningum.  Innifalið í einingarverði skal vera 
allur kostnaður við framkvæmd verksins s.s: að draga strengi í pípur og stokka, 
leggja og bendla á strengstiga, leggja í rennu, afeinangra streng  og tengja. 
Innifalið skal vera að merkja alla strengenda. 

4.9.5 Krosstengisnúrur (Patches) 

Verktaki skal leggja til krosstengisnúrur fyrir cat5e samkvæmt magnskrá. 
Snúrurnar skulu vera með sömu tegund tengla og eru notaðar í dósir, 
krosstengibretti og tengiskúffur.  

Magnskýring: 

Krosstengisnúrur eru taldar í stykkjum og miðast við áætlað fjölda snúra sem þarf 
við báða enda strengs.  Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við 
framkvæmd verksins. 

4.9.6 Prófun, mæling og úttekt  

Verktaki skal láta umsjónarmenn vita með nægum fyrirvara áður en mæling og 
prófun kerfis hefst og skal verkkaupi hafa möguleika á að vera viðstaddur þessa 
prófun. 

Að lágmarki skulu eftirfarandi mæligildi fyrir cat5e nettengingar mæld: 

WireMap, Attenuation, Length, NEXT, DC-resistance, Impedance, Propogation 
Delay, Delay skew, Capitance, Return Loss, ACR.  

Attenuation, Length og Return Loss. 
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Að lokinni samþykkt verkkaupa á mælinga- og prófunarskýrslu verktaka, fer fram 
lokaúttekt á tölvulagnakerfinu.  Í lokaúttekt er verkið skoðað í heild sinni og 
prófanir endurteknar á nokkrum tenglum til að sannreyna mælingar í 
prófunarskýrslu.  

Verktaki leggur til öll mælitæki og verkfæri sem þarf fyrir prófanir. 

Magnskýring: 

Magntala er heild. Innifalið í verði skal vera allur kostnaður við framkvæmd 
verksins s.s: Mæla upp og prófa allt lagnakerfi, gera lokaúttekt og sannreyna 
mælingar í  prófunarskýrslu. Skila skal mælingarskýrslu til verkkaupa á  tölvutæku 
formi. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAFLI 5 
 

Frágangur innanhúss 



Verklýsing – Frágangur inni  Staðarhvammur 23 – Leikskólin Hvammur - stækkun 

   
Arkþing ehf. - 4-Mar-18  bls. 5-1 
V:\1-Leikskolar\0232-1-Leikskólinn Hvammur, Staðarhvammi 23-Hafnafirðri\0232-1-skjol\0232-1-Verklysingar\0232 - 1 - kafli.5 
- frágangur innanhúss.doc 

5 FRÁGANGUR INNI .............................................................................................................. 5-2 

5.1 MÚRVERK ......................................................................................................................... 5-2 
5.1.0 Múrverk almennt ....................................................................................................... 5-2 
5.1.1 Múrfrágangur á steyptum veggjum ........................................................................... 5-3 
5.1.2 Múrfrágangur á steyptum loftum .............................................................................. 5-3 
5.1.3 Einangrun og múrhúðun útveggja ............................................................................. 5-3 

5.2 LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR ..................................................................................... 5-4 
5.2.0 Léttir veggir og klæðningar almennt ......................................................................... 5-4 
5.2.1 Gifsveggur 120 mm ................................................................................................... 5-4 
5.2.2 Gifsklæðning á núverandi veggi ................................................................................ 5-4 
5.2.3 Lokun núverandi glugga og hurða ............................................................................ 5-4 
5.2.4 lokun fyrir ofan kaffiinnréttingu ................................................................................ 5-4 
5.2.5 Einangrun í þak viðbyggingar................................................................................... 5-5 
5.2.6 Rakasperra ................................................................................................................ 5-5 
5.2.7 Slétt gifsloft hallandi flötur ....................................................................................... 5-5 
5.2.8 Slétt gifsloft láréttur flötur ........................................................................................ 5-5 
5.2.9 Kerfisloft 600x600mm ............................................................................................... 5-6 
5.2.10 klæða af niðurfallsrör ............................................................................................... 5-6 

5.3 MÁLUN .............................................................................................................................. 5-7 
5.3.0 Málun almennt ........................................................................................................... 5-7 
5.3.1 Málun á pússuðum og steyptum veggjum .................................................................. 5-7 
5.3.2 Málun og spörtlun á steyptum veggjum .................................................................... 5-7 
5.3.3 Málun steyptra lofta .................................................................................................. 5-7 
5.3.4 Málun á gifsveggjum ................................................................................................. 5-8 
5.3.5 Málun á gifsloftun ..................................................................................................... 5-8 
5.3.6 Málun á gluggum og útihurðum að innan ................................................................. 5-8 
5.3.7 Málun á ofnum og sýnilegum rörum ......................................................................... 5-9 
5.3.8 Málun á gólfum ......................................................................................................... 5-9 

5.4 INNRÉTTINGAR ................................................................................................................ 5-10 
5.4.0 Innréttinga almennt ................................................................................................. 5-10 
5.4.1 Innrétting kaffiaðstaða ............................................................................................ 5-10 
5.4.2 Munahólf ................................................................................................................. 5-10 
5.4.3 Geymsluskápar ........................................................................................................ 5-10 
5.4.4 Fataskápur .............................................................................................................. 5-10 
5.4.5 Vinnuborð undirbúningur ....................................................................................... 5-11 
5.4.6 Hlíf fyrir ofna í sal ................................................................................................... 5-11 

5.5 INNIHURÐIR.- OG  GLUGGAR ............................................................................................ 5-12 
5.5.0 Innihurðir almennt .................................................................................................. 5-12 
5.5.1 Innihurðir ................................................................................................................ 5-12 
5.5.2 Rennihurðir ............................................................................................................. 5-12 
5.5.3 Innigluggar .............................................................................................................. 5-13 
5.5.4 Glerrennihurð .......................................................................................................... 5-13 

5.6 GÓLFEFNI ........................................................................................................................ 5-14 
5.6.0 Gólfefni almennt ...................................................................................................... 5-14 
5.6.1 Línoleumdúkur ........................................................................................................ 5-14 

5.7 FLÍSALÖGN ...................................................................................................................... 5-16 
5.7.0 Flísalögn almennt .................................................................................................... 5-16 
5.7.1 Flísalögn anddyri .................................................................................................... 5-16 
5.7.2 Gler við innréttingu kaffiaðstöðu ............................................................................ 5-16 



Verklýsing – Frágangur inni  Staðarhvammur 23 – Leikskólin Hvammur - stækkun 

   
Arkþing ehf. - 4-Mar-18  bls. 5-2 
V:\1-Leikskolar\0232-1-Leikskólinn Hvammur, Staðarhvammi 23-Hafnafirðri\0232-1-skjol\0232-1-Verklysingar\0232 - 1 - kafli.5 
- frágangur innanhúss.doc 

 

5 FRÁGANGUR INNI 

5.1 MÚRVERK 

5.1.0 Múrverk almennt 

Pússningarsandur skal vera úr kornum sterkra bergtegunda, hreinum og sýnilega óveðruðum.  

Í sandinum má ekki vera það mikið af kornum úr  ófrostþolnum efnum, leir og lífrænum efnum að 

skaðlegt sé.  Stærðardreifing korna skal liggja innan viðurkenndra marka. 

Sýnt skal fram á hæfni sandsins með því að láta Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins rannsaka 

hann. 

Við val á efni og blöndun skal taka tillit til  þess, að allt múrverk skal vera grófhúðað með góðri 

áferð. Ekki má nota vikursand til íblöndunar. Blöndunarhlutföll skulu borin undir eftirlitsmann. 

Verja skal pússningarsandinn, svo að  steinar og óhreinindi blandist ekki saman við, þar sem hann 

er geymdur.  

Ef verktaki óskar eftir að nota loftblendi í múrblöndur, skal leita samþykkis eftirlitsmanns 

verkkaupa.  

Allan múrhúðunarsand skal sigta. 24 klst. áður en múrhúðun hefst, skal bleyta alla steypufleti 

hæfilega, en þó ekki hefja múrhúðun á blautt yfirborð. Múrhúðun skal haldið hæfilega rakri eftir 

því sem við á meðan hörðnun fer fram, til að fyrirbyggja sprungur og los. Gólfílagnir og vélpússuð 

gólf skal verja of hraðri þornun með plastdúksyfirbreiðslum.  

Áður en byrjað er á að einangra skal hreinsa veggi vel og jafna allar ójöfnur, sem skaðað geta 

einangrunarefnið.  Farið skal varlega með einangrunarefnið og skal það geymt skv. ráðum 

framleiðanda og ber að vernda það gegn vatni, raka og öðru, bæði áður en það er límt upp svo og á 

eftir.  Þess skal vandlega gætt áður en útveggir eru einangraðir að þeir séu örugglega vatnsheldir.  

Hlutum sem á að múra inn, svo sem rafmagnsdósum, stokkum, leiðslum o.fl., skal komið fyrir áður 

en múrhúðun hefst. 

Múrblöndur: 

Rappa skal með blöndu 1 hl. sement + 1 hl. sandur. 

Á veggi:  1 hl. sement + 1 1/2 hl. kalk + 6 hl. sandur. 

Á loft :  1 hl. sement + 1 1/2 hl. kalk + 5 hl. sandur. 

Á gólf :  1 hl. sement + 2 1/2 hl. sandur.   

Einangrun veggja: 

Einangra skal með 100 mm, 75mm og 25 mm plasteinangrun, að innanverðu á venjulegan hátt.  

Plastframleiðslan skal vera viðurkennd af Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.  Rúmþyngd á 

einangrunarplastinu sé 18-20 kg/m3.  Nota skal eins stórar plasteinangrunarplötur og unnt er, 

þannig að samskeyti verði ekki meiri en nauðsyn krefur.  Ekki má nota afganga í staðinn fyrir 

heilar plötur.  Varðandi upplímingu plasteinangrunarinnar og múrhúðun á hana vísast til kafla hér 

að framan. 

Múrfrágangur: 

Þar sem múrhúðun er gróf yrði allar síðari innmúringar og viðgerðir lýti á verkinu og skal því 

gengið frá öllum leiðslum sem liggja undir múr áður en múrhúðun hefst. Þar sem leiðslur eru í 

raufum, í veggjum eða einangrun, skal verktaki setja bylgjupappa yfir leiðslur og síðan höggnet er 

nái um l50 mm fyrir raufar báðum megin áður en múrhúðað er. 

Styrkja skal múrhúðuð úthorn sem mikið mæðir á. Þetta skal gert með þar til gerðum járnum, t.d. 

Rosengren type. Hornstyrking þessi skal ná frá gólfi í 2000 mm hæð. 

Gera skal ráð fyrir að öll steypuvinna sé fyrsta flokks, þannig að steypugallar komi ekki fyrir. 

Verði engu að síður sýnilegar yfirborðsmisfellur á steypu, skal höggva slíka staði upp, bera 

steypulím sem verkkaupi samþykkir í sárið. 

Viðgerðarmúr skal vera l hluti Pozzolan sement á móti 2 l/2 hluta af sandi og salla l:l frá Pípugerð 

Reykjavíkur. Vatnið sem notað er skal áður blandað semplasti í hlutfallinu l:5. 

Verktaki skal ráðfæra sig við eftirlitsmann um hve mikið á að höggva og láta taka út slík múrbrot 

áður en gert er við þau. 

Um notkun steypulíms og sementsplasts skal fylgt leiðbeiningum framleiðenda út í ystu æsar. 



Verklýsing – Frágangur inni  Staðarhvammur 23 – Leikskólin Hvammur - stækkun 

   
Arkþing ehf. - 4-Mar-18  bls. 5-3 
V:\1-Leikskolar\0232-1-Leikskólinn Hvammur, Staðarhvammi 23-Hafnafirðri\0232-1-skjol\0232-1-Verklysingar\0232 - 1 - kafli.5 
- frágangur innanhúss.doc 

Ef kvarnast úr hornum á steypu skal gert við gallana eins og lýst er hér að ofan. Ójöfnur á 

steypuyfirborði vegna mótaklæðningar skal slípa af með smergelskífu þannig að lýtalaust verði. 

Verktaki skal slípa af með steini olíuskán ef olía var notuð á mót.  Hann skal einnig slípa burt 

steypubrúnir, sem myndast hafa milli borða og lagfæra aðra slíka augljósa steypugalla. 

Höggva skal alla mótateina minnst 20 mm inn í steypu og gera við samkvæmt lýsingu hér að 

framan. 

Lokafrágangur á veggjum lagna kjallara skal vera eins og að framan greinir. 

Innifalið í verði skal vera undirvinna, einangrun, múrnet, múrhúðun og allur annar frágangur 

fullfrágengnum veggjum. 

Magn er mælt skv. uppdráttum í m² og skv. endanlegu yfirborði múrhúðaðs veggs.  Kantar að 

hurðum eru ekki mældir með. 

 

5.1.1 Múrfrágangur á steyptum veggjum 

Verktaki skal slípa af með steini olíuskán ef olía var notuð á mót.  Hann skal einnig slípa burt 

steypubrúnir, sem myndast hafa milli borða/móta og lagfæra aðra slíka augljósa steypugalla. 

Höggva skal alla mótateina minnst 20 mm inn í steypu og gera við samkvæmt lýsingu hér að 

framan. 

Lokafrágangur á veggjum skal vera eins og að framan greinir. 

 

Magn er mælt í m2 steyptra veggja. 

Innifalið í verki er öll vinna og allt efni við steypta fleti. Kantar að hurðum eru ekki mældir með. 

 

5.1.2 Múrfrágangur á steyptum loftum 

Verktaki skal slípa af með steini olíuskán ef olía var notuð á mót.  Hann skal einnig slípa burt 

steypubrúnir, sem myndast hafa milli borða/móta og lagfæra aðra slíka augljósa steypugalla. 

Lokafrágangur á veggjum skal vera eins og að framan greinir. 

 

Magn er mælt í m2 steyptra platana. 

Innifalið í verki er öll vinna og allt efni við steypt loft.  

 

5.1.3 Einangrun og múrhúðun útveggja 

Einangra skal veggi með 100 mm einangrunarplasti. Veggi skal rappa, síðan skal draga á plöturnar 

múrblöndu og þrýsta þeim síðan á veggflötinn (blautt í blautt). Þess skal vandlega gætt, að hvergi 

sé hollt undir plötum. Á einangrunarplastið skal rappa eða "draga upp á" múrblöndu, síðan skal 

strengja múrhúðunarnet á einangrunina og skal skara það um 10 sm á samskeytum og því næst 

múrfylla netið.  Sé múrblandan "dregin á", skal hún kústuð út með strákúst.  Eftir að búið er að 

múrfylla í net, skal múrhúða á venjulegan hátt miðað við fulla afréttingu, og skal þykkt 

múrhúðunar á einangrun vera minnst 2.0 sm. Múra skal að hurðum skv. sérteikningum og 

sérlýsingum. 

 

Magn er mælt skv. uppdráttum í m² og skv. endanlegu yfirborði múrhúðaðs veggs. 

Innifalið í verði skal vera undirvinna, einangrun, múrnet, múrhúðun og allur annar frágangur. 

Kantar að hurðum eru ekki mældir með. 
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5.2 LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR 

5.2.0 Léttir veggir og klæðningar almennt 

Verktaki leggur til allt efni og setur upp létta veggi eins og sýnt er á teikningum.   Allt efni, sem 

notað verður er háð samþykki eftirlits verkkaupa. Tilheyrandi léttum innveggjum eru allar festingar 

sem þarf til að framkvæma verkið s.s. múrboltar, skrúfur o.fl. Teikningar í meðfylgjandi útboði 

skýra í aðal atriðum smíði og frágang innveggja þó skal verktaki einnig fara eftir fyrirmælum 

plötu- og blikkstoðaframleiðanda.  Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og vottað og samþykkt 

af eftirlitsmanni verkkaupa. 

Verktaki skal setja styrkingar inní veggi þar sem við á fyrir handlaugar, salerni, skápa og 

þessháttar. 

 

5.2.1 Gifsveggur 120 mm 

Verktaki leggur til og smíðar veggi úr 70 mm blikkstoðagrind með tvöföldu gifslagi sitthvoru 

megin og einangraður, heildar þykkt veggjar 120 mm, sem verkkaupi samþykkir.   Bil milli stoða á 

hverju veggjabyrði skal hvergi vera meira en 600 mm.  Leiðara á gólf, loft og aðliggjandi veggi 

skal festa með neoprene millilegg milli blikks og aðliggjandi flata. Leiðararnir festist tryggilega 

með nöglum eða skrúfum. Samsetningu stoða og leiðara skal gera með hnoðum, skrúfum eða öðru 

jafngóðu sem verkkaupi samþykkir. Við dyraop skal styrkja stoðir og yfirstykki með innfelldri 

trégrind.  Blikkstoðir skulu vera með götum fyrir raflagnir í samráði við rafvirkja og samkvæmt 

rafmagnsteikningum. Ganga skal frá öllum hornum, kverkum og listum samkvæmt fyrirmælum 

framleiðanda efnis. 

Þar sem veggur er fyrir ofan inniglugga skal styrkja hann með krossvið. 

Þar sem innréttingar og tæki koma á veggi skal setja styrkingu í vegg. 

 

Mælieining er m². Magn er flatarmál veggja. 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., 

gifsplötur, stoðir, einangrun, þéttilistar, hornlistar, kítti, skrúfur sem og allt annað sem þarf til að 

fullgera þennan verkþátt, öll göt dregin frá í magntölum. 

 

5.2.2 Gifsklæðning á núverandi veggi 

Verktaki leggur til og setur upp einfalt gifslag á núverandi veggi bæði á steypta og létta innveggi. 

Gifs skal límast og skúrfast í núverandi veggi. 

 

Mælieining er m². Magn er flatarmál veggja. 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., 

gifsplötur, lím, kítti, skrúfur sem og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verkþátt. 

 

5.2.3 Lokun núverandi glugga og hurða 

Loka skal fyrir núverandi glugga sem snúa inní viðbyggingu (fundarherbergi og stoðkennslu). 

Ekki skal taka gler úr gluggum og hurð skal skrúfuðu föst og lamir húnar og annað skal fjarlægja. 

Inní tæknirými og inní fatahengi skal setja 70 mm einangurn (nema þar sem hurð er ) og klæða 

með einu lagi af gifsi. 

Þeim megin sem opið snýr að viðbyggingu skal klæða með einu gifslagi á glugga og utan á það 

gifslag skal sejta grind ca 45x45mm fyllta af einangrun. Þar utaná kemur gifsklæðning sjá lið 5.2.2. 

 

Mælieining er m². Magn er flatarmál opa. 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., gifs, 

gifsplötur, einangrun,  lím, kítti, skrúfur sem og allt annað sem þarf til að fullgera þennan 

verkþátt. 

 

5.2.4 lokun fyrir ofan kaffiinnréttingu 

Fyrir ofan kaffiinnréttingu skal setja lokun samkvæmt teikningum arkitekta. Um er að ræða tvöföld 

gifskæðning lárétt og lóðrétt ásamt grind undir gifs. Lengd á innréttingu er um 2.6 m. 
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Mælieining er heild. 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t.,grind,  

gifsplötur, lím, kítti, skrúfur sem og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verkþátt. 

 

5.2.5 Einangrun í þak viðbyggingar 

Á milli þaksperra skal koma fyrir 200 mm steinullarþakull með vindpappa af viðurkenndri gerð.  

Áður skal vera búið að negla lista fyrir ofan einangrun þannig að á milli einangrunar og 

þakklæðningar myndist loftunarbil. 

Þess skal gætt að hvergi verði göt í einangruninni og skulu öll göt og rifur þétt. 

Einangrunin skal passa í sperrubil og falla vel saman á samskeytum og vera án rifa eða gata. 

Einangrunni skal haldið uppi með því að strengja stálþráð á milli sperra og negla hann fastan við 

sperrur. 

Eftirlitsmaður verkkaupa skal samþykkja frágang einangrunar áður en plastdúkur er settur upp. 

 

Magn er mælt í m² þakflatar 

Innifalið í verði er einangrun, vír, listar og þétting við sperrur í útvegg og annar frágangur fyrir 

einangrun. 

 

5.2.6 Rakasperra 

Innan við einangrun í þaki núverndi þaks og nýbyggingar  skal setja rakavarnarlag úr 0,2 mm þol- 

eða tröllaplasti.  Þetta lag skal mynda samfelldan hjúp yfir þakflötin. 

Dúkinn skal hafa það breiðan, að á samskeytum yfirlappi hann um eitt sperrubil/grindarbil.  Líma 

skal samskeyti og kverkar saman með viðeigandi límbandi (áltape). Þar sem rakasperra er fyrir 

ofan kerfisloft skal festa rakasperru með nælonborða. 

Þar sem tengja þarf dúkinn við límtré eða aðra byggingahluta skal það gert með listum, sem 

klemma plastið að trénu og jafnframt skal setja þéttiefni milli plasts og trés. Áður en klæðning 

hefst skal gerð sérstök úttekt á rakavarnarlaginu. 

 

Magn er mælt í m² þak- og veggflatar án skörunar. 

Innifalið í verði skal vera dúkur, listar til festingar á dúk, áltape og annar frágangur. 

 

5.2.7 Slétt gifsloft hallandi flötur 

Um er að ræða gisplötuloft á hallandi loft sjá staðsetningar samkvæmt teikningum arkitekta.  Grind 

skal vera timburgrind.  Klæða skal með sléttum gifsplötum sem verða síðan sparslaðar svo að þær 

myndi heilan flöt.  Allar loftaplötur skulu vera skrúfaðar upp samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. 

Allar klæðningarnar skulu vera gifsplötuklæðning í flokki 1. 

Athuga skal að þar sem ljós koma í loftaklæðninguna skal gera ráð fyrir þeim með tilliti til 

staðsetningar á leiðurum undir klæðningum. 

Fara skal eftir öllum leiðbeiningum framleiðenda. 

 

Mælieining er m2.  Magntala er flatarmál klæddra lofta. 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t.,grind, 

gifsplötur, þéttilistar, hornlistar, kítti, skrúfur sem og allt annað sem þarf til að fullgera þennan 

verkþátt. 

 

5.2.8 Slétt gifsloft láréttur flötur 

Um er að ræða gisplötuloft á slétt loft þar sem millibygging er, sjá staðsetningar samkvæmt 

teikningum arkitekta.  Grind skal vera timburgrind.  Klæða skal með sléttum gifsplötum sem verða 

síðan sparslaðar svo að þær myndi heilan flöt. Allar loftaplötur skulu vera skrúfaðar upp 

samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. 

Allar klæðningarnar skulu vera gifsplötuklæðning í flokki 1. 

Fara skal eftir öllum leiðbeiningum framleiðenda. 
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Mælieining er m2.  Magntala er flatarmál klæddra lofta. 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t.,grind, 

gifsplötur, þéttilistar, hornlistar, kítti, skrúfur sem og allt annað sem þarf til að fullgera þennan 

verkþátt. 

 

5.2.9 Kerfisloft 600x600mm 

Um er að ræða niðurtekin kerfisloft sjá staðsetningar á teikn. arkitekta. 

Grind skal vera blikkgrind. Upphengikerfi skal vera stabílt og afrétt.  Kerfisloft 600 x 600 mm 

hljóðeinangrandi fösuðum plötum “focus E ” með 15 mm leiðurum frá Ecophon eða sambærilegt.  

Allar klæðningarnar skulu uppfylla brunakröfur um klæðningar í flokki 1. 

Upphengikerfi skal vera stabílt og afrétt. 

 

Mælieining er m2. Magntala er flatarmál kerfislofta. 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., 

grind, kerfisloftaplötur, þéttilistar. 

 

5.2.10 klæða af niðurfallsrör 

klæða skal af niðurfallsrör af þaki er gengur niður í stoðkennslu. 

Setja skal grind kringum rör og fylla með einangrun og klæða með tvöföldu gifslagi. 

 

Mælieining er lm. 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., 

grind, einangrun, gifs og festignar. 
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5.3 MÁLUN 

5.3.0 Málun almennt 

Mála skal í samræmi við verk- og efnislýsingu og tilboðsskrá. 

Málningategundir eru háðar samþykki verkkaupa sem velur liti og ákveður áferð.  Verktaki skal 

gera sýnishorn af litum og áferð sé þess óskað.  Grunnmálning skal vera í sama lit og yfirmálning. 

Áður en málning hefst skulu allir fletir og byggingahlutar vera hreinir, þurrir og nauðsynlegum 

viðgerðum lokið.  

Við alla málningarvinnu skal farið eftir almennum leiðbeiningum framleiðenda málningar um allan 

undirbúning og framkvæmd.  Verktaki skal reikna með öllum skurðum sem verkinu fylgja, 

ennfremur allri vörslu og tiltekt að verki loknu. 

Lakksparsl skal nota þar sem raki getur komist að, svo sem í gluggum.  Ekki má þynna 

málningarefnin umfram það sem upp er gefið í verklýsingum, nema með leyfi verkkaupa. 

Áður en verktaki skilar húsinu skulu málarar fara yfir allt verkið og gera við ef skemmdir hafa 

orðið á því við önnur verk. 

 

5.3.1 Málun á pússuðum og steyptum veggjum 

Verktaki málar alla múrhúðaða veggfleti, þannig: 

1. Allt laust hreinsað af vegg. 

2. Viðgerðir ef þarf. 

3. Rykhreinsun. 

4. Grunnað með olíumálingu. 

5. Fullmála með plastmálningu, gljástig 20%. Heildarþurrfilmuþykkt skal vera a.m.k. 100m. 

Fletir inn að gluggum og hurðum er ekki reiknaðir sérstaklega heldur reiknast með inní flatarmál 

málaðra flata. 

Allir skurðir eru innifaldir í fermetraverði málaðra veggja. Allir veggir þar sem niðurhengd loft 

koma að þá skal mála 100 mm upp fyrir niðurhengt loft. 

Litur: Samkvæmt litaskrá sem gefin verður út fyrir upphaf verks. Vegglitir verða ljósir. 

Athugið: neðst á veggi kemur 60 mm hár linoleumsökkull og undir honum þarf að vera slétt 

yfirborð. 

 

Magn er mælt í m². 

Innifalið í verði er fullmálaður veggur, þar með talið frágangur undir linoleumsökkul. 

Ekki er mælt inn í glugga og hurðargöt 

 

5.3.2 Málun og spörtlun á steyptum veggjum 

Verktaki sandsparslar og málar steypta veggi þannig: 

Eftirfarandi lýsingu skal hafa til viðmiðunar: 

1. Steinslípa, hreinsa og sópa, grunna með akrýlgrunnmálningu. 

2. Blettspartla og viðgerðir á steypu, slípa. 

3. Sandspartla (heilspartla), tvær umferðir. 

4. Slípa fleti eftir hverja umferð, áferð skal vera slétt og gallalaus. 

5. Grunna, lágmarksþykkt 30 mikron. 

6. Fullmála með plastmálningu, lágmarksþykkt 100 mikron. 

 

Magn er mælt í m². 

Innifalið í verði er fullmálaðir veggir. 

 

5.3.3 Málun steyptra lofta 

Verktaki sandsparslar og málar steypt loft þannig: 

Eftirfarandi lýsingu skal hafa til viðmiðunar: 

1. Steinslípa, hreinsa og sópa, grunna með akrýlgrunnmálningu. 

2. Blettspartla og viðgerðir á steypu, slípa. 

3. Sandspartla (heilspartla), tvær umferðir. 
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4. Slípa fleti eftir hverja umferð, áferð skal vera slétt og gallalaus. 

5. Grunna, lágmarksþykkt 30 mikron. 

6. Fullmála með plastmálningu, lágmarksþykkt 100 mikron. 

 

Magn er mælt í m². 

Innifalið í verði er fullmálað loft. 

 

5.3.4 Málun á gifsveggjum 

Verktaki málar alla gifsplötuklædda veggfleti, þannig: 

1. Rykhreinsun. 

2. Spartlað í skrúfugöt, spartlað í samskeyti og settir grisjuborðar yfir samskeyti með spartli. 

Nota skal trefjagifs eða annað sem plötuframleiðandi mælir með. Samskeyti lokist með 

grisjuborðum samkvæmt fyrirmælum gifsplötuframleiðanda, þetta á bæði við samskeyti á 

plötuhliðum og endasamskeyti. 

3. Slípað og veggirnir fullspartlaðir. 

4. Grunnað. 

5. Slípa létt yfir flötinn með grófum sandpappír til að slétta yfirborð þar sem pappír sem 

hefur ýfst upp. 

6. Fullmála með plastmálningu, gljástig 20%. Heildarþurrfilmuþykkt skal vera a.m.k. 100µ. 

Fletir inn að gluggum og hurðum er ekki reiknaðir sérstaklega heldur reiknast með inní 

flatarmál málaðra flata. Allir skurðir eru innifaldir í fermetraverðir málaðra veggja. Allir 

veggir þar sem niðurhengd loft koma að þá skal mála 100mm upp fyrir niðurhengt loft. 

Litur: Samkvæmt litaskrá sem gefin verður út fyrir upphaf verks. Flestir vegglitir verða ljósir. 

 

Mælieining er m2. Magntala er fermetrara fullmálaðra veggja 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., 

spartl, málning sem og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verkþátt. 

 

5.3.5 Málun á gifsloftun 

Verktaki málar alla gifsplötuklædda loftafleti, þannig: 

1. Rykhreinsun. 

2. Spartlað í skrúfugöt, spartlað í samskeyti og settir grisjuborðar yfir samskeyti með spartli. 

Nota skal trefjagifs eða annað sem plötuframleiðandi mælir með. Samskeyti lokist með 

grisjuborðum samkvæmt fyrirmælum gifsplötuframleiðanda, þetta á bæði við samskeyti á 

plötuhliðum og endasamskeyti.  

3. Slípað og veggirnir fullspartlaðir. 

4. Grunnað. 

5. Slípa létt yfir flötinn með grófum sandpappír til að slétta yfirborð þar sem pappír semhefur 

ýfst upp. 

6. Fullmála með plastmálningu, gljástig 20%. Heildarþurrfilmuþykkt skal vera a.m.k. 100µ. 

Fletir inn að gluggum og hurðum er ekki reiknaðir sérstaklega heldur reiknast með inní 

flatarmál málaðra flata. 

Allir skurðir eru innifaldir í fermetraverðir málaðra veggja. 

Litur: Samkvæmt litaskrá sem gefin verður út fyrir upphaf verks. Loftalitir verða ljósir. 

 

Mælieining er m2. Magntala er fermetrara fullmálaðra lofta 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., 

spartl, málning sem og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verkþátt. 

 

5.3.6 Málun á gluggum og útihurðum að innan 

Í þessum lið skal mála alla glugga í húsunum og þar með talinn áfellur við glugga og útihurðir að 

inn. 

1. Slípa.  (áður grunnað.) 
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2. Blettspartla 

3. Bletta 

4. Grunna eina umferð með alkýðolíugrunnmálningu. 

a. Borið skal á með pensli. 

b. Efnisnotkun ekki minni en 0,1 l/m² í umferð. 

5. Blettspartla 

6. Mála tvær umferðir með blöndunni 2 hl alkýðolíugrunnmálningu á móti 1 hl alkýðtrélakki. 

 Borið skal á með pensli. 

 Efnisnotkun ekki minni en 0,1 l/m² í umferð 

 

Efnislýsing málningar: 

Alkýðtrélakk má þynna með terpentínu, það hefur mjög góða floteiginleika og myndar sterka 

öndunarþétta húð við þornun. 

Bindiefni þess er alkýð sem inniheldur olíu. 

Þurrefnisinnihald er 50-55% af rúmmáli. 

 

Gert er ráð fyrir að gluggar og hurðir komi grunnaðir og málaði á staðinn og það þurfi eina 

umferð á staðnum ásamt smávægilegum viðgerðum. 

 

Magn er mælt sem lengdarmetrar í körmum, glugga.- og hurðapóstum. 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., 

spartl, málning sem og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verkþátt. 

 

5.3.7 Málun á ofnum og sýnilegum rörum 

Ofnar skulu koma fullmálaðir í veggjalit herbergja.  Sýnileg rör skal mála með hitaþolinni 

málningu í sama lit og aðliggjandi veggur. Fjarlægja skal allan hamp af samskeytum áður en málun 

hefst. 

 

Magn er mælt sem heild. 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., 

spartl, málning sem og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verkþátt. 

 

5.3.8 Málun á gólfum 

Gólf í tæknirými skal mála með akrýl gólfmáningu. Hreinsa skal gólf þ.e.a.s. bæði laust yfirborð og 

önnur óhreynindi sem gætu skert viðloðun málningar. Grunna skal undir málningu. 

 

Mælieining er m2.  Magntala er fermetrara fullmálaðs gólfs. 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., 

spartl, málning sem og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verkþátt. 
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5.4 INNRÉTTINGAR 

5.4.0 Innréttinga almennt 

Allar innréttingar skal smíða samkvæmt séruppdráttum.  Hurðahúnar, læsingar, skrár, lamir o.fl. 

þ.h. skal vera af vandaðri gerð.  Festiskrúfur skulu hafa sömu áferð og járn.  Rakastig efnis 6-7%.  

Sé notað efni sem ekki hefur skrúfuhald, þarf verktaki að gera ráðstafanir til að ná því t.d. með 

inngreyptum tréklossum. 

Velja skal spón í samráði við verkkaupa og sýna prufur áður en pöntun er gerð. 

Einungis skal nota vatnshelt lím af viðurkenndri gerð og skal límtegund samþykkjast af verkkaupa 

(kontaktlím skal ekki notað). 

Spónaplötur skulu uppfylla ákvæði DIN 68763 V313. 

Allar brúnir á köntum, hurðum o.þ.h. mega ekki vera of skarpar.  Kantlímingar skulu vera min.       

5  mm. 

Alla sýnilega viðarfleti, hurðir, karma o.fl. skal lakka með þolgóðu lakki að vali verkkaupa. Reikna 

skal með grunni sem fyrirbyggir að viðurinn dökkni og dragi til sín fitu.  Því næst skal millilakka 

tvær umferðir af yfirlakki.  Slípa skal á milli umferða. 

Þar sem lökkun fer fram skal hitastig ekki vera undir 18°C. 

 

5.4.1 Innrétting kaffiaðstaða 

Verktaki leggur til og setur upp innréttingu í kaffiaðstöðu starfsfólks. 

Skápar eru hefðbundir skápar smíðaðir úr hvítum plastlögðum spónarplötum. 

Hurðir, skúffur og hliðar/hillur við ísskáp skulu kantlímdar og spónlagar.  Sökklar á innréttingu eru 

klæddir með aðliggjandi gólfefni. 

 

Magn er mælt í stk. fataskápa 

Innifalið í verði innréttingar eru skápar, hliðar, hurðir, hillur, festignar, vinna sem og allur annar 

frágangur til að fullklára þennan verklið. 

 

5.4.2 Munahólf 

Verktaki leggur til og setur upp munahólf fyrir starfsfólk. 

Um er að ræða munahólf, spónlögð og kantlímd. Munahólfin eru 40 og allar hurðir verða að vera 

læsanlegar, með hverju hólfi skal fylgja 3 lyklar. 

 

Magn er mælt. í stk munahólfa. 

Innifalið í verði munahólfs er allt efni og vinna sem og annar frágangur til að fullklára þennan 

verklið. 

 

5.4.3 Geymsluskápar 

Verktaki leggur til og setur upp opna geymsluskápa. 

Um er að ræða geymsluskápa. spónlögða og kantlímda. 

 

Magn er mælt. í stk geymsluskápa. 

Innifalið í verði geymsluskáps er allt efni og vinna sem og annar frágangur til að fullklára þennan 

verklið. 

 

5.4.4 Fataskápur  

Verktaki leggur til og setur upp fataskap í inngang hússins. 

Um er að ræða fataskáp spónlagaðan og kantlímdan með hattahillur og fataslá.  Skápur skiptist í 4 

hólf með hurð og skulu hurðir vera læsanlegar, með hverju læsingu skal fylgja 10 lyklar. 

 

Magn er mælt. í stk innrétting. 

Innifalið í verði fatsskáps er fataskápur, festignar, vinna sem og allur annar frágangur til að 

fullklára þennan verklið. 
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5.4.5 Vinnuborð undirbúningur 

Verktaki leggur til og setur upp vinnuborð í undirbúningsaðstöðu. 

Vinnuborð eru kantlímd og plastlögð, festinar í vegg eru smíðaðar úr 40x40mm prófílstáli og skal 

það pólýhúðasta fyrir uppsetningu. 

Um er að ræða tvö eins vinnuborð í mismunandi lengdum. 

     vinnuborð 1 

     vinnuborð 2 

 

Magn er mælt í stk. vinnuborða 

Innifalið í verði vinnuborða er borðplatan, festignar við vegg, vinnu  sem og allur annar 

frágangur til að fullklára þennan verklið. 

 

5.4.6 Hlíf fyrir ofna í sal  

Verktaki leggur til og setur upp hlífar fyrir ofna í sal. 

Um er að ræða L-laga prófílstál polýhúðað fest í vegg og á stilliskrúfu við gólf. 

Utan á prófílstál skal setja 3mm pólyhíðað gatastál 50% opið, utan á gataplötur skal skrúfa 20x30 

mm eikarlísta, úthorn eikarlistana skal vera rúnað um 10mm. Eikarlistar skulu vera olíubornir 

Endi sem snýr að rennihurð skal lokast á sama hátt. 

 

Magn er mælt. í stk hlífar. 

Innifalið í verði hlífar er stál, gataplata, eikarlistar, festignar, vinna sem og allur annar frágangur 

til að fullklára þennan verklið. 
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5.5 INNIHURÐIR.- OG  GLUGGAR  

5.5.0 Innihurðir almennt 

Innihurðir og gluggar eru merktar á teikningum sem IH, IRH og IG.  

Festing karma í hurðarop skal framkvæmd af sérstakri vandvirkni og þannig, að hvergi séu karmar 

lausir eða líkur til að þeir losni.  Reikna skal með fjórum eða átta festingum (í breiðum körmum) í 

hæðina hvoru megin, eftir breidd karma.  Festingar skulu vera traustar boltafestingar. 

Karmar eru festir í op á minnst fjórum stöðum hvoru megin.  Festingar skulu vera traustar 

festingar. 

Karmar smíðist úr 2x12 mm vatnsheldum spónaplötum, samlímdum með 6 mm krossvið á milli, 

kantlímt og spónlagt með beyki og lakkaðir.  

Á allar innihurðir skal setja vandaðar ryðfríar stállamir af gerðinni AXA 1202 eða samsvarandi, 3 

stk 250 mm frá efri og neðri kanti og þá þriðju 300 mm neðan við efri löm.  Skrúfur skulu vera úr 

sama efni og lamir.  Lamirnar skal smyrja um leið og hengslað er.  Allar þéttingar meðfram 

körmum skulu framkvæmdar af mikilli vandvirkni. 

Allar EI-CS30 hurðir skulu vera viðurkenndar af Brunamálastofnun ríkisins.  Hurðaflekar á öðrum 

hurðum smíðist úr MDF plötum sem ysta lag og kantlímist með 8 mm kantlímingu með sterku 

milliefni, 43 mm þykkar. 

Hurðaflekar málist. 

Þröskuldar eru hvergi, nema á EI-CS30 hurðum, þar skal setja felliþröskuld sem eru viðurkenndir 

af Brunamálastofnun ríkisins. Setja skal hurðarpumpur á allar eldvarnarhurðir sem hæfa þyngd 

hurða, einnig skal setja hurðabremsu á hurðir sem eru með hurðapumpu. 

Slaglistar séu úr massífu beyki.  Á alla slaglista skal setja þéttilista. 

Athuga skal að hurðakarmar eru mismunandi breiðir. 

Hurðarhúnar og sílenderrósettur skulu vera af D-line gerð eða samsvarandi. 

Meðfram hurðakörmum skal þétta með tróði og setja lista sem málist í sama lit, en á 

eldvarnarhurððum skal kítta með eldvarnarkítti í sama lit og veggir og aðliggjandi veggur. 

Á hurðir í leikrýmum skal setja klemmuvarnir. Lamamegin skal setja sérstaklega útbúnar 

klemmuvarnir úr triggúmmílengjum sem er fest með listum á hurð og karm þannig að þegar hurðin 

lokast bungast lengjan út og þá ýtast fingur frá. eða samsv. 

Við hverja hurð skal setja hurðastoppara af vandaðri gerð sem verkkaupi samþykkir. 

Allar skrár (cylinder-skrár) skulu vera í höfuðlyklakerfi. 

Allt gler í hurðir og glugga skal uppfylla kröfur RB-blaðs nr. Rb(31).121.2 

 

5.5.1 Innihurðir  

IH-01 - EICS30 

Er hurð að skrifstofu aðstoðarleikskólastjóra, hurð skal vera læsanleg í aðgangskerfi hússins. 

IH-02 

Er hurð að sérkennslu, hurð skal vera læsanleg í aðgangskerfi hússins. 

 

Magn er mælt í stk. hurða. 

Innifalið í verði hurða eru hurðir og karmar og allur búnaður, svo sem lamir, skrár, hurðahúnar, 

hurðapumpur, felliþröskuldar, þéttilistar, þéttingar meðfram hurðarkörmum, hurðastopparar og 

allur annar frágangur. 

 

5.5.2 Rennihurðir 

Verktaki skal leggja til og setja upp rennihurðir. 

IRH-01 

Er rennihurð á skrifstofu aðstoðarleikskólastjóra, þessi hurð skal vera læsanleg í kerfi hússins. 

IRH-02 

Er rennihurða á fundarherbergi, þessi hurð er ekki læsanleg. 

 

Magn er mælt í stk. hurða. 
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Innifalið í verði hurða eru hurðir og karmar og allur búnaður, svo sem lamir, skrár, hurðahúnar, 

brautir, hurðastopparar og allur annar frágangur. 

 

5.5.3 Innigluggar 

Verktaki skal leggja til og setja upp inniglugga. 

Innigluggar eru gólfsíðir gluggar með sökkli, rennihurðir í innigluggakerfi eru glerrennihurðir, einn 

gluggi er ekki gólfsíður. 

Öll gler eru öryggisgler og skulu uppfylla kröfur RB-blaðs nr Rb(31).121.2 nema IG-5. 

 IG-1 

 Er gluggi með einu föstu gleri. 

 IG-2 

 Er gluggi með tveim föstum glerjum og einni glerrennihurð. 

 IG-3 

 Er gluggi með einu föstu gleri. 

 IG-4 

 Er gluggi með tveim föstum glerjum og einni glerrennihurð. 

 IG-5 

 Er gluggi með einu föstu gleri 

 

Magn er mælt í stk. inniglugga. 

Innifalið í verði inniglugga eru gler, glerhurðir, brautir, karmar og allur búnaður, svo sem, 

hurðahúnar, þéttilistar, þéttingar meðfram hurðarkörmum, hurðastopparar og allur annar 

frágangur. 

 

5.5.4 Glerrennihurð 

Verktaki skal leggja til og setja upp glerrennihurð samkvæmt teikningu 3.04.01. 

Um er að ræða glerrennihurð á tveim aðskildum brautum til að hurðir geti rennt frá heildarstærð 

hurðagats.  Ekki eru læsingar á þessum hurðum en skaffa skal handföng á rennihurðir. 

Öll gler eru öryggisgler og skulu uppfylla kröfur RB-blaðs nr Rb(31).121.3 

 

Magn er mælt í stk.  

Innifalið í verði glerrennihurða eru gler, glerhurðir, brautir, festingar og allur búnaður, svo sem, 

hurðahúnar, þéttilistar, þéttingar, hurðastopparar og allur annar frágangur. 
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5.6 GÓLFEFNI 

5.6.0 Gólfefni almennt 

Verkið felur í sér útvegun og lagningu linoleum gólfdúka á gólf, 70 mm dúklagning uppá veggi og 

sökkla innréttinga. 

Verktaki skal upplýsa með tilboði gerð og tegund gólfdúka sem hann býður. 

 

5.6.1 Línoleumdúkur 

Verktaki leggur til og leggur 2,5mm linoleum gólfdúk á gólf. 

Allur gólfdúkur leggst á steinsteypt gólf. 

Dúkleggja skal samkvæmt gólfefnaplani. 

Undirvinna: Gera verður ráð fyrir að verktaki þurfi að gera við einhverjar skemmdir í Gólfum 

áður en eiginleg spörtlun gólfanna hefst. Jöfnun og spörtlun gólfa undir dúkalögn 

er innifalin í þessum verklið. Gólfin grunnist með viðeigandi gólfgrunni, sem 

valinn skal í samræmi við fyrirmæli framleiðanda gólfspartls, límefna og gólfefna. 

Gera skal ráð fyrir blettaspörtlun gólfa. Gólfspartl skal vera stólahelt skv. 

DIN68131. Öll gólf skal grunna undir dúkalögn með grunni sem rýrir ekki 

eiginleika dúkalíms, samkvæmt tilmælum framleiðanda dúkalíms. 

Lím: Gólfefnalím skal vera stólahelt samkvæmt DIN.68131, leysiefnasnautt og 

óeldfimt. Til að koma í veg fyrir að spaðaför sjáist í gólfdúk skal rúlla létt yfir 

límið áður en gólfdúkurinn er lagður í það. Öll líming skal framkvæmd með 

vatnsheldu lími. Lím skal valið í samráði við söluaðila dúks. Dúkur skal standa í 

opnum umbúðum, í minnst eina viku, inni á byggingarstað fyrir lagningu. Áður en 

dúkalögn hefst skal rakamæla veggi og gólf til að tryggja að rakastig sé undir 

viðmiðunarmörkum lím- og dúkaframleiðenda. Grunna skal alla fleti áður en 

dúkalögn fer fram. Grunnur skal samþykktur af lím- og dúkaframleiðandi.  

Gólfdúkalögn:  Þrífa skal gólfin rækilega og sparsla, með viðurkenndu spartli, í allar misfellur og 

sprungur ef einhverjar eru. Eftirlitsmaður verkkaupa gerir úttekt á þessum hluta 

verksins. Rykbinding, spörtlun og grunnun gólfa skal vera í samræmi við fyrirmæli 

framleiðanda sparsl, límefna og dúka, sem notuð verða við lagninguna. Nota skal 

gólfvaltara við allar límingar á gólf. Leggja skal gólfdúk samkvæmt 

lagningarstöðlum DIN18171 og BS6826 og samkvæmt fyrirmælum framleiðanda 

um lagningarstaðal. Samskeyti á dúk skulu brædd saman með þar til gerðum 

plastþræði í sama lit og dúkurinn. Öll óþarfa samskeyti eru óheimil. Lím skal valið 

í samráði við söluaðila dúks. Eftir að gólfdúkur hefur verið lagður skal meðhöndla 

hann samkvæmt fyrirmælum framleiðanda með efnum sem hann fyrirskrifar. 

Tímasetning þessarar meðhöndlunar skal vera í samráði við eftirlit verkkaupa og 

skal gera ráð fyrir því að hún verði skömmu áður en húsið verður tekið í notkun. 

Allan gólfdúk skal verja með bylgjupappa strax eftir lagningu hans. Verktaki 

leggur til pappa til að verja dúkinn og kemur honum fyrir. Innifalið í þessum 

verklið er fjarlæging og förgun bylgjupappa samkvæmt fyrirmælum eftirlits 

verkkaupa. Hér á eftir eru taldar upp kröfur til efnis og gæða gólfdúksins. Vísað er 

í staðla sem oftast eru við prófanir, notast má við sambærilega staðla.  

 

Þykkt: 2,5 mm 

Punktálagsþol:   DIN 51955  minna en 0,15 mm 

Teygjuþol:   DIN 51949  minna en 30mm 

Hjólstólaþol:   DIN 54324  Þarf að vera í lagi 

Efnaþol:   DIN 51958  Þarf að vera gott 

Litaheldni:   ISO 105/B02-3 Meira en 6 

Rafm.leiðni:   DIN 51953  10-9 til 10 -10 

Högghlj.ísog:   ISO 717/2  Meira en 6dB 

Hitaþolni:   DIN 52612  Minna en 0,015 

Brunamótstaða:  4102-1   Flokkur 1 (B1) 
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Tendrunartregða: DIN 51960 Flokkur 1 

 

Á alla sökkla innréttinga, undir inniglugga og á veggi skal verktaki leggja gólfdúk af sömu gerð og 

lit og á núverandi húsi. 

Verktaki skal leggja fram staðfestingu á því að dúkur sem fyrir vali verður uppfylli 

ofangreindar kröfur fyrir eftirlit verkkaupa, staðfestingin skal vera á íslensku. 

Lit á gólfdúk skal velja í samráði við arkitekt hússins. 

 

Mælieining er m². Magn er flatarmál dúklagðar gólfa. 

Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., 

dúkur, dúkalím, kíttí, samsuða sem og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verkþátt. 

Ekki er tekið tillit til afskurðar né rýrnunar í magntölum og innifalið er sökkuldúkur uppá veggi og 

hjá innréttingu. 
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5.7 FLÍSALÖGN 

5.7.0 Flísalögn almennt 

Flísalögn: Verktaki leggur til og leggur flísar á gólf og veggi. Öll efni skulu falla hvert að öðru, 

þ.e. ekkert efni má rýra eiginleika annars (spartl, rakaþétting, grunnur, lím, flísar). Undirvinna 

gólfa: Gera verður ráð fyrir að verktaki þurfi að gera við einhverjar skemmdir í gólfum áður en 

eiginleg spörtlun gólfanna hefst. Gólfin grunnist með viðeigandi gólfgrunni, sem valinn skal í 

samræmi við fyrirmæli framleiðanda gólfspartls, límefna og gólfefna. Áður en lagning gólfefna 

hefst skal mæla rakastig gólfflatarins til að ganga úr skugga um að rakastig hans sé undir 

viðmiðunarmörkum límframleiðenda. Vanda skal frágang þéttingar við niðurföll. Lím: Gólfefnalím 

skal vera rúllustólahelt samkvæmt DIN. 68131, leysiefnasnautt og óeldfimt. Lím skal vera 

vatnshelt og valið í samráði við söluaðila flísa. Veggefnalím skal einnig vera leysiefnasnautt, 

óeldfimmt, vatnshelt og valið í samráði við söluaðila flísa. Flísar: Flísar skulu vera frá 

viðurkenndum framleiðanda. Gerð flísa og alls fúguefnis ber að fá samþykkta af eftirlitsmanni 

verkkaupa áður en framkvæmd hefst. 

 

5.7.1 Flísalögn anddyri 

Flísaleggja skal inngang. 

Flísarnar skulu vera vandaðar og slitsterkar 200x200 mm.  Litur að vali arkitekta.  Á alla veggi, 

sem að flísalögðu gólfi vita, skal setja sökkulflísar í sama lit og á gólfi. 

Lágmarksþykkt flísa sé eigi minni en 8 mm.  

Meðhöndla skal flísarnar skv. fyrirmælum framleiðanda, bæði hvað varðar saltsýruþvott og 

olíubáburð.  Þegar verktaki skilar húsi skulu flísarnar vera komnar með endanlegt útlit. 

 

Magn er mælt skv. uppdráttum í m², miðað við fullfrágengið rými. 

Allt þetta skal vera innifalið í verði.  Einnig sökkulflísar, múrlögun, saltsýruþvottur og áburður 

 

 

5.7.2 Gler við innréttingu kaffiaðstöðu 

Setja skal járnfrítt gler við innréttingu í kaffiaðstöðu. 

Taka skal úr gleri fyrir rafmagnstenglum. Fara skal eftir fyrirmælum söluaðila um uppsetningu og 

límingu á gleri. 

Litur á gleri skal vera valinn í samráði við arkitekt og vekkaupa. 

 

Magn er í m² glers 

Innifalið er gler, lím, vinna og annað sem til þarf til að fullvinna þennan verklið. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAFLI 7 
 

Frágangur utanhúss 
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7 FRÁGANGUR ÚTI 

 

7.1 MÚRVINNA 

 

7.1.0 Múrvinna almennt 

Búið er að steypa upp húsið og er steypuvinna almennt góð, en loftbólur hafa myndast í steypunni 

og þarf að léttfiltra og fylla í holur. Einnig er búið að slíta tengi og fylla í götin. 

 

7.1.1 Múrfiltrun. 

Filtra skal útveggi með þunnri múrblöndu svo að það fylli allar loftbólur í yfirborði veggja. 

Nota skal sterka múrblöndu, ef múrblanda er löguð á verkstað skal hlutfall vera 1 hluti af sementi á 

móti 1 ½-2 hlutum af sandi. Ef notuð er tilbúin múrblanda skal fylgja fyrirmælum framleiðanda. 

 

Magn er reiknað sem m² steyptra flata mælt af teikningum 

Innifalið í verði er allur kostnaður við efni, vinnu og vinnupalla og annað sem þarf til að fullgera 

verkliðinn. 
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7.2 TRÉSMÍÐI 

 

7.2.0 Trésmíði almennt 

 

Efni 

Efni skal fullnægja fyrirmælum byggingareglugerðar.  Að öðru leyti gilda ákvæði sérlýsingar.  

Timbur, sem verður utanhúss skal gagnvarið samkvæmt ákvæðum D.S. 2122 B flokki.  Undir 

reimar og klæðningu og annað timbur, sem liggur fast að steypu, skal setja asfaltpappa. 

 

Festingar 

Allar festingar, svo sem naglar, skrúfur og boltar skulu vera heitgalvaniseraðar eða ryðfríar. 

Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsmann og hönnuði. 

Verð allra festinga er innifalið í verði þeirrar einingar, sem hún festir. 

 

7.2.1 Þakkantur við skyggni 

Framan á og við hlið skyggnis á inngang skal klæða kanta. Kanta skal klæða með steinplötum (t.d. 

viroc eða sambærilegum plötum) plata skal vera í steinsteypulit. Skrúfa skal plötur með ryðfríum 

hálfkúptum skrúfum. 

Á langhliðar skyggnis skal setja gagnvarið 22 x 120 mm borð undir þakrennu í samræmi við 

núverandi hús. Sjá teikn. Deili 8 / 2.02.03. 

 

Magn er mælt í lengdarmetrum af kanti við skyggni. 

Innifalið í verði er borð undir þakrennu, steinplötur, festingar og allur annar frágangur á 

fullfrágengnum kanti við skyggni. 

 

7.2.2 Klæðning undir skyggni 

Undir skyggni skal klæða klæða með steinplötum (t.d. viroc eða sambærilegum plötum) plata skal 

vera í steinsteypulit. Skrúfa skal plötur með ryðfríum hálfkúptum skrúfum. Gæta skal þess að hafa 

loftun yfir plötur vegna loftunar á þaki. 

 

Magn er mælt í m² klæddra platna. 

Innifalið í verði eru  steinplötur, festingar og allur annar frágangur á fullfrágenginni klæðngingu. 

 

7.2.3 Listar undir flasningu á göflum og hákants 

Undir flasningar á göflum og hákants steypta hússins skal setja 45 x 45 mm lista.  Þar sem þynning 

er á göflum skal setja 2 stk. 30 x 45 mm lista eins og sýnt er á teikn. 5/2.02.02 og 6 / 2.02.03 

 

Magn er mælt í lengdarmetrum lista. 

Innifalið í verði er listar og festingar og allur annar frágangur við fullfrágengnum listum. 

 

7.2.4 Krossviður undir pappa 

Ofan á einingar og undir þakpappa á millibyggingu er skrúfaður 22mm nótaður krossviður. 

 

Magn er mælt í m² krosssviðs. 

Innifalið í verði er krosssviður, festingar og allur annar frágangur við fullfrágengin krossvið. 

 

7.2.5 Færsla á núverandi girðingu  

Færa skal núverandi girðingu/hlið til að búa til pláss fyrir sorpskýli.  

Færa núverandi undirstöður fyrir girðingu og hlið. 

Nákvæm færsla á girðingu skal vera samkvæmt teikningu og í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

 

Magn er mælt í heild girðingar. 

Innifalið í verði er öll efni og vinna við færslu á girðingu / hlið. 
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7.3 JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI 

 

7.3.0 Járn og blikksmíði almennt 

Allar flasningar og þakrennur skulu vera úr 1,00 mm aluzink. Allar festingar  skrúfur, draghnoð og 

þessháttar skulu vera úr ryðfríu efni.  Stál er St.37-2 samkvæmt DS 412 (ISO 630 eða DIN 17100). 

Boltar og skrúfur skulu vera heitgalvanhúðaðir af styrkleikaflokki 8.8 skv. DS/ISO 898/1.2, eða úr 

ryðfríu stáli A-2, styrktarflokki 80. 

Suðuvír skal vera merktur skv. staðli ISO 2560 (DS 323), og skal nota vír merktan E43 3R 160 23 

eða samsvarandi.  Efninu skal fylgja vottorð framleiðanda skv. DIN 50049-2.1 

(Werkbbescheiningung). Efnið skal vera gallalaust. 

Allt efni sem verktaki leggur til er háð samþykki verkkaupa. 

Allt stál skal vera heitgalvanhúðað, eftir að boruð hafa verið öll göt fyrir skrúfum, efnið tekið í 

rétta lengd og lokið við allar suður. Meðalþykkt húðunar sé 800 g/m² 115 µm), lágmarksþykkt sé 

700 g/m² (100 µm). 

 

7.3.1 Dropsvuntur ofan í rennur 

Ofan á þakklæðningu skal setja dropsvuntu sem nær ofan í þakrennu. Sjá teikn. 8 / 2.02.03 

 

Magn er mælt í lengdarmetrum  án skörunar. 

Innifalið í verði er smíði, uppsetning og allur annar frágangur á fullfrágenginni dropsvuntu. 

 

7.3.2 Þakrenna við skyggni 

Setja skal þakrennu á skyggni, þakrenna skal tengjast núverandi rennu og taka mið af henni. 

 

Magn er mælt í lengdarmetrum  án skörunar. 

Innifalið í verði er smíði, uppsetning og allur annar frágangur á fullfrágenginni þakrennu. 

 

7.3.3 Blikkáfella á gaflþakkanta 

Á þakkanta skal setja  blikkkanta. Taka skal tillit til þakkants á eldri byggingu.  

Sjá teikn 5 / 2.02.02. og 6 / 2.02.03. 

 

Magn er mælt í lengdarmetrum án skörunar. 

Innifalið í verði er smíði, uppsetning og allur annar frágangur á fullfrágengnum blikkáfellum. 

 

7.3.4 Blikkáfellur á efri brun þaks 

Á efri brún þaks skal setja blikkkanta eins og sýnt er á teikningum.  

Sjá teikn. 5/2.02.02. og 6/2.02.03. 

 

Magn er mælt í lengdarmetrum án skörunar. 

Innifalið í verði er smíði, uppsetning og allur annar frágangur á fullfrágengnum blikkáfellum. 

 

7.3.5 Loftunartúður á núverandi þak 

Verktaki skal leggja til og setja upp loftunartúður á þak. Túður þessar eru til loftunar á þaki þar 

sem núverandi loftun er lokað.  

Um er að ræða Ø70 mm túða sem nær mín 150 mm upp fyrir bárujárn. Túða skal vera tvöföld 

þ.e.a.s. flangs sem soðin er við pappa og síðan túðan sjálf sem soðin / fest tryggilega við bárujárn. 

Verktaki skal leggja fram teikningar af þeirri túðu sem áætlað er að nota. 

 

Magn er mælt í lengdarmetrum  án skörunar. 

Innifalið í verði er smíði, uppsetning og allur annar frágangur á fullfrágenginni túðu s.s. suða við 

pappa og suða við bárujárn. 
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7.3.6 Flasning á steyptan þakkant 

Setja skal flasningju á kant, festa skal flasningu á kant og sjóða þakpappa á flasningu. 

Sjá teikn 4 / 2.02.02. 

 

Magn er mælt í lengdarmetrum  án skörunar. 

Innifalið í verði er smíði, uppsetning og allur annar frágangur á fullfrágenginni flasningu. 

 

7.3.7 Flasning söguð í vegg  

Þar sem asfaltþakpappi kemur upp á steypta veggi skal saga rauf í veggi og setja flasningu í raufina 

og út yfir asfaltpappa.  

Flasninguna skal leggja í kítti. 

Sjá teikn 2 / 2.01.02. 

 

Magn er mælt í lengdarmetrum  án skörunar. 

Innifalið í verði er smíði, uppsetning og allur annar frágangur á fullfrágenginni flasningu sagaðri 

í steypu og kíttun. 

 

7.3.8 Kjölur 

Kjöl skal smíða úr sama efni og aðrar flasningar. Kjölur skal formast ofan í bárur á bárustáli. Setja 

skal samskonar kjöljárn og er á eldra húsi, sígata skal kjöl um ca 30%. gata skal kjöl t.d. með síl 

eða sambærulegu verkfæri þannig að sárið vísi út, ekki má bora götin. 

Sjá teikn. 1 / 2.02.02. 

 

Magn er mælt í lengdarmetrum án skörunar. 

Innifalið í verði er smíði, uppsetning og allur annar frágangur á fullfrágengnum kili. 

 

7.3.9 Hattur á kjöl 

Ofan á kjöl skal setja hatt samkvæmt teikn. 1 / 2.02.02 

 

Magn er mælt í lengdarmetrum án skörunar. 

Innifalið í verði er smíði, uppsetning og allur annar frágangur á fullfrágengnum hatti. 

 

7.3.10 Rör í mæni. 

Í mæni núverandi húss skal setja 50 mm rör sem opnast upp í kjöl. 

 

Magn er mælt í stykkjum. 

Innifalið í verði er rör, festingar, uppsetning og allur annar frágangur á fullfrágengnu röri. 

 

7.3.11 Þakpappi 

Leggja skal þakpappa á eldri byggingu þar sem þakpappi var fjarlægður og á þak nýju 

byggingarinnar. 

Pappinn skal vera vatns- og vindheldur en ekki hindra rakaútstreymi.  Pamgildi pappans skal vera 

10-15 og þyngd um 600 g/m². Hann skal vera styrktur með íþrykktu mynstri.  Pappi skal festur á 

viðurkenndan hátt.  Nælonborða skal leggja undir festingar. 

 

Magn mælt í m², án skörunar eða rýrnunar. 

Innifalið í verði er pappi, naglar, borðar og allur annar frágangur á fullfrágengnum pappa. 

 

7.3.12 Bárujárn 

Á þak nýju húsanna og eldra húsið skal leggja aluzink bárujárnsplötur, þykkt 0,63 mm. Plöturnar 

skal skrúfa á þakið með heitgalvaneseruðum A 4,8x50 mm með neoprenþéttiskífum. Skrúfa skal í 

hábáru.  Gert er ráð fyrir plötulengdum sem ná frá mæni og niður að þakbrún. Plöturnar skulu 

skarast um eina og hálfa báru. 
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Milli festinga í langátt plötu eru 600 mm. Á þremur neðstu festingunum skal skrúfa í hverja hábáru 

og eins 600 mm inn á þak á göflum, en annars staðar skrúfast í aðra hverja hábáru. Skrúfa skal með 

300 mm millibili á samskeytum platna  Lágbáru skal bretta upp undir kjöljárn. 

Athugist að í bárujárn koma lofttúður og skal taka tillit til þess. 

 

Magn er mælt í m² án skörunar. 

Innifalið í verði er fullfrágengið bárujárn með öllum festingum og festingar á lofttúðum. 
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7.4 MÁLUN UTANHÚSS 

 

7.4.0 Málun almennt 

Mála skal í samræmi við verk- og efnislýsingu og tilboðsskrá. 

Málningategundir eru háðar samþykki verkkaupa sem velur liti og ákveður áferð.  Verktaki skal 

gera sýnishorn af litum og áferð.   

Áður en málun hefst skal hreinsa öll óhreinindi og gera við eftir þörfum. 

Við alla málningarvinnu skal farið eftir almennum leiðbeiningum framleiðanda málningar um allan 

undirbúning og framkvæmd.  Verktaki skal reikna með öllum skurðum sem verkinu fylgja, 

ennfremur allri vörslu og tiltekt að verki loknu.  Lakksparsl skal nota þar sem raki getur komist að.  

Ekki má þynna málningarefnin umfram það sem upp er gefið í verklýsingum, nema með leyfi 

verkkaupa. 

Áður en verktaki skilar húsinu skulu málarar fara yfir allt verkið og gera við ef skemmdir hafa 

orðið á því við önnur verk. 

Gluggar og hurðir skulu grunnaðir og málaðir í verksmiðju áður en uppsetning fer fram, gert skal 

ráð fyrir að mála eina umferð yfir gluggana ásamt smávægilegum viðgerðum. 

 

7.4.1 Málun á gluggum og öðru tréverki að utan 

A) Unnið á verkstæði 

 Hér er átt við málun á öllum nýjum gluggum og opnanlegum fögum. 

1. Mála eina umferð með alkýðolíuviðargrunni.  Borið er á með pensli. 

 Efnisnotkun um 0,12 l/m² í umferð. 

 Efnislýsing málningar: 

 Alkýðviðargrunnur er glær þunnfljótandi viðargrunnur. 

 Bindiefni hans er alkýð sem inniheldur 80% olíu, sem að hluta má vera óbundin (íblönduð) 

línolía.  Þurrefnisinnihald um 25% af rúmmáli. 

B) Unnið á staðnum 

1. Áður grunnað sbr. lið A.  Yfirmálun sé í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. 

2. Hreinsa burt ryk og önnur óhreinindi. 

3. Mála tvær umferðir af Flugger 97 alkyd-olíumálningu.  Biðtími milli umferða sé í samræmi 

við fyrirmæli framleiðanda.  Efnisnotkun um 0,10 -0,07 l/m² í umferð.  Yfirmálun sé í 

samræmi við fyrimæli framleiðanda. 

4. Á álagsfleti s.s. botnfalslista, lárétta pósta og neðsta karmstykki, skal mála þriðju umferð 

af Flugger 97 alkyd-olíumálningu. Efnisnotkun um 0,10 -0,07 l/m² í umferð.  

5. Ekki skal mála við lægra hitastig en 5°C. 

 

Magn er mælt í lengdarmetrum í körmum og gluggapóstum. 

Innifalið í verði er fullmálaðir fletir, allir skurðir og annar frágangur á fullmáluðum flötum. 

 

7.4.2 Málun á steinflötum utanhúss 

Steypta fleti utanhúss skal mála á eftirfarandi hátt: 

1. Viðgerðir samanber viðgerðir á steypu. 

2. Háþrýsiþvo með lágum þrýsting, mótaáferð á að sjást. 

3. Bera 40% monosilan á flötinn þannig að fljótandi himna myndist á veggnum og skal þess 

vandlega gætt að hvergi verði blettir útundan.  Æskilegt er að sprauta efninu á með mjög 

lágum þrýstingi.  Ekki má bera efnið á heitan flöt móti sólu eða í rigningu. Flöturinn skal 

vera þurr til að ná sem mestu ísogi.  Efnið má ekki komast í snertingu við vatn eða 

vatnsgufu fyrir notkun. 

4. Fari monasilan á gler, tré eða aðra staði, þar sem ekki á að nota efnið, skal hreinsa það 

strax af með spritti eða öðru þar til gerðu hreinsiefni. 

5. Efnismagn skal vera u.þ.b. 0,2 l á fermetra í einni umferð. Eftir að búið er að silanbaða 

ákveðinn flöt skulu líða a.m.k. 4-6 klst. áður en vatn má komast í snertingu við efnið. 

6. Endurtaka sílanböðunina. Lágmarksbiðtími skal vera 7 dagar. 
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7. Mála eina umferð með terpentínuþynntri plastmálningu, sem hefur verið þynnt um 15% 

(með terpentínu). 

 Efnisnotkun sé ekki minni en 0,17 l/m2 í umferð. 

 Efnislýsing málningar: 

 Mött terpentínuþynnanleg plastmálning fyrir múr- og steinfleti utanhúss.  Viðnám gegn 

rakastreymi um helmingi minna en fyrir hefðbundna plastmálningu og þétt gegn vatni í 

vökvafasa. 

8. Mála tvær umferðir með vatnsþynntri plastmálningu.  Efnisnotkun ekki minni en 0,17 l/m2 

í umferð. 

 

Magn er mælt í m².  Ekki er mælt inn í glugga og hurðargöt.  Glugga og hurðagöt yfir 1,0 

m² eru dregin frá. 

Innifalið í verði er fullmálaðir fletir. 
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7.5 GLUGGAR OG HURÐIR 

7.5.0 Gluggar og hurðir almennt 

Timburgluggar 

Gluggakarmar, póstar og glerlistar skulu vera úr U/S furu U/S = 1 flokkun, gagnvarið skv. "DS" 

2122 flokkur A eða B.  Rakastig viðar skal vera um 16-18%.  Nota skal þéttikítti eða vatnshelt lím í 

allar gluggasamsetningar. Öll gluggaskeyti skal skrúfa saman með galv. tréskrúfum. Allar 

gluggasamsetningar skulu fingraðar saman.  Opnanleg gluggafög skulu smíðuð úr þéttvöxnu 

oregon-pine, 1. flokkun. 

Ath.: Vatnsnót í opnanlegum fögum bæði í glugga og fagi sé 20x6 mm djúp, og halda fullu 

þversniði í hornum.  Bil milli opnanlegra faga og karms skal vera 5 mm. 

Útihurðir 

Hurðirnar skal smíða úr 1. flokks oregon-pine samkv. teikningum arkitekta.  Á allar útihurðirnar 

skal setja vandaðar og sterkar Ruko cylenderskrár, eða samsv. með handföngum sem verkkaupi 

samþykkir.  Vandaðar ryðfríar lamir (lokaðar þ.e ekki með stafla), fjögur stykki skal setja á hverja 

útihurð.  Vandaða hurðastoppara skal setja á vegg við hurðir.  Á allar útihurðir skal ennfremur setja 

vandaðar hurðapumpur sem hæfa þyngd hurða að vali verkkaupa.  Ryðfrítt stál 1 mm á þykkt, 300 

mm hátt, skal vera innan og utan á hurðum. Þéttilista skal setja á alla útidyrakarma. 

Gluggaísetning, festingar 

Glugga- og hurðakarma skal festa tryggilega með 8x100mm tréskrúfum c/c minnst 500 mm. 

Rifu milli glugga og aðliggjandi timburs skal þétta af sérstakri vandvirkni. 

Þétt sé á eftirfarandi hátt:  Fyrst skal þétta með tróði.  Gæta skal þess að tróðið, sem nota skal, 

skaði ekki þéttisvamp eða þéttikíttið. Utan við tróðið skal setja þéttisvampspulsu (t.d. Aerofil).  

Pulsuna skal setja það utarlega að þéttikíttið fái mátulega þykkt (hálfa rifubreidd).  Utan við 

pulsuna skal þétta með þéttikítti af uretangerð. Í þann flöt sem kíttið snertir skal fræsa  2 mm sæti 

eftir að gluggarnir eru málaðir.  Grunna skal undir kíttið með uretan grunni.  

Gluggajárn 

Alla opnanlega gluggaramma skal styrkja á hornum með hornböndum úr kopar.  Þá skal hengsla 

með innfelldum lömum, sem verkkaupi samþykkir.  Á opnanlega glugga skal setja vönduð 

stormjárn og gluggakrækjur.  

Þéttilistar á opnanlega glugga 

Á opnanlega glugga skal setja blöðkuþéttilista, og skulu úrtökin vera fyrir þá stærð lista, sem valdir 

verða.  Þéttilistarnir séu úr neoprene, gúmmí eða öðru jafngóðu.  

Bráðabrigðalokun 

Verktaki skal ekki setja hið endanlega gler í húsið fyrr en öruggt er, að það verði ekki fyrir 

varanlegum skemmdum vegna annarra framkvæmda.  Það bráðabirgðagler eða plastdúk, sem hann 

telur sig þurfa til að loka húsunum skal hann sjálfur leggja til og setja í. 

Verktaka er heimilt að setja endanlegt gler jafnóðum og verkinu miðar áfram að því tilskyldu   að 

gerðar séu nauðsynlegar ráðstafanir til að verja það skemmdum.  Varðandi þær ráðstafanir skal leita 

samþykkis eftirlitsmanna. 

Varnir fyrir gluggakarma og gler 

Verktaki skal frá upphafi verja gluggakarma og gler fyrir skemmdum vegna síðari framkvæmda, 

með því að klæða þá af. 

 

Glerísetning 

Allt gler skal vera fyrsta flokks k-gler.  Rúður skulu vera tvöfaldar, samlímdar á viðurkenndan hátt 

af framleiðanda sem verkkaupi samþykkir.  Glerþykktir skal miða við 200 kg/m² vindþrýsting.  

Minnsta glerþykkt skal vera 5 mm.  Loftrúm milli glerja skal vera 12 mm nema í opnanlegum 

fögum og útihurðum, þar sé það 6 mm.  Framleiðandi skal gefa 5 ára ábyrgð á gæðum samlímdra 

rúða. 

Verktaki skal taka öll glermál sjálfur og bera ábyrgð á þeim.  Þess skal sérstaklega gætt að glerföls 

séu hrein og þurr, áður en glerjun hefst og kanna ber viðloðunarhæfni þéttiefnanna við glerfölsin. 

Vitað er að sum efni hafa skemmandi áhrif á þéttiefni og er því mjög áríðandi að þetta atriði sé vel 

athugað. Við hreinsun skal strjúka yfir fölsin með " Tuloul " eða öðru jafngóðu hreinsiefni.         
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Í öllum tilfellum skal grunna glerfölsin með grunnefni, sem gefur þéttiefnum sem notuð eru 

hámarks viðloðun. Glerjaðrar sem falla að þéttiefnum séu stroknir með klút vættum með spritti til 

hreinsunar, því fita eða óhreinindi geta auðveldlega orsakað leka.  Klossun glersins skal vera 

samkvæmt reglum settum af glerframleiðanda og verkkaupa (ath. klossun á opnanlegum fögum er 

ekki eins og á föstum glerjum).  

Borðar og gúmmílistar skulu vera í fullu samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til glersins hvað 

þykkt og styrk snertir samkvæmt kröfum verkkaupa. 

Miða skal við eftirfarandi lýsingu sem dæmi um ísetningu glers: 

1. Settur Butyl borði í glerfals, efri brún fals. 

2. Burðarklossar og rúðan sett í og jöfnuð í fölsum. Þegar burðarklossar eru settir með gleri í 

opna ramma ráða lamir stöðu þeirra samkvæmt reglum framleiðanda og verkkaupa. 

3. Dafa gúmmílisti skal settur á glerlista í þar til gerða rauf á lista, rúða strokin með klút 

vættum í spritti til að nema burt öll óhreinindi, listum síðan þrýst að glerinu og skrúfaðir 

með koparskrúfum með hálfkúptum haus, millibil milli skrúfa mest 15 sm. Samskeyti 

glerlista á hornum skulu beinskorin eftir halla á glerlista og bil á að vera 5 mm á 

samskeytum sem fylla skal með þéttiefni. 

4. Loftun er í undirlista. Rauf (4x10) er eftir endilöngum listanum, gera skal þverraufar sem 

skarast um 5 sm þannig að þær standist ekki á, 10 sm frá hornum og síðan c/c 50 sm.  Þar 

sem því verður viðkomið skal bora 3 stk 10 mm göt, 10 cm frá hornum og í miðju  

Það skal sérstaklega tekið fram að verktaki skal ekki setja hið endanlega gler í húsið fyrr en öruggt 

er, að það verði ekki fyrir varanlegum skemmdum, svo sem vegna múrhúðunar eða annarra 

framkvæmda.  Bráðabirgðaglerið eða plastdúkinn, sem verktaki telur sig þurfa til að loka húsinu 

skal hann sjálfur leggja til og setja í.  Verktaka er heimilt að setja endanlegt gler jafnóðum og 

verkinu miðar áfram, að því tilskildu að gerðar séu nauðsynlegar ráðstafanir til að verja það 

skemmdum. 

Rúður í hurðir verði með öryggisgleri að viðurkenndri gerð. 

Allt gler skal uppfylla kröfur RB-blaðs nr. Rb(31).121.3 um öryggisgler. 

Allirgluggar og hurðir skulu vera grunnaðir og málaðir, gert skal ráð fyrir að gluggar og 

hurðir verði málaðir eina umferð. 

 

Gluggar og hurðir 

Gluggar og hurðir almennt Mál á gluggum sem gefin eru upp á teikningum skulu öll  takast á 

staðnum áður en smíði hefst. 

 

Álrennihurðir 

Almenn atriði 

Gluggar og hurðir skulu vera af viðurkenndri gerð ál-gluggakerfi. Gler skal vera ísett utan frá.  

Gler í inngangshurðum skal vera öryggisgler. 

Allir gluggarammar skulu gerðir úr áli, framræstir og með rofinni kuldabrú.  Rammar verði 50 mm 

á breidd heildregnir prófílar sem framleiddir eru úr AIMgSi 0,5 álblöndu samkvæmt DIN 1725 og 

1784.  Falin drengöt skulu vera í botnstykki álrammans. 

Alla sýnilegir fletir álkerfis skulu vera innbrennt litað-ál og skilast þannig, bæði gluggar og 

hurðar. 

Allir álhlutar skulu hafa nægjanlega þykkt og vera styrktir á köflum ef nauðsynlegt er, án þess að 

það komi fram á útliti þeirra. 

Þar sem gluggakarmar liggja að steyptum flötum skal setja álrenning sem felur fúgu á bakvið 

glerjunarlistann. 

Þéttidúkur og þéttiborðar til glerjunar skulu vera úr viðurkenndu efni sem verkkaupi samþykkir.  

Öll þéttiefni sem notuð verða, skulu uppfylla þær kröfur, sem settar eru fram í gögnum þessum og 

viðeigandi stöðlum. 

Rifu milli glugga og aðliggjandi veggjar skal þétta af sérstakri vandvirkni.  
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Þéttingu glugga skal gera með sýrulausu silikonkítti að innan og utan. Fyrst skal þétta með steinull. 

Utan við tróðið skal setja þéttisvampspulsu.  Pulsuna skal setja það utarlega að þéttikíttið fái 

mátulega þykkt (hálfa rifubreidd).   

Vanda skal allan frágang á þéttingum og þegar búið er að þétta með gluggum má ekki loka yfir 

þéttingar fyrr en eftirlitsmaður er búin að skoða allar þéttingar.   

Á milli glugga og veggjar skal setja EPDM borða yfir samskeyti samkvæmt deilum. 

Öll efni sem notuð eru skulu vera ný, nema verkkaupi veiti leyfi sitt fyrir öðru enda sé þá tryggt að 

um jafn góð efni sé að ræða.  Skal verktaki geyma öll efni og fara með þau á þann hátt sem 

framleiðandi segir til um þannig að þau skemmist ekki áður en þau eru notuð. 

Öll vinna við upppsetningu skal vera fagmannlega unnin og gallalaus.  Verktaki skal meðhöndla 

framleiðsluvörur og haga undirbúningi í samræmi við upplýsingar og leiðbeiningar framleiðanda. 

Verktaki skal almennt nota aðferðir til festinga glugga og þéttinga, sem henta vel aðstæðum.  Skal 

þess gætt að útlit glugga skaðist ekki við uppsetningu þeirra. 

Til hreinsunar glugga skal verktaki einungis nota hreinsiefni og aðferðir, sem framleiðendur 

gluggaefna mæla með. 

 

Hönnun og frávik. 

Þeim teikningum af gluggum sem fylgja þessum útboðsgögnum er ætlað að lýsa útliti og kröfum 

sem verkkaupi gerir.  Ef bjóðendur bjóða gluggaprófíla sem eru sérframleiddir að einhverju eða 

öllu leyti, skal hann leggja fram vottorð frá viðurkenndum prófunaraðila sem verkkaupi velur, til 

að sanna eiginleika og ágæti þeirra.   

Áður en til samningsgerðar kemur skulu eftirfarandi upplýsingar liggja fyrir: 

Allar almennar upplýsingar um gluggakerfið. 

Deili gluggaprófíla og stærðir pósta, þar sem koma fram allar samsetningar, útlit og allur 

þéttifrágangur. 

Áður en verkið er hafið skulu liggja fyrir allar nauðsynlegar teikningar af gluggum sem sýna 

samsetningu og festingar allra gluggahluta ásamt þéttingu við aðlæga byggingarhluta.  Sérstaklega 

er mikilvægt að sýna fram á að þéttingar séu í lagi, með því að tiltaka efni og aðferð.  Þéttingar 

skulu vera samfelldar þannig að hvergi sé gat fyrir horn glugga.  Á teikningum skal tiltaka hvað 

efni eru notuð til að ná tilætluðum þéttleika.  Lögð er áhersla á að frágangur þéttinga skuli vera 

vandaður og endingagóður.  Reiknað er með að skrúfur og festingar verði ekki sýnilegar í 

endanlegum frágangi.  Allir útreikningar sem sýna burðaþol og eðlisfræðilega eiginleika 

gluggakerfisins, ásamt niðurstöðum þeirra rannsókna sem farið er fram á skulu liggja fyrir áður en 

framleiðsla glugganna hefst.  Taka skal tillit til þess verðufars sem er á Íslandi við útfærslu og 

uppsetningu á gluggunum.  Verktaki skal skila verkkaupa vinnuteikningum og sýnishornum a.m.k. 

20 virkum dögum áður en framleiðsla gluggana hefst þannig að ráðgjafar verkkaupa geti kynnt sér 

forsendur verktaka og yfirfarið öll gögn.  

Vinnuteikningar framleiðenda skulu sýna eftirfarandi atriði: 

Útlit hvers glugga fyrir sig, þar sem fram kemur á skýran hátt tilvísun í deiliteikningar.  

Deiliteikningar í mælikvarðanum 1:1 og 1:5 sem allar sýna samsetningar, festingar, þéttingar og 

frágang að aðliggjandi byggingahlutum. 

Áðurtöldum gögnum skal fylgja ítarleg greinagerð, þar sem fram koma upplýsingar um eðli og 

gæði allra efna í gluggakerfinu, s.s. yfirborðsmeðferð, áferð og einnig vinnuaðferð sem verktakinn 

hyggst nota til að tryggja að hann nái uppgefnum kröfum. Að auki skal fylgja yfirlýsing frá 

framleiðanda um að gluggakerfið þoli það álag sem upp er gefið.  Gluggakerfið skal hafa 

nægjanlega styrk til að haldast óbreytt við það álag sem sett var fram.  Kerfið skal hafa þann 

stífleika að ekki komi fram skemmdir á þéttingum, gleri eða öðrum frágangi vegna hreyfinga á því.  

Framleiðandi gluggakerfisins skal annast alla nauðsynlega hönnun og útfærslu, þ.m.t. festingum, á 

því kerfi sem hann hyggst nota og skila öllum nauðsynlegum útreikningum skv. kröfum í þessum 

gögnum. Áferð fullfrágenginna glugga skal vera jöfn og falleg.  Karmar og póstar skulu vera réttir 

og í samræmi við teikningar.  Tryggja skal að öll hornsamskeyti, pósta- og prófílsamsetningar falli 

þétt saman og myndi samfelldan brúnalausan yfirborðsflöt. 



Verklýsing – Frágangur úti  Staðarhvammur 23 – Leikskólin Hvammur - stækkun 

   
Arkþing ehf. - 4-Mar-18  bls. 7-12 
V:\1-Leikskolar\0232-1-Leikskólinn Hvammur, Staðarhvammi 23-Hafnafirðri\0232-1-skjol\0232-1-Verklysingar\0232 - 1 - kafli.7 
- frágangur utanhúss.doc 

Ef gluggar uppfylla að einhverju leyti ekki þær kröfur sem hér eru skýrgreindar, skal verktaki 

endurvinna gluggana og standa straum af þeim kostnaði sem af hlýst. 

Verktaki skal tilgreina verkstjóra, með reynslu af sambærilegum verkum, sem framfylgja á 

verkinu.  Verkkaupi skal samþykkja val á verkstjóra.  Verkstjóri skal ávallt vera á verkstað, þegar 

unnið er við glugga. 

Allar nauðsynlegar mælingar gerðar á verkstað eru á ábyrgð verktaka. 

 

Athugist að verktaki skal skila öllum upplýsingum um gluggakerfið til samþykktar hönnuða. 

Verktaki skal útvega útreikninga af styrk gluggaprófílum og festingum á gluggum til 

samþykktar hjá burðarþolshönnuði hússins. 

Hönnunarforsendur 

Verktaki skal miða hönnun gluggakerfisins við þær forsendur sem hér er lýst.  Einnig skal miða við 

aðrar kröfur sem við geta átt, þó þeirra sé ekki getið hér, m.a. byggingareglugerð, staðla og reglur 

framleiðanda.  Stangist kröfur í einhverju á, gilda þær kröfur sem settar eru fram í útboðsgögnum, 

nema verktaki ákveði annað. 

Vindálag 

qnet = 2,23 KN/m2 í notmarkaástandi (SLS, deflection) og q=3,34 KN/m2 í brotmarkaástandi 

(ULS). 

*Nema fyrstu 5m frá húshorni 

*qnet = 2,74 KN/m2 í notmarkaástandi (SLS, deflection) og q= 4,1 KN/m2 í brotmarkaástandi 

(ULS). 

 

Svignun undan uppgefnu álagi má ekki vera meira en 1/300 spennivíddar viðkomandi burðarhluta 

glugga.  Svignun má ekki vera til þess að gluggaprófílar hreinsi sig ekki af vatni, þ.e. vatn standi 

ekki í rennukerfi prófílanna. 

Að auki skal taka mið af kröfum glerframleiðanda varðandi leyfilega svignun á gluggakerfinu 

undan uppgefnu álagi, en hún skal þó aldrei vera meiri en L/300 þar sem L er sú spennivídd 

glersins sem minni er, eða 8 mm, hvort gildið sem er lægra. 

Gluggakerfið skal standast slagregns þéttleikaprófun skv. Nordtest NT Build 116 eða öðrum 

sambærilegum staðli.  Gluggakerfið skal standast loftþéttleikapróf skv. SBI EN 42, ISO 8277  þar 

sem prófað er við 700 Pa jafnan þrýsting. 

Gerð er krafa um að kerfið standist próf gagnvart loftleka og vatnsleka jafnvel þó að einstakir 

staðlaðir kerfishlutar hafi staðist prófanir sbr.  Að ofan.  Ekki má hefja framleiðslu kefisins fyrr en 

niðurstöður liggi fyrir og verkkaupi samþykkt þær. 

Varmi 

Framleiðandi skal gera ráð fyrir og sýna á deiliteikningum hvernig hann leysir hitahreyfingar 

gluggakerfisins, glers og annarra aðliggjandi byggingahluta. Takmarka skal varmaleiðni við 

rúðubrúnir,  tryggja skal að allar hitabreytingar gerist á hljóðlátan hátt.  Reikna skal með mesta 

hitastigsmun í lofti út frá -25°C til +25°C en innihita frá  -10°C til +25°C.  Framleiðandi skal láta 

verkkaupa í té útreikninga, þar sem fram kemur kólnunartala, k-gildi hvers gluggahluta fyrir sig, 

svo og vegið meðal kólnunartölu gluggans.  Vegið meðaltal kólnunartölu glugga og glers skal ekki 

vera hærra en 2,0 W/m2°C, sbr. byggingareglugerð. 

Vatn sem hugsanlega kemst inn í pósta og karma skal veitt út aftur um þar til gert rennukerfi. 

Rennukerfið skal vera þannig að vatn eigi greiða leið um það. Rennukerfið skal vera óskert við 

samsetningar.  Samsetningar þar sem þverpóstar kom í langpósta skulu vera þéttar með tryggum 

hætti.  Samsetningarnar skulu þola hreyfingar sem búast má við á gluggakerfinu án þess að það 

leki. 

Hljóð 

Efni og frágangur skal vera á þann hátt að veðurhljóð t.d. frá vindhviðum, úrkomu og 

umferðarhávaða verði sem minnst í húsinu.  Til að uppfyllta kröfur um hljóðstig inni frá umferð 

þurfa gluggar að hafa lágmarkshljóðeinangrunargildi Rw+Ctr ≥ 32 dB. 
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Gæðatrygging 

Framleiðandi skal framvísa vottorðum frá framleiðendum hinna ýmsu efna sem hann hyggst nota 

við framleiðslu, uppsetningu og frágang gluggakerfisins.  Greinilega skal koma fram 

efnasamsetning hinna ýmsu hluta og eiginleikar þeirra við hin ólíku skilyrði, efnasamsetningu, 

leiðbeiningar framleiðanda um notkun og niðurstöður úr stöðluðum prófum og annað sem skiptir 

máli. 

Aðeins vanir fagmenn meiga vinna við smíði, uppsetningu og frágang gluggavirkisins og skal 

verktaki framvísa lista yfir starfsmenn sem hann hyggst láta vinna verkið, þar sem fram komi 

reynsla þeirra af sambærilegum verkum. Gluggaframleiðandi skal láta í té þau gæðavottorð sem 

verkkaupi krefst sem sýni að gluggar efni og aðferðir, uppfylli þær kröfur sem til þeirra eru gerðar 

og upp eru taldar í lýsingu þessari.  Skulu vottorðin gefin út af rannsóknastofum sem verkkaupi 

viðurkennir. 

Verkkaupi gerir kröfur til þess að framleiðandi glugganna láti í té sýnishorn af gluggaprófílum og 

póstum sem hann hyggst nota. 

Sýnishorn þurfa að berast verkkaupa í tæka tíð, svo honum gefist kostur á að skoða lausnir 

bjóðanda og koma með athugasemdir áður en framleiðsla hefst. 

Leiki einhver vafi á því að efni uppfylli þær kröfur sem til þess eru gerðar eftir uppsetningu, getur 

verkkaupi látið taka verkið upp til öryggis.  Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að láta fara fram 

rannsókn á efnum á rannsóknarstofu.  Leiði slík rannsókn í ljós framleiðslugalla eða að efnið 

uppfylli ekki kröfur verkkaupa og/eða viðeigandi staðla, skal verktaki standa straum af kostnaði 

sem hlýst af slíkri rannsókn.  Tafir sem að slíku kann að leiða koma ekki til lengingar verktíma. 

Almennt um framkvæmd efni og vinnu 

Öll samskipti verktaka og verkkaupa er varða hönnun verktaka á gluggum skulu vera skrifleg, 

þ.á.m. fyrirspurnir, ákvarðanir og staðfestingar. 

Framleiðendur skulu ganga frá öllum hlutum á tryggilegan hátt í hentugum hlífðarumbúðum áður 

en varan fer frá verksmiðju.  Gluggar skulu geymdir á byggingastað í umbúðum þannig að þeir 

verði ekki fyrir skemmdum áður en þeir eru settir upp og fara þar eftir leiðbeiningum framleiðanda.  

Eftir uppsetningu skal verja gluggakerfið fyrir skemmdum, vegna umferðar og vinnu í húsinu eftir 

því sem nauðsynlegt er og í  samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

Gler Almennt 

Allt gler skal uppfylla kröfur íslensks staðals ÍST 44 um gæði og prófun á einangrunargleri.  Gler 

skal vera flotgler samkvæmt 1. flokkun, Pilkington eða annað samsvarandi.  Allt gler skal hafa 

sama útlit og gegnsæi, alls staðar í húsinu. 

Vindálag 

Vindálag skal uppfylla framangreindar kröfur. Rúður í hurðir verði með öryggisgleri að 

viðurkenndri gerð. 

Allt gler skal uppfylla kröfur RB-blaðs nr. Rb(31).121.3 um öryggisgler. 

 

Útihurðir 

Allar útihurðir eru úr áli.  Hurðum skulu fylgja allar nauðsynlegar festingar, glerlistar, þéttilistar og 

annað sem nauðsynlegt er til endanlegs frágangs. Athygli er vakin á því að hér er um útihurðir að 

ræða sem þurfa að vera þéttar í samræmi við það.   

Hurðir eru hefðbundnar hurðar rennihurðir. Læsingar verði af viðurkenndri gerð.  Þar sem 

þröskuldar verða álþröskuldar með slitinni kuldabrú. 

Hurðir skulu vera með rofinni kuldabrú. Hurðirnar koma með öllum útbúnaði á staðinn. Hurðirnar 

skulu þannig útbúinar að mögulegt verði að tengja neyðaropnunarbúnað við viðvörunarkerfi.  Með 

neyðaropnunarbúnaði skal fylgja neyðarrofi til opnunar hurða við straumrof. 

Verktaki leggur til og setur upp mótora tilbúina til tengingar við rafmagn. Hurðamótor fylgi radar 

sem stjórnar opnun/lokun hurða. Ganga skal frá radar á smekklegan hátt við hurðapumpu í samáði 

við eftirlitsmann verkkaupa. Annar radarinn er utandyra og þarf þéttleiki hans að miðast við það. 

Athugist að hurð getur verið í  flóttaleið og þá skal taka tillit til þess. 

Allar hurðir í flóttaleiðum, skulu uppfylla kröfur BR 112/2012 um hámarks hæðarmismun inn/ úti. 
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7.5.1 Timbur  gluggar og hurðir 

G-1 Þessi gluggi er steyptur í vegg.  Hann er með þrem föstum glerjum og einu  opnanlegu.     

Á opnanlega fagið koma gluggakrækjur og stormjárn.  

G-2 Þessi gluggi er steyptur í vegg.  Hann er með þrem föstum glerjum og einu  opnanlegu.   

Á opnanlega fagið koma gluggakrækjur og stormjárn.  

G-3 Þessi gluggi er steyptur í vegg.  Hann er með þrem föstum glerjum og einu  opnanlegu.   

Á opnanlega fagið koma gluggakrækjur og stormjárn.  

ÚH-1 Þessi hurð er sett í eftirá.  Hurð er með þremum glerjum. Innifalið í þessum lið eru nýir 

póstar og gler í glugga sem er minnkaður. 

 Setja skal nýja pósta í glugga þar sem sagað er úr fyrir hurð og ganga frá því á 

fagmannlegan háttt. Þessi hurð er hurði í flóttaleið og skal uppfylla kröfur um skráar 

ISTEN179. 

 

Magn mælt í stk. fullfraágengina glugga/hurða. 

Innifalið í verði glugga er smíði á gluggum, glerl glerlistar, laus fög,, skrúfur, þéttiefni, 

gluggajárn,cylernderskrá, hanndföng, málun á verkstæði, festingar, uppsetning og allur annar 

frágangur við og í kringum fullfrágengna glugga.  Málun á staðnum er ekki innifalið í þessum lið. 

 

7.5.2 Álrennihurðir  

ÚH-2 Þessi álhurð er tvöföld með gluggum til beggja handa, hurð með motor með radarskynjum. 

Þessi hurð er í flóttaleið og tengd brunaviðvörunnarkerfi.  

ÚH-3  Þessi álhurð er tvöföld með gluggum til beggja handa, innifalið í þessari hurð er allur 

frágangur kringum hurð, málun, múr, kittí og vinna.  

 ATHUGIST að ÖLL vinna við frágang þessarar hurðar er innifalið í einingarverði. 

 

Magn mælt í stk. fullfrágengina álhurða. 

Innifalið í verði hurða er læsingar  handföng, lamir, hurðamótor, festingar, uppsetning og allur 

annar frágangur við og í kringum fullfrágengna álhurð. 
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7.6 ÞAKFRÁGANGUR 

7.6.0 Þakfrágangur almennt. 

Verktaki skal sjá um einangrun þaks, niðurföll, lögn þakpappa og fylgihluta samkvæmt teikningum 

og sérlýsingu hér á eftir. Þar sem fúga þarf skal nota viðeigandi fúguefni og grunn sem 

framleiðandi þakpappa mælir með. Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakpappanum bæði efni og vinnu. 

Undir neðra lag dúks, á flötum og köntum, skal ávallt koma grunnur, sem viðurkenndur er af 

framleiðendum dúks, u.þ.b. 0,3 l/ m2 Yfirborð á steyptum plötum skal vera slétt og glattað og má 

frávik með 2m réttskeið ekki fara yfir 10 mm.  Flöturinn skal vera þurr, hreinn og laus við allt ryk 

áður en vinna við dúklagningu hefst.  Sýnilegur dúkur skal þola geislun solar 

 

Þakpappi: 

Nota skal þakpappa með polyesterfilti og skal hann vera vottaður. Verktaki skal leggja fram 

tæknilegar upplýsingar og vottun yfir þann pappa sem hann hyggst nota. Fylgja skal leiðbeiningum 

framleiðanda í öllu. 

 

Raka- og vatnsþéttilag á viðsnúið þak skal vera asfaltbundið.  Asfaltið skal vera blandað með SBS 

polymerum (Styren Butadien Styren).  Magn SBS skal vera a.m.k. 12% og heildarmagn asfalts í 

fullfrágengnu þéttilagi skal vera 8 - 10 kg/m2.  Þéttilagið skal vera byggt upp af tveimur lögum af 

asfaltdúk, sem heilsoðinn er saman með eldi. Ekki verður leyft að hella með heitu asfalti undir 

þéttidúk sem ætlaður er til eldsuðu, jafnvel þó framleiðandi segi annað. Vanda skal til suðuvinnu 

og krafist er fullkomin árangur við suðu þannig að hvergi séu blettir sem ekki hafi soðist saman. 

Steypta fleti þar sem dúkur heillímist á skal grunna með viðeigandi grunni sem framleiðandi 

dúksins leggur til. Bæði þéttilög skulu liggja samsíða hallastefnu flatarins þannig að vatn eigi 

greiðari leið að niðurföllum. Dúkinn skal ekki leggja í rigningu, ef raki er á undirlaginu og ef 

hitastigið fer niður fyrir 3 °C. Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna dúk, sem ekki uppfyllir allar 

kröfur sem nota á við þessar aðstæður.  Einungis kunnáttumenn mega vinna við dúklögn og gerðar 

eru miklar kröfur um vinnugæði. Verktaki skal leggja fram lista yfir verk sem dúkmaður hefur 

unnið við krefjist eftirlitsmaður verkkaupa þess.  Þar sem unnið er með opinn eld skal hafa tiltæk 

slökkvitæki af viðurkenndri gerð og ekki má vera meira en eitt ár frá síðustu skoðun tækjanna. 

 

Áferð steyptrar plötu:  

Áferð/yfirborð hallandi þakplötu skal vera glattað.  Ef yfirboð plötu er ekki nægjanlega slétt að 

mati eftirlitsmanns verkkaupa þá skal vektaki vélslípa plötuna verkkaupa að kostnaðarlausu. 

 

Einangrun:  

Varmaeinangrun þaka skal vera í samræmi við byggingareglugerð. U-gildi þaka skal ekki vera 

hærra en 0,18 W//(m2 C), reiknað gildi þaka.  Einangrun skal vera sérstaklega til þess gerð að nota 

við þakgerð sem hér um ræðir ,,viðsnúið þak”.  Yfir öllum niðurföllum skal skera úr einangruninni 

u.þ.b. 150 x 150 mm göt. Að öðru leiti skal leggja og ganga frá einangruninni samkvæmt 

fyrirmælum framleiðanda hennar. Þakeinangrun skal vera rakaþolið frauðplast ("Ekstruderuð" 

polystyrene einangrun XPS) min 300 kPa. "Sellur" einangrunarefnis skulu vera lokaðar og hámarks 

rakadrægni sé mest 0,1% vol.  Plöturnar skulu vera með nót og tappa allan hringinn og leggjast í 

þremur lögum. Plötuskil milli laga skulu ávalt skarast um hálfa plötu. Á viðsnúnum þökum er 

einangrun lögð í tveim lögum. Heildarþykkt einangrunar skal miðuð við að ákvæðum 

byggingarreglugerðar. 

 

Verktaki skal leggja þakpappa ofan á steyptar plötur, og krossviðarklæðddar yleiningar, upp á 

aðliggjandi þakkanta. Setja skal þríkantslista í kverk mæli pappaframleiðandi með því. Yfirborð 

skal vera laust við misfellur og skarpar brúnir og má frávik með 2 m réttskeið ekki fara yfir 10 mm. 

Steypan verður að vera hrein og þurr og laus við öll óhreinindi áður en pappalögn hefst.  Þakpappi 

er límdur upp á og yfir efri brún á þakkanti. Yfir pappann er síðan sett álklæðning sem lýst er og 

magntekið í kafla viðkomandi köflum Ath:  Allur sýnilegur pappi, þ.m.t. pappi á köntum, þaki 

miðrýmis og skyggni, skal vera “sandaður” þakpappi.  Að öðru leyti skal pappinn uppfylla aðrar 
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tæknilegar kröfur sem gerðar eru til þakpappans. Verktaki skal ganga frá öllum þéttingum við 

niðurfallsbrunna og önnur gegnumtök.  Setja skal aukapappalag ofan í skotrennur og rennur. 

 

7.6.1 Bræddur pappi á millibyggingu 

Á krossvið á millibyggingu og uppá núverandi þak skal leggja tvöfaldan þakpappa. 

 

Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningu innan við þakkanta skv grunnmyndum uppá þak á 

núverandi húsi og uppá steyptan vegg. 

Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið skv verklýsingu og 

teikningum ásamt kantfrágangi, áfellum og allur frágangur við túður niðurföll o.þ.h 

 

7.6.2 Bræddur pappi á steypt þak 

Á steyptar plötur skal leggja tvöfaldan þakpappa í tveimur lögum, upp á og yfir steypta þakkanta. 

 

Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningu innan við þakkanta skv grunnmyndum. 

Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið skv verklýsingu og 

teikningum ásamt kantfrágangi, áfellum og allur frágangur við niðurföll o.þ.h 

 

7.6.3 Einangrun á þak 

Einangra skal þak með nótuðum polystyren einangrunarplötum. Plöturnar skulu vera með nót og 

tappa allan hringinn og leggjast í tveim lögum 100+150mm sem skarast hálft í hálft. 

 

Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningu innan við þakkanta skv grunnmyndum. 

Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið skv verklýsingu og teikningum 

ásamt kantfrágangi. 

 

7.6.4 Síudúkur  

Ofan á einangrun skal leggja síudúk (geo-tekstildúk) t.d. Dupont Typan 136 gr/m² (umboð Orka hf. 

Reykjavík) eða sambærilegt, t.d. Fibertex type F.2.B. (Fibertex Aps Svendborgvej 16, Ålborg).  

Dúkinn skal fella vandlega að veggjum og skara 20 cm á samskeytum.  Við meðhöndlun og 

útlagningu dúksins skal fylgja fyrirmælum framleiðanda nákvæmlega. 

 

Magn er mælt í m² þakflatar 

Innifalið í verði er allt efni og vinna, sem til verksins þarf. 

 

7.6.5 Hellur á þak 

Ofan á síudúk skal leggja hellur, gæði hellna skal uppfylla kröfur sem kemur fram í lið 7.7. 

Innifalið í þessum lið skal vera möl kringum niðurföll af þaki, ekki er gert ráð fyrir söndun undir 

hellur á þak. 

 

Magn er mælt í nettó m² mælt af teikningu innan við þakkanta skv grunnmyndum. 

Innifalið í verði er allt efni, hellur, möl og vinna til að fullgera þennan verklið skv verklýsingu og 

teikningum. 
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7.7 HELLULÖGN 

7.7.0 Almennt 

Um er að ræða fullnaðarfrágang á yfirborði lóðar kringum hús og undir sorptunnuskýli. 

Ofan á grúsarfyllingu komi 50 mm af grófum sandi.  Söndun undir snjóbræðslu skal vera 70 mm 

þykk.   Gæta skal þess vel að aka ekki með þung tæki út á þessi svæði eftir að rörin hafa verið lögð.  

Varað er við að nota traktorsgröfur eða önnur slík tæki til að dreifa sandi á rörin. 

Gæðakröfur varðandi hellur: 

Prófanir á hellum skulu gerðar samkvæmt dönskum staðli DS 400 þar sem því verður við komið.  

Frostþol er prófað eftir NORDTEST METHOD MT BUILD 209.  Hellurnar skulu uppfylla 

eftirfarandi skilyrði: 

Beygjuþol með 400 mm spennuvídd og línulöstun á miðju skal vera stærra en 4 MPa.  5 hellur sem 

valdar eru af handahófi úr magni afhentu sama dag, teljast þó uppfylla kröfur um beygjuþol þó ein 

hafi minna beygjuþol en 4 MPa, enda sé meðaltalsbeygjuþol hellnanna stærra en 4,5 MPa. 

Mesta frávik frá fyrirhugaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm.   

Mesta frávik frá fyrirhugaðri þykkt skal vera minna en 2 mm. 

Mesta frávik frá réttskeið sem lögð er á slitflöt eða kant hellu skal vera minna en 3 mm. 

Hornskekkja skal vera minni en 3 mm á 500 mm. 

Hellur fullnægi byggingarreglugerð varðandi alkalíkröfur. 

Yfirborð hellnanna skal vera slétt, vel þétt og áferðafallegt. 

Frostþol skal athugað samkvæmt NORDTEST METHOD NT BUILD 209.  nota skal 3% NaCl 

upplausn, 28 frostþýðu-hringi og skal flögnun vera minni á 0,5 kg/m2 sé tekið meðaltal 5 sýna.  

Ekkert sýnanna skal hafa meiri flögnun en 0,6 kg/m2. 

Verkkaupi geri kröfur um að helluframleiðandi hafi staðist ofangreindar prófanir undanfarin 

misseri sem staðfestist með vottorðum frá Rb. 

Verktaki skal í viðurvist eftirlitsmanns senda sýnishorn til fari verkkaupi fram á það. 

Gæðakröfur varðandi hellulögn. 

Hellur skal leggja þannig að þær hvíli á öllum fletinum og hvergi komi mishæðir á hellubrúnum. 

Á sama hátt skulu niðurfallsristar í hellulögn vera 15 mm lægri en aðliggjandi hellur.  Jafnframt 

skal verktaki tryggja að vatn renni örugglega í niðurföll.  Millibil milli hellna skal vera 2-4mm, 

þannig að línur verði beinar.  Í millibil skal strá sandi sem vökvist vel niður í rifurnar strax eftir að 

hellurnar eru lagðar. 

NB.  Verktaki skal athuga nákvæmar stærðir hellanna og endurskoða málsetningar miðað við þær 

niðurstöður í samráði við hönnuði og eftirlitsmann. 

Verktaki ber ábyrgð á hellulögn í eitt ár frá afhendingu. 

Þar sem þess er þörf skulu hellur sagaðar. 

Steypa skal með hellum þannig að þær verði fastar, frágangur og annað sem notað skal til að halda 

við hellur skal leggja undir eftirlitsmann verkkaupa til samþykktar. 

 

7.7.1 Hellulögn og söndun við hús og gangstétt 

Verktaki leggur til og leggur niður hellur við hús og á gangstéttir.  

Um er að ræða hellulögn og söndun undir hellur 

 

Magn er mælt í m². 

Innifalið í verði er  fullrágengið sandlag, hellur, sögun á hellum og allur annar frágangur á 

fullfrágenginni hellulögn. 

 

7.7.2 Hellulögn og söndun undir sorptunnuskýli 

Verktaki leggur til og leggur niður hellur undir sorptunnuskýli.  

Um er að ræða hellulögn og söndun undir hellur 

 

Magn er mælt í m². 

Innifalið í verði er  fullrágengið sandlag, hellur, sögun á hellum og allur annar frágangur á 

fullfrágenginni hellulögn. 
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7.8 SORPTUNNUSKÝLI 

Ofan á hellulögn við enda núverandi húss skal setja forsteyptar einingar fyrir sorp. 

Um er að ræða forsteyptar einingar með timburklæddum tveim hurðum og timburklæddu loki. 

Miðað er við sorptunnuskýli fyrir 660 lítra kör frá BMvallá eða sambærlileg skýli. 

 

Magn er mælt í stk. 

Innifalið í verði er fullbúið sorptunnuskýli með efni og vinnu sem og annar frágangur á 

fullfrágengnu sorptunnuskýli. 
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TÓV verkfræðistofa   9-1 

 

9. AUKAVERK. 

 

9.1.1. Greiðslur fyrir aukaverk. 

Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk í tímavinnu skal nota taxta, sem 

verktaki býður í tilboði sínu fyrir iðnaðarmenn og verkamenn.  Taxtar skulu vera 

jafnaðartaxtar og ekki verður greitt aukalega þótt unnið sé utan dagvinnutíma.  

Tímagjaldið skal miðast við hvern unnin tíma.  Taxtarnir skulu innifela allan kostnað 

svo sem allar samnings- og lögboðnar greiðslur ofan á laun, ferðir, fæði, álagningu, 

verkstjórn, kostnað vegna verkfæra, virðisaukaskatt o.s.frv. 

 

 

 

 

 

 


