
 

Lýsing verkefnis, umfangsáætlun og 
kostnaður 

Að beiðni bæjarstjóra Hafnarfjarðarkaupstaðar hefur undirritaður tekið saman neðangreinda lýsingu 
og umfangsáætlun fyrir verkefni sem snýr að greiningu hagræðingarmöguleika í rekstri bæjarins. 
 

Lýsing verkefnis 
Verkefnið felst í greiningu hagræðingarmöguleika í öllum rekstri Hafnarfjarðarkaupstaðar.  Í upphafi 
verði núverandi staða greind með rýni á fyrirliggjandi gögnum og fundum með sviðsstjórum og 
forstöðumönnum stofnana.  Í viðauka með umfangsáætlun þessari er yfirlit yfir svið og stofnanir sem 
áformað er að heimsækja sérstaklega og eiga fund með forsvarsmanni/mönnum þeirra.  
 
Helstu verkþættir 

 Greining fyrirliggjandi gagna 

 Fundir með forsvarsmönnum sviða og stofnana 

 Úrvinnsla gagna 

 Töfluvinnsla – fyrir hverja stofnun 

 Tillögugerð 

 Skýrslugerð 
 

Afurð verks 
Afurð verks verði skýrsla með ábendingum og tillögum um hagræðingarmöguleika ásamt greinargerð 
með lýsingu á núverandi stöðu.  Efnistök og framsetning skýrslunnar verði með þeim hætti sem 
bæjarstjóri Hafnarfjarðarkaupstaðar hefur óskað eftir.   
 
Fjárhagsleg áhrif framlagðra tillagna í skýrslu verða metin eftir því sem mögulegt er. 
 
Hluti af skýrslu verði töfluyfirlit fyrir hverja stofnun fyrir sig um núverandi rekstur og helstu stærðir í 
starfsemi þeirra. 
 
Verkið samkvæmt þessari umfangsáætlun nær ekki til samantektar um almennan rekstur og fjármál 
sveitarfélagsins eða samantektar um þróun ýmissa hagstærða. 
 

Upphaf verks og skil  
Verkefnið getur hafist í síðustu viku október 2014, viku 44, og reiknað með að því ljúki í lok febrúar 
2015.  Vísað er í neðangreint yfirlit um nánari verkskipulag. 
 

okt.14 nóv.14 des.14 jan.15 feb.15

Greining fyrirliggjandi gagna

Fundir með forsvarsmönnum sviða og stofnana

Úrvinnsla gagna

Töfluvinna

Tillögugerð

Skýrslugerð
  



 

Stuðningur Hafnarfjarðarkaupstaðar 
Verkið verði unnið í nánu samráði við bæjarstjóra Hafnarfjarðarkaupstaðar og reiknað með að 
stöðufundir verði haldnir á verktímabilinu eftir þörfum.  
 
Umfangsáætlun verksins byggir á að Hafnarfjarðarkaupstaður gefi verkefninu nauðsynlegan stuðning, 
gögn og upplýsingar sem nauðsynlegar eru við úrlausn verkefnisins. 
 

 

Umfangsáætlun og kostnaður 
Gert er ráð fyrir að heildarumfang verksins geti numið 435 klst. vinnu verksala.  Miðað við 13.200 kr. 
tímagjald, auk vsk., er gert ráð fyrir að heildarkostnaður nemi 5.742.000 kr., auk vsk., eða 7.206.210 
kr., með vsk.  Reiknað er með að greiðslur verði inntar af hendi mánaðarlega samkvæmt framvindu. 
 
Verði verkþáttum fjölgað, verkefnið verði útvíkkað eða það reynist verulega umfangsmeira en áætlað 
hafði verið skulu aðilar fjalla um það og taka ákvörðun um áframhald þess. 
 
 
 
Reykjavík, 8. október 2014. 
 
Garðar Jónsson 
Viðskiptafræðingur – M.Sc. í altækri gæðastjórnun 



Viðauki 

Áætlaður fjöldi 

funda

Stjórnsýsla
Sviðsstjóri 1

Fræðsluþjónusta
Fræðslusvið - Sviðsstjóri 1

Millistjórnendur 5

Grunnskólar
Áslandsskóli 1

Hraunvallaskóli 1

Hvaleyrarskóli 1

Lækjarskóli 1

Setbergsskóli 1

Víðistaðaskóli 1

Öldutúnsskóli 1

Leikskólar
Arnarberg 1

Álfaberg 1

Álfasteinn 1

Brekkuhvammur 1

Hlíðarberg 1

Hlíðarendi 1

Hraunvallaskóli 1

Hvammur 1

Hörðuvellir 1

Norðurberg 1

Stekkjarás 1

Tjarnarás 1

Vesturkot 1

Víðivellir 1

Fjölskylduþjónusta
Fjölskyldusvið - Sviðsstjóri 1

Þjónusta við fatlað fólk 1

Liðveisla - stuðningsfjölskyldur 1

Skammtímavistun Hnotubergi 19 1

Hæfingarstöð Bæjarhrauni 2 1

Berjahlíð 1

Einiberg 1

Erluás 1

Smárahvammur 1

Steinahlíð 1

Svöluás 1

Svöluhraun 1

Félagshjálp 1

Þjónusta við börn og unglinga 1

Þjónusta við aldraða 1

Æskulýðs- og forvarnarfulltrúi 1

Félagsmiðstöðvar - Verkefnisstjórar 1

Íþróttafulltrúi 1

Suðurbæjarlaug 1

Sundhöll Hafnarfjarðar 1

Sundmiðstöðin Ásvöllum 1

Íþróttahúsið við Strandgötu 1

Íþróttamiðstöðin Björk 1

Skipulags- og byggingarmál
Skipulags- og byggingarfulltrúi 1

Umhverfi og framkvæmdir
Sviðsstjóri 1

Þjónustumiðstöð - forstöðumaður 1

Hafnarsjóður 1

Vatnsveita 1

Fráveita 1

Húsnæðisskrifstofa Hafnarfjarðar 1

Samtals 58

Yfirlit yfir svið/stofnanir til skoðunar

 


