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Verkheiti: 
Smáralundur – Færanlega 

kennslustofa Dagsetning: 16.4. 2019 

Umbeðið: Helga Stefánsdóttir, forstöðumaður umhverfis- og framkvæmdasviðs 

Hafnarfjarðarbæjar 

Unnið af: Jónasi Ásbjörnssyni 

Málefni: Kostnaðarmat á flutningi og frágangi á færanlegri 

kennslustofu. 

 
Formáli: 

Um er að ræða kostnaðarmat á flutningi færanlegrar kennslustofu sem er um 80 m2 timburhús 

(6,4 m á breidd og 12,4 m á lengd). Húsið er staðsett við Hvannavelli 1 í Hafnarfirði og stendur 

til að flytja á lóð við Smárabarð 1.  

 
Einnig er tillaga að hentugri staðsetningu fyrir húsið, m.t.t. undirstöðu, tengingu lagna og aðgengi. 

 
Aðstæður voru skoðaðar með verktaka sem hefur reynslu í flutningum af þessu tagi. Flutningurinn 

gengur upp en þörf er á lögreglufylgd og taka niður nokkur umferðarskilti á leiðinni. 

 

Kostnaðaráætlun: 

Verkefnið felst í lagna-, smíða- og jarðvinnu sem og flutningi á húsi, undirstöðum og timburverki.  

Fyrir flutning þarf að aftengja allar lagnir með tilheyrandi frágangi, taka niður klæðningu við 

sökkul og losa frá tröppur við sinn hvorn gaflinn. Síðan þarf að flytja húsið, undirstöður og 

timburverk á milli staða. Við Smárabarð er um að ræða vinnu við undirstöður, tengingu lagna 

með tilheyrandi undirvinnu eins og sögun á malbiki og steyptri gangstétt, frágang á timburverki  

og vinna við lóðarfrágang á hvorum stað fyrir sig. Einnig er gert ráð fyrir vinnu við eftirlit og 

breytingu aðal- og verkteikninga. 

 
Eftirfarandi er kostnaðaráætlun: 

 

Hvannavellir 1 Eining Magn Ein.verð [kr.] Verð [kr.] 

Taka niður klæðningu og tröppur kr/klst 20          9.500             190.000     

Aftengja frárennslis-, neysluvatns- og ofnalagnir kr/klst 30          9.500             285.000     

Aftengja raflagnir kr/klst 20          9.500             190.000     

Flutningur á kennslustofu og undirstöðum heild 1      600.000             600.000     

Frágangur á lóð (jöfnun, mold og gras) m2 200          5.000          1.000.000     

Smárabarð 1     

Undirstöður kr/klst 60          9.500             570.000     

Tengja frárennslis-, neysluvatns- og ofnalagnir kr/klst 140          9.500          1.330.000     

Tengja raflagnir kr/klst 40          9.500             380.000     

Jarðvinna (sögun malbiks og steypu og frágangur) kr/klst 40          9.500             380.000     

Vélavinna kr/klst 40        30.000          1.200.000     

Frágangur klæðningar og tengja tröppur kr/klst 30          9.500             285.000     

Hönnun og eftirlit % 25       1.602.500     

Ófyrirséð % 10          641.000     

     

Samtals:         8.653.500     
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Niðurstöður: 

Samkvæmt kostnaðaráætlun má reikna með að það kosti um 8,7 m.kr. að flytja húsið, með 

efni og tilheyrandi vinnu við undirbúning og frágang. Einnig er tekið tillit til kostnaðar vegna 

hönnunar og eftirlits. 

 

Við Smárabarð 1 er hentugast að staðsetja húsið á bílaplan starfsmanna norðanmegin (sjá 

mynd 1). Staðsetningin á ekki að rýra möguleikana til byggingar 3. áfanga við skólann. 

 

 

Meðfylgjandi er mynd af hentugri staðsetningu fyrir húsið: 

 

 

 
Mynd 1. Hér má sjá tillögu að hentugri staðsetningu hússins. Samkvæmt mælingum getur húsið 

snúið á tvo vegu.  

 

 

 


